

# 上海市闵行区人民政府新虹街道办事处2017年度财政支出项目绩效评价结果

绩效评价结果信息表

项目名称	2017年新虹街道综合养护
预算金额	8537.51万元
评价分值	80.02
评价结论	良
主要绩效	本项目的政策符合度高,立项依据充分,各类养护工作实施情况良好,切实提高了养护工作的效率,对保障新虹街道的市容环境卫生整洁起建设性作用
存在问题	1、项目资金管理方面亟待加强 2、“综合”治理的制度建设需要进一步完善,2016年度绩效评价结果应用有待提升 3.养护人员稳定性有待提高
整改建议	1.建立健全综合养护项目的资金使用全过程监管制度 2、提升管理办在项目管理中的职能,真正起到牵头管理的作用,加强绩效应用管理制度 3.管理部门提高对养护人员的管理水平,健全对养护人员的管理及考核
整改情况	1、委托第三方对专项资金财务监管 2、街道社管办统一协调综合养护各条线工作,以提高养护效率 3、街道社管办按季度委托第三方考核,提高养护专业水准

绩效评价结果信息表

项目名称	新虹街道爱博家园 216 地块图书馆改建项目
预算金额	987.50 万元
评价分值	83.64
评价结论	良
主要绩效	工程完成率和验收达标率较好，但工程计划完成及时性有待提高
存在问题	1. 项目前期排摸不到位，计划安排合理性有待提高 2. 项目预算调整流程规范性有待加强 3. 主管部门与代建单位权责划分需进一步加强
整改建议	1. 加强工程前期排摸工作，提高计划安排合理性 2. 预算安排超上级批复数，需规范追加预算流程 3. 完善资金跟踪监管制度，加强档案管理 4. 及时进行项目清算，避免财政资金沉积
整改情况	1、加强街道工程项目前期申报资料审核 2、工程预算按正式投资批复安排 3、当年度完成项目与代建方及时清算并上缴结余经费

绩效评价结果信息表

项目名称	新虹街道社区特保项目
预算金额	1448.21 万元
评价分值	94.97
评价结论	优
主要绩效	组建社区特保队伍，协助、配合新虹街道内的交通扶助、日常巡控、应急调度、反恐防治工作，保障区域人员人身安全，全面提升新虹街道道路交通秩序的和谐稳定，维护区域的正常秩序
存在问题	1、项目资金拨付与计划有偏差，资金拨付及时性有待提高 2、区特保子项目无成文的考核制度
整改建议	1. 资金的支付是体现合同严密性的重要指标，建议加强对预算执行的监督管理，严格按照合同要求的方式按时付款，避免付款提前或滞后的情况发生。2. 建立健全项目管理考核制度，并严格按照考核标准执行，加强对第三方劳务公司的日常考核和有效监管，建立考核奖惩制度，并将考核结果与服务费支付挂钩，提高第三方劳务公司服务水平。
整改情况	1、资金拨付严格按照合同要求支付 2、编制下年度专项预算时，建立相关考核奖惩制度，与服务费支付挂钩

绩效评价结果信息表

项目名称	新虹街道社区学校装修改造
预算金额	200 万元
评价分值	89.79
评价结论	良
主要绩效	从决策来看，该项目立项依据充分、立项流程规范，绩效目标科学合理；从管理来看，该项目政府采购管理流程规范；从效果来看，该项目实现了满足不同人群的多元文化教育需求，提升了新虹社区公共文化教育服务的硬性条件
存在问题	1. 工程前期排摸不到位，导致工程量变动大，工程延期 2. 项目签证流程不规范，签证内容不完整
整改建议	1. 项目实施前期充分排摸，减少签证率 2. 规范施工签证管理 3. 及时进行项目清算，避免财政资金沉积
整改情况	1、加强街道工程项目前期申报资料审核 2、当年度完成项目与代建方及时清算并上缴结余经费