

附件 2-4:

项目绩效目标跟踪完成情况评定及偏差分析

项目单位（盖章）：闵行区市场监督管理局

产出指标	子项目名称	指标年度目标值	实际产出数	计划应完成数	实际完成率	质量达标率	绩效偏差原因描述	纠偏措施			指标完成情况预测		
								调整预算	制度建设	制度执行	能够完成	无法完成	原因说明
C11 应用系统开发完成率	应用系统开发	100%	12 个	26 个	46.15%	-	区级平台从立项、开发、运行仅一年，虽然目前平台已初步建成，但还存在一些问题需要加强沟通并予以解决。	-	-	✓		✓	由于本项目是新增项目且专业性较强、涉及的部门及开发内容也较多，市局和各区县都是初次尝试且没有可借鉴的操作经验。上海市事中事后综合监管系统作为与本项目同步建设的上级系统，目前的建设也在不断完善中，闵行区作为其下级系统，如何与其进行模块和功能的有效衔接等，都还需要进一步探索。
C12 系统软件配备完成率	系统软件购置	100%	3 套	3 套	100%	-	-	-	-	-	✓		
C13 安全设备配备完成率	安全设备购置	100%	2 套	2 套	100%	-	-	-	-	-	✓		
C14 其他工作完成率	其他工作	100%	2 项	5 项	40%	-	系统仍需进一步完善开发，故其他工作中，工程监理随着项目的实施仍在进行中，尚未进入安全测评和软件测评阶段。	-	-	✓		✓	由于系统仍需进一步完善开发，安全测评和软件测评还需待系统再运行一段时间后才开展，预计年底无法完成项目验收。
C15 一次性验收合格率	应用系统开发、系统软件购置、系统软件购置	100%	不跟踪	不跟踪	不跟踪	不跟踪	-	-	-	-		✓	
C16 项目完成及时性	应用系统开发、系统软件购置、系统软件购置、其他工作	及时	不跟踪	不跟踪	不跟踪	不跟踪	-	-	-	-		✓	