

闵行区市场监督管理局智慧监管云中心升级改造硬件 项目描述

一、项目概况

闵行区市场监督管理局智慧监管云中心升级改造硬件项目是与智慧监管云中心升级改造项目相配套的硬件项目。项目紧密贴合《闵行区数字化转型“十四五”规划》、《“十四五”市场监管现代化规划》、《上海市市场监管现代化“十四五”规划》等文件精神，进一步提升闵行市场监管信息化数字化水平。具体内容如下：

1、项目背景：2019年4月智慧监管·云中心项目一期上线运行，在全国市场监管领域率先开启了数字化转型，促进了政府监管规范化、精准化、智能化，增强了政府公信力和执行力，提高了政府治理体系和治理能力现代化水平。同时，项目得到了社会各界的赞誉和关注，累计取得2个国家级荣誉（“第一批全国法治政府建设示范项目”、“2019餐饮安全治理举措创新奖”）、2个市级荣誉（“第四届中国（上海）社会治理创新实践优秀案例”、“2019年上海市依法治市优秀案例”）；2021年9月，中共上海市委全面深化改革委员会向中央全面深化改革委员会报送典型案例。

目前，项目一期建成至今已过3年半，一期项目主要立足于内部业务流程的重塑，实现全过程监管执法。随着优化营商环境及区域经济高质量发展等区委区政府各项工作目标要求的提出，项目一期原有功能无法满足更高的要求，同时一期建设“数据层较薄弱、数智化能力应用不足”等问题逐渐暴露。智慧监管云中心升级改造项目就是基于解决上述问题而提出的。

2、依据充分性：本次硬件项目紧密贴合区委区政府《闵行区数字化转型“十四五”规划》、《“十四五”市场监管现代化规划》、《上海市市场监管现代化“十四五”规划》等文件要求，立足闵行市场监管工作实际，为购买与升级改造项目所需的硬件设备。

（1）《闵行区数字化转型“十四五”规划》：以“一网通办”、“一网统管”为发展目标，以“大网络、大系统、大平台”为建设导向，充分整合现有数据资源，打破条块分割，推动信息基础设施和应用系统的集约化建设。顺应

业务及技术发展趋势，推进信息化与各领域在更大范围、更高水平上的渗透、互动与融合。

(2) 《“十四五”市场监管现代化规划》：加快推进智慧监管。充分运用互联网、云计算、大数据、人工智能等现代技术手段，加快提升市场监管效能。建立市场监管与服务信息资源目录和标准规范体系，全面整合市场监管领域信息资源和业务数据，深入推进市场监管信息资源共享开放和系统协同应用。

(3) 《上海市市场监管现代化“十四五”规划》：监管效能全面提高。综合监管制度机制更趋完善，信用监管基础性作用进一步发挥，智慧监管手段广泛运用，多元共治的监管格局加快构建，市场监管制度型开放水平进一步提高，推动构建与高水平社会主义市场经济体制相匹配的现代化市场监管体系。

3、项目必要性和重要性：本项目充分利用一期的建设基础，坚持集约利用，避免重复分散建设，硬件设备采购在一期采购硬件基础上，基于升级改造项目的需要，适当增配相关的硬件设备。

4、项目的可行性：本项目与智慧监管云中心升级改造项目同步推进，为确保整体目标的实现，闵行区市场监督管理局高度重视，成立以党组书记、局长任组长的项目筹建专班，研究谋划项目组的组织架构、工作计划、制度措施等内容。

二、项目绩效目标设定情况

本项目为智慧监管云中心升级改造项目配套的硬件项目，2023 年完成硬件的采购验收。项目绩效具体内容要求如下：

1、项目的总体目标：（1）按时完成硬件设备采购验收；（2）硬件设备运行稳定、质量完好，与智慧监管云中心系统的适配性好。

2、项目的具体目标：本项目具体目标如下：

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	设备采购率	100%
		质量指标	硬件设备完好性	完好
			硬件设备系统适配性	良好

		时效指标	应急维修及时性	48 小时
	效益指标	社会效益指标	设备运行稳定性	稳定
			系统重大故障发生数	无
			部门工作保障程度	有序顺利
		可持续影响指标	设备管理长效机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	90%

3、阶段性工作目标：（1）2023.01-2023.03 前期调研准备，确定硬件清单；（2）2023.04-2023.05 开展项目询价，确定设备供应商；（3）2023.06-2023.06 签订采购合同；（4）2023.07-2023.09 硬件设备采购及验收。

三、项目投入情况

1、项目总投入和构成情况

（1）硬件采购：500000 元

2、资金来源情况：本项目资金来源为本级财政安排。

3、成本管理情况：本项目资金成本管理采用市场法，通过询价方式进行确定。

四、项目计划活动

1、项目活动内容：

本硬件项目活动内容为对智慧监管云中心配套硬件设备进行采购，包括硬件设备采购清单的确定、供应商的选择、采购合同签订、组织采购和到货验收。

2、实施范围和对象：本项目实施机构为闵行区市场监督管理局，具体由办公室负责具体项目的管理与实施。本项目服务对象：闵行区市场监督管理局一线执法干部。

3、项目实施计划：（1）2023.01-2023.03 前期调研准备，确定硬件清单；（2）2023.04-2023.05 开展项目询价，确定设备供应商；（3）2023.06-2023.06 签订采购合同；（4）2023.07-2023.09 硬件设备采购及验收。

五、保证项目实施的制度、措施

为保障项目顺利实施，区财政制定了较为健全的制度，闵行区市场监督管理局建立了政府采购管理制度、合同管理制度、责任明确制度、资产管理制度等。在项目财务管理方面：与资金相关的有关资金拨付申请、资金使用情况跟踪等工作，具有健全的财务管理制度，包括：专款专用制度、合同签审制度、付款批复制度、项目结算制度、独立核算制度等。上述制度对本项目的日常监督管理、考核检查、项目实施标准、资金管理使用等方面均作了明确规定。

六、风险因素分析

本项目存在的风险因素主要有项目组织实施管理风险。为此，本项目在组织实施过程中会及时了解掌握智慧监管云中心升级改造项目的实际情况，确保采购的硬件设备与系统的适配度较高，保障硬件设备的可用性和完好性，同时在完成采购验收后加强硬件设备资产管理全过程的要求。

填报单位：上海市闵行区市场监督管理局

日期：2022 年 11 月