

会议纪要

会议时间：2023 年 7 月 28 日上午 10 点

会议地点：沈杜公路 2788 号一楼会议室

会议主题：联跃路（浦锦南路—浦星公路）大修工程交通配合会

会议内容：

会上，各单位共同商议了联跃路（浦锦南路—浦星公路）道路大修工程的具体施工方案，并就项目建设前期工作和施工期间安全、质量监管，以及居民群众较为关心的工期、交通安全、出行保障等方面梳理重点问题，提出具体措施建议。

会议要求，一是各部门要精心组织、科学实施，及时协调解决工程推进过程中遇到的困难和问题，确保工程按计划顺利推进，争取在年内竣工通车。二是要规范交通管制，确保交通有序，街镇、周边企业做好宣传工作，施工方要做好道路安全防护和作业警示，交警大队要配备人员做好交通引导，对施工造成的交通拥堵、出行不便等问题，取得沿线民众及企业的理解和支持。三是要安全与质量两手抓，施工方要制定安全施工组织方案、应急预案等，同时做好开工前施工队伍的安全教育和技术交底，城建中心要加大监管力度，不定期对施工现场进行检查，发现问题及时整改。

本次协调会议取得圆满成功，各单位就项目建设工作与方案达成了一致意见，各单位加强沟通协作，全力推进工程的顺利实施。

市交警总队、交警六大队、区交通设施管理中心、区交管中心客运科、监理单位、施工单位、郊野公园、跃进村、联合村、城建中心主要负责同志参加了会议。

浦江镇城市建设管理事务中心

2023年7月28日



会议签到表

会议时间	2023年7月28日	会议地点	沈杜公路2788号 一楼会议室
会议主题	联跃路（浦锦南路-浦星公路）大修工程交通配合会		
签 到			
序号	姓名	单位	联系方式
1	刘 杰	联跃路	19945719081
2			
3	苏骏画	设地中心	
4	潘 云	设地中心	
5	余 俊	设地中心	
6	王 军	沈 港	13514380452
7	丁 磊	交警支队	18959801626
8	杨 叶	浦锦公路	
9	朱建峰	“ ”	13636339571
10	李 峰	“ ”	
11	葛达明	浦江郊野公园	1760155435
12	胡 伟	联合村	15021622088
13	戴 晶	上海工程建设监理	13918847659
14	褚建群	杨松路公司	13701679933
15	詹 伦	市交警总队	
16	邵潜文		135 13524058263
17			
18			
19			
20			

联跃路（浦锦南路—浦星公路）道路大修工程征询单

根据上海市闵行区发展和改革委员会文件（闵发改投综【2022】84号）的批复，实施联跃路（浦锦南路—浦星公路）道路大修工程，工程范围西起浦锦南路、东至浦星公路，实施长度约867米。

一、项目建设内容：道路车行道翻挖新建、跨大寨河桥梁维修，以及相应的道路平石翻建、交通标线恢复等工程。

二、工程资金：按区财政专项资金50%、浦江镇50%比例分担。

三、计划实施时间：2023年9月至12月

四、征询意见

序号	居民代表签字	同意	不同意	弃权
1.	张春平	✓		
2.	张春花	✓		
3.	火磊	✓		
4.	沈同泉	✓		
5.	丁国连	✓		
6.	胡竹青	✓		
7.	范剑峰	✓		
8.	张建平	✓		
9.	张立明	✓		
10.	张健红	✓		

村委会（盖章）：



上海市闵行区浦江镇城市建设管理事务中心

2023年3月1日

联跃路（浦锦南路—浦星公路）道路大修工程征询单

根据上海市闵行区发展和改革委员会文件（闵发改投综【2022】84号）的批复，实施联跃路（浦锦南路—浦星公路）道路大修工程，工程范围西起浦锦南路、东至浦星公路，实施长度约867米。

一、项目建设内容：道路车行道翻挖新建、跨大寨河桥梁维修，以及相应的道路平石翻建、交通标线恢复等工程。

二、工程资金：按区财政专项资金50%、浦江镇50%比例分担。

三、计划实施时间：2023年9月至12月

四、征询意见

序号	居民代表签字	同意	不同意	弃权
1.	孙皓	✓		
2.	陈杰	✓		
3.	张辉	✓		
4.	刘建武	✓		
5.	张俊	✓		
6.	乔燕红	✓		
7.	吴张忠	✓		
8.	陈彩珍	✓		
9.	黄建忠	✓		
10.	赵立荣	✓		
11.	郑卫华	✓		
12.	周玉芳	✓		

村委会（盖章）：



上海市闵行区浦江镇城市建设管理事务中心

2023年3月1日