

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2024-1月 至 2024-8月 ）

项目名称		纪鹤路（固废二期）增设信号灯工程						
主管部门		上海市闵行区华漕镇人民政府（汇总）			实施单位	上海市闵行区华漕镇城市建设管理事务中心		
预算执行情况 （万元）					年初预算数	跟踪期预算数	跟踪期执行数	执行率（%）
		年度资金总额			37.49	39.12	39.12	100.00
		其中：当年财政拨款			37.49	39.12	39.12	100.00
		上年结转资金			0.00	0.00	0.00	0.00
		其他资金			0.00	0.00	0.00	0.00
年度 总体 目标	预期目标				跟踪期实际完成情况			
	保障纪鹤路道路正常功能，消除路口安全隐患，保障居民生命财产安全。				闵行区餐厨废弃物处理项目自2015年实施以来，目前该项目已全部竣工。按照前期交通组织规划，车辆自纪鹤路进厂，联友路出厂（赵家路），随着每天车流量及运输量的增加，造成赵家路环境污染，安全事故频发，周边居民多次诉求。经区交通委、区交警支队现场查勘同意纪鹤路240号固废二期开设平交口、新增交通信号灯项目。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期 计划完成值	跟踪期 实际完成值	偏差原因分析	
绩效 指标	产出指标	数量指标	开设平交口	=1(个)	1	1	无	
			增设信号灯	=1.00(套)	1.00	1.00	无	
		质量指标	项目质量合规率	≥100.00(%)	100.00	100.00	无	
		时效指标	项目完成时间	按合同约定时间	按合同约定时间	按合同约定时间	无	
	效益指标	社会效益指标	提升道路通行水平	提升	提升	提升	无	
		可持续影响指标	建立健全长效管理机制	建立健全	建立健全	建立健全	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90.00(%)	90.00	90.00	无	
绩效跟踪 总体判断		年度项目预算 完成可能性	确定能完成					
		年度绩效目标 完成可能性	确定能完成					
纠偏措施		无						