

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2024-1月 至 2024-8月 ）

项目名称		产业园用地情况调查					
主管部门		上海市闵行区华漕镇人民政府(汇总)		实施单位	上海市闵行区华漕镇规划和自然资源管理所		
预算执行情况 (万元)				年初预算数	跟踪期预算数	跟踪期执行数	执行率(%)
		年度资金总额		19.00	15.74	0.00	0.00
		其中：当年财政拨款		19.00	15.74	0.00	0.00
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00
		其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标	预期目标			跟踪期实际完成情况			
	完成我镇上海西郊经济开发区、张江高新区闵行园（华漕）和闵北工业园区调查评价、审核、汇总、公示和报部备案。			已完成我镇上海西郊经济开发区、张江高新区闵行园（华漕）和闵北工业园区调查评价等工作。预计11月完成支付相关费用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期计划完成值	跟踪期实际完成值	偏差原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	调查评价费完成数	=1.00(个)	1.00	1.00	无
		质量指标	调查评价费支付准确性	=100.00(%)	0.00	0.00	已完成我镇上海西郊经济开发区、张江高新区闵行园（华漕）和闵北工业园区调查评价等工作。预计11月完成支付相关费用。
		时效指标	调查评价费支付及时性	按合同要求支付	0	0	已完成我镇上海西郊经济开发区、张江高新区闵行园（华漕）和闵北工业园区调查评价等工作。预计11月完成支付相关费用。
	效益指标	社会效益指标	提高土地利用效率	提高	提高	提高	无
			促进土地节约集约利用	促进	促进	促进	无
		可持续影响指标	建立健全长效管理机制	建立健全	建立健全	建立健全	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥85.00(%)	85.00	85.00	无
绩效跟踪总体判断	年度项目预算完成可能性	确定能完成					
	年度绩效目标完成可能性	确定能完成					
纠偏措施		已完成我镇上海西郊经济开发区、张江高新区闵行园（华漕）和闵北工业园区调查评价等工作，预计11月完成支付相关费用。					