

智慧监管云中心（密评）项目描述

一、项目概况

1. **项目背景：**闵行区市场监管局“智慧监管·云中心”系统为闵行区市场监管局核心业务系统，自2019年上线运行至今已6年。为全面落实《密码法》《网络安全法》《商用密码管理条例》等法律法规要求，解决系统在密码应用方面可能存在的合规性、正确性和有效性不足的问题，提升系统整体安全防护能力，防范数据篡改、泄露等风险，本单位计划对已完成密码应用改造的“智慧监管·云中心”系统进行密码应用安全性评估。本次评估是系统完成密码改造后的必要检验环节，以确保密码保障体系切实有效。

2. **依据充分性：**本项目立项直接依据《国家政务信息化项目建设管理办法》等相关规定，明确要求信息系统需通过密码应用安全性评估。开展密评是落实国家密码管理法律法规和政策要求的必要举措，是保障政务信息系统安全、维护国家安全和公共利益的具体行动。

3. **项目必要性和重要性：**密码是保障网络与信息安全的核心技术。开展密评是检验系统密码应用是否合规、正确、有效的唯一标准。若未通过密评，系统将面临不合规运营的风险，无法有效抵御针对身份仿冒、数据窃取与篡改等网络攻击，可能导致敏感监管数据泄露、业务操作不可追溯等严重后果，影响市场监管公信力和效能。

4. **项目的可行性：**本项目评估对象（智慧监管·云中心系统）已完成密码应用改造，具备了接受评估的基础。本单位已明确项目责任部门，并可根据评估需要协调系统开发单位、云平台运营方（闵行区大数据中心）、密码服务提供方等配合工作。项目主要活动为委托具备资质的第三方检测机构开展测评，组织实施路径清晰，资源需求明确，具备可行性。

二、项目绩效目标设定情况

1. **项目的总体目标：**完成对“智慧监管·云中心”系统密码应用安全性评估，确保其密码应用符合GB/T 39786-2021《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》第三级的相关规定，并获得通过评估的正式报告，为系统安全稳定运行提供密码层面的合规性证明。

2. 项目的具体目标：

数量目标：完成1个信息系统（智慧监管·云中心）的密码应用安全性评估。

质量目标：评估过程及结论符合国家密评有关标准规范，评估发现的问题清晰、准确，整改建议具有可操作性。

时效目标：在合同约定周期内完成现场测评、报告编制与交付。

效益目标：通过评估发现并推动解决密码应用安全隐患，提升系统密码安全防护水平，满足国家合规要求，降低因密码应用缺陷导致的安全风险。

3. 阶段性工作目标：

第一阶段（准备）：选定测评机构，签订合同，准备测评所需资料与环境。

第二阶段（实施）：测评机构进场开展现场测评与分析。

第三阶段（报告）：获取测评报告初稿，配合完成问题复核与确认。

第四阶段（完成）：获取最终正式测评报告。

三、项目投入情况

1. **项目总投入和构成情况：**项目总投入主要为委托第三方测评机构提供服务所需的费用。预算构成主要包括测评服务费，以及可能发生的差旅、会议等零星费用。

2. **经常性项目执行情况：**密码应用安全性评估对于新建或改造后的重要信息系统属于规范性要求项目。本项目为系统密码改造后的首次评估，后续需定期开展。无近三年执行情况。下年度预算将根据系统运行周期及法规要求另行规划。

3. **资金来源情况：**本项目所需资金拟申请由本级财政资金安排。将严格按照本单位及财政部门的政府采购流程和资金支付流程执行。拟通过公开招标或竞争性磋商等方式择优选择具备国家密码管理局认可资质的密评机构。

4. **成本管理情况：**测评服务费将主要依据市场价格、行业收费标准，并参考同类项目采购历史价格，通过政府采购程序合理确定。成本测算遵循经济合理原则。

5. **设备配置标准情况：**本项目为技术服务采购，不涉及固定资产投资与设备配置。

四、项目计划活动

1. **项目活动内容：**主要包括委托具备资质的测评机构，依据国家标准，对系统的物理和环境、网络和通信、设备和计算、应用和数据等层面的密码应用进行技术测评，并对密码管理制度、人员管理、建设运行、应急处置等安全管理情况进行核查。

2. 实施范围和对象：

范围：“智慧监管·云中心”系统及其涉及的密码产品、服务、管理流程。

对象：系统本身、系统管理员、普通用户及相关业务流程。

利益相关方：本单位（项目主管和实施方）、第三方密评机构（测评执行方）、系统承建/运维单位、政务云平台运营方（配合提供环境与日志）。各方按职责提供支持与合作。

3. **项目实施计划**：预计总周期 4-6 个月。主要流程：确定测评机构→签订合同→测评准备与资料提交→现场测评→问题分析与验证→报告编制与初审→报告复核与确认→出具正式报告。

五、保证项目实施的制度、措施

本项目实施将严格遵循单位现行的项目采购管理制度、合同管理制度和财务管理制度。同时，将要求测评机构遵循其内部质量管控流程和国家密评标准规范。项目执行期间，将建立沟通协调机制，指定专人对接，确保测评工作顺利开展。测评完成后，将依据测评报告建立或完善系统的密码应用安全管理制度、人员管理制度、密钥管理规程及应急响应预案。

六、项目整改情况

本项目为对密码改造后的系统进行首次测评，暂无前期绩效评价问题与整改情况。

七、风险因素分析

1. **项目实施管理风险**：测评过程中可能需要多方协调，如配合响应不及时可能影响进度。**应对措施**：明确各方职责与接口人，制定详细的配合计划，加强沟通。

2. **技术风险**：测评可能发现未预见的密码应用技术缺陷，导致需要额外投入进行整改。**应对措施**：在测评合同中明确问题反馈与沟通机制，提前做好风险预案。

3. **质量风险**：测评机构工作质量不达标。**应对措施**：通过规范的采购程序选择信誉好、资质高的测评机构，在合同中明确工作标准和成果要求。

填报单位：上海市闵行区市场监督管理局

日期：2025 年 12 月