

2025 年闵行区莘庄工业区 财政支出项目绩效评价报告

项目名称： 2025 年安监所公共安全建设项目

项目单位：上海市莘庄工业区安全生产事务管理中心

主管部门：上海市莘庄工业区管理委员会

委托部门：上海市莘庄工业区管理委员会

评价机构：上海金栋管理咨询有限公司

主 评 人：夏建芬

二〇二六年七月

目 录

摘要	1
一、项目概况	4
（一）项目立项的背景和目的	4
（二）项目立项依据	5
（三）项目预算及使用情况	5
（四）项目计划实施内容及完成情况	6
（五）项目绩效目标及实现情况	9
（六）项目的组织及管理	11
（七）利益相关方	12
二、绩效评价工作开展情况	13
（一）绩效评价对象、范围和重点	13
（二）绩效评价依据	14
（三）评价指标体系	15
（四）评价方法及等级	15
（五）绩效评价工作过程	17
三、评价结论及绩效分析	19
（一）评价结论	19
（二）绩效分析	20
（三）具体指标分析	20
四、主要经验及做法、存在的问题和建议	29
（一）主要经验及做法	29
（二）存在问题	29
（三）相关建议	30
五、相关附件	31
附件 1. 绩效评价指标体系及得分情况	31
附件 2. 基础表	40
附件 3. 访谈汇总分析报告	43
附件 4. 满意度汇总分析报告	44
附件 5. 相关文件及底稿资料	45

摘要

一、项目概述

为贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府、区委、区政府关于加强安全生产工作的重要精神和工作部署要求，紧紧围绕莘庄工业区“迈向三十年，打造产城融合的现代化产业园区、全面启动国家级经济技术开发区创建、全面打造‘3+X’的新一代产业体系”新定位，聚焦“凝聚安全合力，护航经济发展”，持续做好“两个根本”，为促进莘庄工业区经济高质量发展营造更加稳定的安全生产环境。上海市莘庄工业区管委会制定了《上海市莘庄工业区 2025 年安全生产工作意见》（上莘管发〔2025〕2 号）。

为进一步保障公共安全，莘庄工业区设立并实施“2025 年公共安全建设项目”，用于落实保障区域安全工作开展。该项目为历年经常性项目。

莘庄工业区 2025 年安监所公共安全建设项目实施内容：（1）安全生产月活动、公共安全宣传培训；（2）采购消防物资；（3）微型消防站服务；（4）公共安全综合应急演练；（5）无线烟感报警器维保等。

2025 年项目预算金额为 328.9750 万元，年中调整后的预算金额为 224.1547 万元，实际支出金额为 224.1547 万元，项目的预算执行率为 68.14%。

二、评价结论

基于指标评分、问卷调查、以及对若干关键绩效环节的访谈调研和资料整理，通过评价该项目最终评分为 **89.9** 分，绩效评级为“良”。

三、绩效分析

项目总体实施完成情况良好，基本上完成了安全生产主题活动、

应急演练、消防站建设运行等任务，实现了提升园区公共安全的总体目标。项目年度具体的投入管理目标、产出数量、质量目标，社会效益，满意度等目标基本达成。

四、主要绩效

1. 安全生产工作落实到位，有效保障辖区安全生产形势持续稳定

按照《上海市莘庄工业区 2025 年安全生产工作意见》的工作部署，莘庄工业区安全事务中心有序组织开展了年度公共安全宣传、公共安全演练等活动。各项年度工作任务总体完成情况良好，有力保障了辖区内安全生产形势稳定，为园区经济发展提供安全稳定的环境。

2. 年度区域安全生产任务指标完成情况良好

莘庄工业区 2025 年安全生产重点工作任务分解表明确了年度主要任务要求和责任分工，有利于工业区各方形成工作合力，共同推进辖区安全生产工作，提升安全监管能力，确保事故总量持续下降和生产形势稳定可控。年度工作任务总体完成情况良好。

五、存在问题

1. 预算调整幅度较大，预算合理性有待提升

2025 年项目预算金额为 328.9750 万元，年中调整后的预算金额为 224.1547 万元。其中：部分子项目如“2024-2025 年微型消防站服务”因未开展，调减预算 143.7 万元；由于编制年度预算时“2025 年微型消防站服务”未确定区级主管部门是否继续实施，未足额申报年度预算资金，年中进行预算追加 60 万元，用于支付合同进度款；“无线烟感报警器维护保养”等子项目由于未完成，无法支付合同尾款。预算编制的精细化和合理性存在一定不足，预算执行率较低。

2. 园区安全生产监管难度和风险逐渐加大

辖区内商务楼宇、园中园企业基数不断扩大，企业涉及行业广泛，

安全风险呈现出多样化特点；加之受疫情影响，有部分企业由于产能下降，出现安全投入不足、安全措施落实不到位等现象，众多因素导致区域安全风险增长。在日常巡查中，未及时发现违法违规线索并派员参与处置。

3. 部分企业对应急演练重要性认知度不足

有部分企业虽然制定了应急预案、每年也进行演练，但存在预案未进行修订、演练准备工作不充分等现象，企业抱有走过场的思想。辖区安全风险依然存在。

六、评价建议

1. 加强预算编制审核力度，强化立项依据要求

在预算编制环节，加强“立项依据充分性”审核要求，对于缺乏立项依据（如上级政策文件、党工委会议纪要等）的子项目不安排年度预算。同时在申报预算时，充分考虑资金使用计划，对于无法在当年度完成审计，无法按期支付的项目尾款，相关预算列入下一年度预算安排。

2. 进一步加强重点领域安全监管

明确重点行业、重点环节、重点时段，加强对企业的分类分级管控。充分利用好第三方专业机构的力量，弥补安监所人员配备、技术支撑等方面的不足。加强日常巡查工作和特种设备领域专项检查。

3. 落实企业和居民区的安全责任

督促企业严格履行安全生产法定责任，实行全员安全生产责任制度。压实安全生产主体责任，督促企业建立健全自我约束、持续改进的内生机制。推行属地管理、分类管理、专管员等工作制度，引导企业持续改进企业安全生产条件，提升安全管理水平。

2025 年安监所公共安全建设项目 绩效评价报告

为贯彻落实中共上海市委、上海市人民政府《关于我市全面实施预算绩效管理的实施意见》（沪委发〔2019〕12号）等文件精神，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，深入推进闵行区预算绩效管理工作，根据《上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》（沪财绩〔2020〕6号）、《关于开展闵行区2025年度街镇（莘庄工业区）财政支出绩效（后）评价工作的通知》（闵财绩〔2026〕3号）等文件要求，受上海市莘庄工业区管理委员会委托，上海金栋管理咨询有限公司承担了2025年安监所公共安全建设项目的绩效评价工作。基于指标评分、问卷调查，以及对若干关键绩效环节的访谈调研和资料整理，最终形成绩效评价报告。

一、项目概况

（一）项目立项的背景和目的

1. 立项背景

上海市莘庄工业区全面贯彻党的二十大精神和各级党委、政府关于安全生产决策部署，牢固树立安全发展理念，坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”，坚持人民至上、生命至上，围绕“切实减少一般事故，有效防范较大事故，坚决根绝重特大事故”目标，以安全生产治本攻坚三年行动为抓手，进一步完善和落实安全生产责任，健全完善隐患排查和安全预防控制体系，深入开展重点行业领域专项整治，增强安全生产基础保障能力。

为贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府、区委、区政府关于加强安全生产工作的重要精神和工作部署要求，紧紧围绕莘庄工业区

“迈向三十年，打造产城融合的现代化产业园区、全面启动国家级经济技术开发区创建、全面打造‘3+X’的新一代产业体系”新定位，聚焦“凝聚安全合力，护航经济发展”，持续做好“两个根本”，为促进莘庄工业区经济高质量发展营造更加稳定的安全生产环境。上海市莘庄工业区管委会制定了《上海市莘庄工业区 2025 年安全生产工作意见》（上莘管发〔2025〕2 号）。

2. 立项目的

为进一步保障公共安全，莘庄工业区设立并实施“2025 年公共安全建设项目”，用于落实保障区域安全工作开展。该项目为历年经常性项目。

通过深入开展“安全生产月”、“119 消防月”、《安全生产法》宣传周、“交通安全宣传日”等主题教育活动，加强生产经营单位负责人、安全管理人员、特种作业人员持证培训，进一步提高全民安全意识和安全素质。

（二）项目立项依据

1. 《安全生产法》;
2. 《上海市安全生产条例》;
3. 《上海市莘庄工业区 2025 年安全生产工作意见》（上莘管发〔2025〕2 号）;
4. 莘庄工业区相关会议纪要(2024 党工委(管委会)会议纪要 2024 年 22 期、2025 管委会行政办公会会议纪要第 2 期、2025 管委会行政办公会会议纪要第 5 期)。

（三）项目预算及使用情况

1. 项目预算及执行情况

2025 年项目预算金额为 328.9750 万元，年中调整后的预算金额

为 224.1547 万元，实际支出金额为 224.1547 万元，项目的预算执行率为 68.14%。资金来源于莘庄工业区本级财政资金。

表 1: 2025 年项目预算执行情况表

单位：元

项目构成内容	指标明细名称	年初预算	调整后预算	支付金额
安全生产培训	安全生产培训费		8,000.00	8,000.00
光华消防站增配训练设备和办公用品	光华消防站增配训练设备和办公用品	156,000.00	154,419.00	154,419.00
公共安全综合应急演练	消防综合演练费	50,000.00	49,000.00	49,000.00
公共安全活动	年度安全员活动费	200,000.00	198,000.00	198,000.00
无线烟感报警器项目	无线烟感报警器维护保养	360,000.00	177,600.00	177,600.00
应急、减灾职能项目	安管工作无线通讯费	50,000.00	69,738.00	69,738.00
无线烟感报警器项目	软件开发	10,000.00		
微型消防站服务	2025-2026 年微型消防站服务	20,000.00		
公共安全宣传	安全生产、消防、交通、公安等宣传费	480,000.00	459,040.00	459,040.00
微型消防站服务	2025 年微型消防站服务		600,000.00	600,000.00
微型消防站服务	2024-2025 年微型消防站服务	1,437,000.00		
公共安全综合应急演练	安全生产综合应急演练费	50,000.00	49,000.00	49,000.00
微型消防站服务	2023-2024 年微型消防站服务尾款	476,750.00	476,750.00	476,750.00
合计		3,289,750.00	2,241,547.00	2,241,547.00

2. 资金拨付流程

莘庄工业区域运中心根据合同约定和审计结果，将服务费、项目款等，通过国库集中支付方式拨付至实施单位账户。

（四）项目计划实施内容及完成情况

莘庄工业区 2025 年安监所公共安全建设项目各子项目实施内容如下：

1. 安全生产月活动、公共安全宣传培训

2025 年 6 月，莘庄工业区域运中心（安全生产事务中心）委托上海青骐企业管理有限公司，针对 2025 年上海市闵行区莘庄工业区域举办的安全生产月活动进行各项活动的策划，并在活动过程中进行指导服务。

根据本次安全生产月主题：人人讲安全、个个会应急——查找身边安全隐患，通过线上及线下的方式组织园区安委会成员单位、企业参加安全生产培训。

火灾应急疏散演练：根据北横沙河路 288 号现场勘查的情况，针对现代制造和研发高层大楼火灾疏散演习的需求，对整体演练的方案进行策划，与甲方衔接确认最终演练方案，并在演练当天确认能够实现现场播放。

沉浸式安全体验活动：根据与甲方确认最终沉浸式安全体验活动的实施方案，针对电气安全知识角、消防安全知识角、危化品安全知识角、应急安全知识角等 4 个安全知识角的集章打卡体验活动。

公共安全宣传安全生产培训方面，2025 年精心组织策划了 12 场次线上线下相结合的安全专题培训，主题涵盖《强化责任落实，筑牢安全基石》、《安全生产标准化推进会暨安标自评员培训》、《安全用“心”交流——企业员工行为安全管理》、《电气安全基础知识与安全管理》、《危险化学品领域安全专题培训》等多个方面。累计组织园区企业参与学习达 5600 余家次，覆盖人员超过 16000 人次。

2. 采购消防物资

2025 年 8 月，莘庄工业区域运中心（安全生产事务中心）向上海健鼎建筑工程有限公司采购光华消防站的设备器材，具体采购清单详见下表：

序号	商品名称	单位	数量
1	健身房级专业跑步机	个	3
2	龙门架综合训练器	个	1
3	龙门架卧推深蹲杠铃架健身器材综合力量训练器套装	个	1
4	动感单车健身房级家用智能磁控运动器材	个	3
5	运动相机	个	3
6	12.2 英寸柔光版平板电脑	个	1
7	电视 100 英寸 240Hz 澎湃 OS 4+64GB 会议电视	个	2
8	商用直臂夹胸训练器反飞鸟蝴蝶机	个	1
9	运动相机灵眸口袋云台	个	1

3. 微型消防站服务

莘庄工业区域运中心（安全生产事务中心）委托上海上保保安服务有限公司负责微型消防站服务，服务期限为 2025 年 7 月-2026 年 7 月，合同金额 154.4236 万元，服务内容包括配备 4 个岗位 9 个人员（每班执勤人数 5 人），1 辆消防水罐车。

2025 年月考月兑考核情况如下：

月份	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
分数	96	97	96.5	96.5	97	96.5

4. 公共安全综合应急演练

2025 年 11 月，莘庄工业区域运中心（安全生产事务中心）委托上海青骁企业管理有限公司，针对 2025 年上海市莘庄工业区举办的消防月活动进行各项活动的策划，并在活动过程中进行指导服务。

活动地点：上海大阳日酸气体有限公司（上海市莘庄工业区颛兴路 1959 号）

活动形式：本次活动包含线上及线下两种参与形式。

活动一：液氧充装口槽罐车泄漏演练方案策划。

活动二：《电动自行车集中充电和停放场所规范化建设示范》视频制作及展示。

活动三：微型消防站队员技能展示。

5. 无线烟感报警器维保

上海市莘庄工业区安全生产事务管理中心委托上海瑾晟实业有限公司负责提供无线烟感报警器维护保养服务，合同金额 35.52 万元，服务期限 2025 年 5 月-2026 年 4 月。

服务地点：莘庄工业区内小区：仁和花苑、天恒名城、金竹园、南郊别墅、锦绣人家、颛溪十村、锦峰苑、紫云华庭、中莘三村、中莘二村、春辉新村、柳岸人家、云天绿洲、中莘一村、宝铭苑、新金山花园、正峰苑、鑫峰苑、中莘新村、绿久苑。

服务范围：工业区 20 个小区用户端设备及报警主机的维护保养。无线烟感一年的流量费，电池更新费用。工业区无线烟感报警平台软件维护、后台数据维护费用。

服务内容及要求：对无线烟感报警系统按维护计划检查和测试。每月对报警主机进行一次维护保养。每月形成《维护保养月报》并签字留档。

2025 年月考月兑考核结果如下：

月份	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
分数	97	98	98	97	98	98	97	96

（五）项目绩效目标及实现情况

1. 项目总目标

通过深入开展“安全生产月”、“119 消防月”等主题教育活动，加强生产经营单位负责人、安全管理人员、特种作业人员持证培训，进一步提高全民安全意识和安全素质。为促进莘庄工业区经济高质量发展营造更加稳定的安全生产环境。

2. 年度绩效目标及具体绩效指标

根据《上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》（沪财绩〔2020〕6号）文件的要求，结合项目相关信息，评价小组对项目2025年度绩效目标进行了梳理完善。

2.1 产出目标

（1）数量目标：

2025年举办安全生产月活动、消防月活动应急演练，完成光华消防站的设备器材采购，完成微型消防站服务和无线烟感报警器维护保养工作。

（2）质量目标：

安全生产主体活动验收通过，设备器材采购验收合格率100%；微型消防站服务和无线烟感报警器维护保养工作考核验收合格率100%。

（3）时效目标：

2025年6月举办安全生产月活动、11月举办消防月活动应急演练，8月前完成设备器材采购交付使用，按合同约定及时完成微型消防站服务和无线烟感报警器维护保养工作。

2.2 效果目标

通过实施公共安全项目，提升园区企业安全管理意识，全年无安全生产责任事故发生，营造安全稳定的园区生产经营环境和居住环境；园区企业满意度达90%以上，居民群众满意度达90%以上。

表 2：2025 年项目绩效目标完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	完成值
产出指标	数量指标	安全生产月区域性综合疏散逃生演练、企业联合开展演练次数	≥ 1.00 (次)	2 次
		开展消防综合实战演练次数	≥ 1.00 (次)	1 次
		微型消防站服务完成率	100%	25 年上半年未开展

		无线烟感报警器维护保养工作完成率	100%	100%
		消防设备采购完成率	100%	100%
	质量指标	安全生产月活动、消防月活动应急演练参与率	≥ 90 (%)	≥ 90 (%)
		微型消防站服务考核达标率	100 (%)	100 (%)
		无线烟感报警器维护保养工作考核达标率	100 (%)	100 (%)
		消防设备采购验收合格率	100 (%)	100 (%)
	时效指标	安全生产月活动、消防月活动应急演练开展及时性	6 月、11 月前	6 月、11 月前
		微型消防站服务完成及时性	及时	及时
		无线烟感报警器维护保养工作完成及时性	及时	及时
		消防设备采购交付及时性	8 月	8 月
效益指标	经济效益指标	无	无	
	社会效益指标	减少安全事故发生	减少	减少
		全员安全意识提升情况	提升	提升
	生态效益指标	无	无	
	可持续影响指标	长效档案管理制度	健全有效	健全有效
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥ 90.00 (%)	87%

（六）项目的组织及管理

本项目相关组织实施情况如下：

莘庄工业区安全生产事务管理中心负责组织实施 2025 年公共安全建设项目。

对于公共安全建设项目涉及的光华消防站的设备器材采购、微型消防站服务和无线烟感报警器维护保养等子项目，按照政府采购流程确定供应商，签订合同协议，按照合同约定执行。莘庄工业区安全生产事务管理中心对微型消防站服务和无线烟感报警器维护保养等购买

服务进行考核，实行月考月兑。

《上海市莘庄工业区 2025 年安全生产工作意见》明确了年度安全生产工作任务要求、任务分解和责任单位，具体详见附件。

（七）利益相关方

1. 主管部门：上海市莘庄工业区管理委员会；

2. 项目责任单位：莘庄工业区安全生产事务管理中心；按照条线管理要求，其他责任部门包括：园区发展办、市场监管所、房管办、园区自治办、园区服务办、园区平安办、城运中心、整违办、文体中心、水务站、执法中队、金都派出所；

3. 具体实施单位：上海青骐企业管理有限公司组织开展安全月、消防月应急演练活动；上海健鼎建筑工程有限公司为光华消防站的设备器材供应商；上海上保保安服务有限公司负责提供微型消防站服务；上海瑾晟实业有限公司负责提供无线烟感报警器维护保养服务。

4. 项目受益方：莘庄工业区园区企业、居民区群众。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价对象、范围和重点

1. 评价对象、范围、时段

本次绩效评价对象及评价范围：2025 年安监所公共安全建设。

本次绩效评价的时段为：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

2. 评价总体思路及关注重点

评价小组针对本项目的特点和预算管理要求，根据《上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）的通知》（沪财绩〔2020〕6 号）等文件精神，并通过对项目单位的走访和实地调研，在充分了解项目背景、实施内容、项目预算、组织管理后，结合区财政局要求形成本项目的评价思路及关注重点。

总体评价思路：根据本次绩效评价目的，围绕着“决策”、“过程”、“产出”、“效果”四个方面，综合反映项目效益。

在项目**决策**阶段，充分了解 2025 年安监所公共安全建设项目设立背景，明确项目绩效目标，关注项目资金投入情况。从项目的部门工作职责、立项依据考察项目的立项情况；从绩效目标合理性、明确性两方面评价项目绩效目标设定；从预算编制评估项目的资金投入情况。

在项目**过程**阶段，通过分析 2025 年安监所公共安全建设项目预算执行情况，了解项目资金使用和管理状况，分析预算执行情况和资金使用规范性；通过对项目管理制度和政府采购、合同管理、人员配备和监督机制等相关制度措施的评价，分析项目的组织实施和管理水平，结合项目预期目标和设立目的，进一步分析项目运行管理过程中需要改进的地方。

在项目**产出**阶段，通过对安全生产主题活动应急演练、消防站设

备采购、微型消防站服务和无线烟感报警器维护保养工作等年度任务开展情况的评价，确认项目实施情况是否按计划完成，项目产出是否达到预期目标；通过分析活动和设备采购验收通过情况、服务考核达标情况，评价项目的质量达标情况；通过分析各项工作完成时间，评价项目产出的及时性。

在项目**效益**阶段，通过调研公共安全保障情况、园区企业安全管理意识提升，是否发生安全生产责任事故，考察该项目实施后的整体效果；通过发放问卷和满意度等方面反馈，评价项目实施后的效果情况，是否实现了应有的社会效益；通过访谈及收集长效管理制度相关文件，评价项目的长效管理机制建设情况。

主要通过上述四个项目环节及横向对比的分析，从加强预算绩效管理的实际出发，对财政资金使用的经济性、效率性和效益性进行客观评价，为进一步强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置和提高公共服务水平提供借鉴参考。

（二）绩效评价依据

1. 绩效评价相关政策文件

（1）《中共上海市委 上海市人民政府关于我市全面实施预算绩效管理的实施意见》（沪委发〔2019〕12号）；

（2）《上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》（沪财绩〔2020〕6号）；

（3）《闵行区全面实施预算绩效管理的实施意见》（闵委发〔2019〕50号）；

（4）《关于开展闵行区2025年度街镇（莘庄工业区）财政支出绩效（后）评价工作的通知》（闵财绩〔2026〕3号）；

2. 项目相关政策依据

(1)《上海市安全生产条例》;

(2)《上海市莘庄工业区 2025 年安全生产工作意见》(上莘管发〔2025〕2 号);

(3)莘庄工业区相关会议纪要(2024 党工委(管委会)会议纪要 2024 年 22 期、2025 管委会行政办公会会议纪要第 2 期、2025 管委会行政办公会会议纪要第 5 期);

(4)项目相关采购服务合同协议;

(5)项目考核验收材料;

(6)项目年度工作计划、总结等。

(三)评价指标体系

项目评价指标体系综合表,详见附件 1。

(四)评价方法及等级

1. 评价原则

依据《上海市财政项目支出预算绩效管理办法(试行)的通知》(沪财绩〔2020〕6 号)以及闵行区全面推行的以结果为导向的绩效预算管理相关要求,本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则,按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径,结合项目实际开展情况,运用定量和定性分析相结合的方法,总结经验做法,反思项目实施和管理中的问题,以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

根据以上原则,绩效评价应遵循如下要求:(1)在数据采集时,采取客观数据,主管部门审查、社会中介组织复查,与问卷调查相结合的形式,以保证各项指标的真实性。(2)保证评价结果真实性、公正性,提高评价报告的公信力。(3)绩效评价报告应当简明扼要,除了对绩效评价的过程、结果描述外,还应总结经验,指出问题,并

就共性问题提出可操作性改进建议。

2. 评价方法

本次绩效评价采用的方法是指标评价法、社会调查法。

项目财政支出绩效评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四部分内容，主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。

指标体系包括综合评价表和基础表两部分，综合评价表是评价的依据，基础表是支持评价的基础数据，由被评价单位负责填报。指标体系为评分所用，需要基础表、问卷调查和访谈的支持。综合评价表中各指标的权重由本项目绩效评价小组根据绩效评价原理和评价需求，在调研基础上依据指标的重要性制定形成，并经本项目工作方案评审会专家论证完善后最后确定。

3. 数据采集方法及过程

为了完成绩效指标的分析评价工作，由项目评价小组依据指标体系设计了基础表、调查问卷、访谈提纲。在评价过程中还将采用现场勘察、档案法、比较法获取相应数据，设计评价模型进行定量分析评价，处理数据。

基础表发放给被评价单位协助填报，被评价单位对数据的真实性负责，项目评价小组对数据进行核实确认、汇总分析。为确保评价工作的客观性和科学性，在数据复核过程中发现的被评价单位填报的数据与相关资料有差异的，项目评价小组将做进一步深入调查。

基础表发放给被评价单位协助填报，被评价单位对数据的真实性负责，项目组对数据进行核实确认、汇总分析。为确保评价工作的客

观性和科学性，在数据复核过程中发现的被评价单位填报的数据与相关资料有差异的，项目评价小组将做进一步深入调查。问卷调查采用随机抽样的方式，计划抽取问卷 100 份。同时采用一对一或座谈会现场访谈，对实施单位相关负责人进行访谈

4. 评价等级

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

（五）绩效评价工作过程

（1）前期调研及文件研读

项目组从 2026 年 5 月，在莘庄工业区财经办的协助下，收集项目相关背景资料、项目目标、预算等资料，并组织项目绩效评价小组对项目相关文件进行研读。根据区财政局的要求，结合项目的特点，形成项目评价的总体思路，并形成了项目指标体系和方案的初稿。

（2）方案形成

根据项目评价方案初稿的要求，与项目的实施单位的相关管理人员进行了沟通和访谈，进一步了解了项目的实施情况，资金的管理情况等，并讨论了项目指标体系和方案初稿的可行性，形成方案评审稿。

（3）方案评审修改完善定稿

在方案评审稿完成后，通过广泛征求了有关专家对方案内容及指标的意见，部分指标是在方案评价过程中按专家意见修改的。评价组根据专家评审修改意见对方案进一步完善修改，形成方案定稿。

（4）报告调研及数据采集过程

评价小组按照方案总体评价思路及关注重点，按照点面结合的原

则，进一步进行调研，收集项目基础数据及相关资料，为撰写报告做准备。

根据问卷调查计划，就项目的目标及实施效果等做深入了解，评价项目组开展问卷、访谈等社会调查，其中包括对项目相关负责人进行访谈，收集财务及业务资料，并根据填报基础表格进行抽查及凭证翻阅，现场调研，满意度问卷发放及回收等。

（5）撰写报告情况

项目评价组根据绩效评价的原理和定稿的方案，对收集的数据汇总和分析，撰写绩效评价报告，经与项目单位沟通交流确认后上报莘庄工业区管委会，进行报告的审核论证。

三、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

基于指标评分、问卷调查、以及对若干关键绩效环节的访谈调研和资料整理，通过评价小组设计的评价指标体系对该项目最终评分为 **89.9** 分，绩效评级为“良”。

表 3：项目具体指标评分表

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	得分
A 决策	20%	A1 项目立项	A11 部门工作职能关联性	4	4
			A12 立项依据充分性	4	4
		A2 绩效目标	A21 绩效目标合理性	4	4
			A22 绩效指标明确性	4	4
		A3 资金投入	A31 预算编制科学性	4	3
B 过程	20%	B1 资金管理	B11 预算执行率	5	3.4
			B12 资金使用情况	3	3
		B2 组织实施	B21 管理制度健全性及执行情况	3	3
			B22 政府采购方式合规性	3	3
			B23 合同管理情况	3	3
			B24 监督机制的有效性	3	3
C 产出	30%	C1 产出数量	C11 年度安全生产主题活动应急演练完成率	2	2
			C12 光华消防站设备器材采购完成率	2	2
			C13 微型消防站服务完成率	3	2
			C14 无线烟感报警器维护保养工作完成率	3	3
		C2 产出质量	C21 安全生产主题活动应急演练验收通过率	2	2
			C22 消防站设备器材验收合格率	2	2
			C23 微型消防站服务考核达标率	3	2
			C24 无线烟感报警器维护保养考核达标率	3	3
		C3 产出时效	C31 安全生产主题活动应急演练开展及时性	2	2
			C32 消防站设备器材采购及时性	2	2

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	得分
			C33 微型消防站服务及时性	3	2
			C34 无线烟感报警器维护保养及时性	3	3
D 效益	30%	D1 项目效益	D11 公共安全保障情况	5	4
			D12 企业安全管理自治意识提升情况	5	4
			D13 安全生产居住环境改善度	5	4
		D2 长效管理机制	D21 长效管理机制建设情况	5	5
		D3 满意度	D31 园区企业满意度	4	3.5
			D32 居民群众满意度	6	5
合计				100	89.9

（二）绩效分析

项目总体实施完成情况良好，基本上完成了安全生产主题活动、应急演练、消防站建设运行等任务，实现了提升园区公共安全的总体目标。项目年度具体的投入管理目标、产出数量、质量目标，社会效益，满意度等目标基本达成。

（三）具体指标分析

1. 决策类指标分析

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	得分
A 决策	20%	A1 项目立项	A11 部门工作职能关联性	4	4
			A12 立项依据充分性	4	4
		A2 绩效目标	A21 绩效目标合理性	4	4
			A22 绩效指标明确性	4	4
		A3 资金投入	A31 预算编制科学性	4	3
小计				20	19

A11 部门工作职能关联性

莘庄工业区安全生产事务中心负责园区安全生产相关职责，为进一步保障公共安全，莘庄工业区安全生产事务中心按照部门职责，设立了“2025

年公共安全建设项目”，用于落实保障区域安全工作开展。该项目为历年经常性项目。项目实施与安全生产事务中心的职责密切相关。该指标满分4分，根据评分标准，得4分。

A12 立项依据充分性

本次项目的立项依据包括：《安全生产法》、《上海市安全生产条例》、《上海市莘庄工业区2025年安全生产工作意见》（上莘管发〔2025〕2号）、莘庄工业区相关会议纪要（2024党工委（管委会）会议纪要2024年22期、2025管委会行政办公会会议纪要第2期、2025管委会行政办公会会议纪要第5期）等。

项目立项依据充分。该指标满分4分，根据评分标准，得4分。

A21 绩效目标合理性

项目绩效目标申报表设置了产出、效益指标，按照条线管理明确各子项目的产出指标以及年度工作量。绩效目标设置较为合理。该指标满分4分，根据评分标准，得4分。

A22 绩效指标明确性

根据项目绩效目标申报表显示，按照绩效目标细化分解了产出效益指标，产出效益指标结合条线工作设置全面，且明确了事项的工作量和目标值。该指标满分4分，根据评分标准，得4分。

A31 预算编制科学性

2025年项目预算金额为328.9750万元，年中调整后的预算金额为224.1547万元。其中部分子项目如“2024-2025年微型消防站服务”因未开展，调减预算143.7万元；由于编制年度预算时“2025年微型消防站服务”未确定区级主管部门是否继续实施，未足额申报年度预算资金，年中

进行预算追加 60 万元，用于支付合同进度款；“无线烟感报警器维护保养”等子项目由于未完成，无法支付合同尾款。预算编制的精细化和合理性存在一定不足。该指标满分 4 分，根据评分标准，得 3 分。

2. 过程类指标分析

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	得分
B 过程	20%	B1 资金管理	B11 预算执行率	5	3.4
			B12 资金使用情况	3	3
		B2 组织实施	B21 管理制度健全性及执行情况	3	3
			B22 政府采购方式合规性	3	3
			B23 合同管理情况	3	3
			B24 监督机制的有效性	3	3
小计				20	18.4

B11 预算执行率

2025 年项目预算金额为 328.9750 万元，年中调整后的预算金额为 224.1547 万元，实际支出金额为 224.1547 万元，项目的预算执行率为 68.14%。该指标满分 5 分，根据评分标准，得 3.4 分。

B12 资金使用合规性

项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续。本项目资金使用符合预算批复的用途，未发现有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该指标满分 3 分，根据评分标准，得 3 分。

B21 管理制度健全性及执行情况

按照上海市、闵行区安全生产考核要求申请立项，经工业区党工委、主任办公会议讨论通过后进行立项实施。涉及购买服务内容，由招标办确

认采购方式后执行。各子项目分别由相关条线负责人负责具体组织实施。项目实施过程按照莘庄工业区财务管理制度和业务管理制度有关规定执行。该指标满分 3 分，根据评分标准，得 3 分。

B22 政府采购方式合规性

本项目涉及的政府购买服务、产品，相应的政府采购环节由工业区招办确定采购方式，按照政府采购流程实施。政府采购方式合规。该指标满分 3 分，根据评分标准，得 3 分。

B23 合同管理情况

项目涉及的购买服务、采购物资均按照中标结果与供应商签订合同协议，明确双方责任及义务，合同内容完整，按照合同规定执行。该指标满分 3 分，根据评分标准，得 3 分。

B24 监督机制的有效性

本项目主要为购买服务事项，项目实施按照合同约定执行，购买服务事项完成后，对项目实施成果进行审核验收。同时，《上海市莘庄工业区 2025 年安全生产重点工作任务分解表》明确了主要的工作任务要求和责任部门。该指标满分 3 分，根据评分标准，得 3 分。

3. 产出类指标分析

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	得分
C 产出	30%	C1 产出数量	C11 年度安全生产主题活动应急演练完成率	2	2
			C12 光华消防站设备器材采购完成率	2	2
			C13 微型消防站服务完成率	3	2
			C14 无线烟感报警器维护保养工作完成率	3	3
		C2 产出质量	C21 安全生产主题活动应急演练验收	2	2

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	得分
			通过率		
			C22 消防站设备器材验收合格率	2	2
			C23 微型消防站服务考核达标率	3	2
			C24 无线烟感报警器维护保养考核达标率	3	3
		C3 产出时效	C31 安全生产主题活动应急演练开展及时性	2	2
			C32 消防站设备器材采购及时性	2	2
			C33 微型消防站服务及时性	3	2
			C34 无线烟感报警器维护保养及时性	3	3
			小计		

C11 年度安全生产主题活动应急演练完成率

2025 年 6 月举办安全生产月活动，2025 年 11 月举办消防月活动应急演练。公共安全宣传安全生产培训方面，2025 年精心组织策划了 12 场次线上线下相结合的安全专题培训。

该指标满分 2 分，根据评分标准，得 2 分。

C12 光华消防站设备器材采购完成率

2025 年 8 月，莘庄工业区域运中心（安全生产事务中心）向上海健鼎建筑工程有限公司采购光华消防站的设备器材，具体采购清单详见下表：

序号	商品名称	单位	数量
1	健身房级专业跑步机	个	3
2	龙门架综合训练器	个	1
3	龙门架卧推深蹲杠铃架健身器材综合力量训练器套装	个	1
4	动感单车健身房级家用智能磁控运动器材	个	3
5	运动相机	个	3
6	12.2 英寸柔光版平板电脑	个	1
7	电视 100 英寸 240Hz 澎湃 OS 4+64GB 会议电视	个	2
8	商用直臂夹胸训练器反飞鸟蝴蝶机	个	1
9	运动相机灵眸口袋云台	个	1

该指标满分 2 分，根据评分标准，得 2 分。

C13 微型消防站服务完成率

“2024-2025 年微型消防站服务”因未开展，因此 2025 年 1-6 月未实施该项工作。莘庄工业区域运中心（安全生产事务中心）委托上海上保保安服务有限公司负责微型消防站服务，服务期限为 2025 年 7 月-2026 年 7 月，服务内容包括配备 4 个岗位 9 个人员（每班执勤人数 5 人），1 辆消防水罐车。2025 年按合同要求履行服务内容。

该指标满分 3 分，根据评分标准，得 2 分。

C14 无线烟感报警器维护保养工作完成率

上海市莘庄工业区安全生产事务管理中心委托上海瑾晟实业有限公司负责提供无线烟感报警器维护保养服务，服务期限 2025 年 5 月-2026 年 4 月。服务范围：工业区 20 个小区用户端设备及报警主机的维护保养。2025 年按合同要求完成维护服务。

该指标满分 3 分，根据评分标准，得 3 分。

C21 安全生产主题活动应急演练验收通过率

2025 年工业区安全生产主题活动、应急演练均完成考核验收。根据验收单显示，验收合格通过。该指标满分 2 分，根据评分标准，得 2 分。

C22 消防站设备器材验收合格率 2

根据验收单显示，2025 年消防站设备器材验收合格。

该指标满分 2 分，根据评分标准，得 2 分。

C23 微型消防站服务考核达标率

2025 年微型消防站服务月考月兑考核情况如下：

月份	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
分数	96	97	96.5	96.5	97	96.5

该指标满分 3 分，根据评分标准，得 2 分。

C24 无线烟感报警器维护保养考核达标率

2025 年无线烟感报警器维护保养月考月兑考核结果如下:

月份	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
分数	97	98	98	97	98	98	97	96

该指标满分 3 分，根据评分标准，得 3 分。

C31 安全生产主题活动应急演练开展及时性

2025 年 6 月举办安全生产月活动，2025 年 11 月举办消防月活动应急演练。2025 年安全生产主题活动、应急演练等按照计划时间节点实施。该指标满分 2 分，根据评分标准，得 2 分。

C32 消防站设备器材采购及时性

2025 年 8 月按计划完成采购光华消防站的设备器材，按照合同约定的时间节点实施。该指标满分 2 分，根据评分标准，得 2 分。

C33 微型消防站服务及时性

2025 年下半年，莘庄工业区安全生产事务中心委托上海上保保安服务有限公司负责微型消防站服务，服务内容包括配备 4 个岗位 9 个人员（每班执勤人数 5 人），1 辆消防水罐车。2025 年 7-12 月微型消防站服务开展及时。

该指标满分 3 分，根据评分标准，得 2 分。

C34 无线烟感报警器维护保养及时性

上海市莘庄工业区安全生产事务管理中心委托上海瑾晟实业有限公司负责提供无线烟感报警器维护保养服务，对工业区 20 个小区用户端设备及报警主机的维护保养。2025 年无线烟感报警器维护保养服务开展及时。

该指标满分 3 分，根据评分标准，得 3 分。

4. 效益类指标分析

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	得分
D 效益	30%	D1 项目效益	D11 公共安全保障情况	5	4
			D12 企业安全管理自治意识提升情况	5	4
			D13 安全生产居住环境改善度	5	4
		D2 长效管理机制	D21 长效管理机制建设情况	5	5
		D3 满意度	D31 园区企业满意度	4	3.5
			D32 居民群众满意度	6	5
小计				30	25.5

D11 公共安全保障情况

根据调研结果显示，2025 年工业区总体公共安全保障情况良好，园区内未发生危害公共安全事件。由于园区规模逐步扩大，相应安全风险也在增加，需要加强动态监管。该指标满分 5 分，根据评分标准，得 4 分。

D12 企业安全管理自治意识提升情况

根据调研结果显示，园区企业反馈安全生产管理意识有较大提升的比例为 80%以上。该指标满分 5 分，根据评分标准，得 4 分。

D13 安全生产居住环境改善度

根据调研反馈结果显示，2025 年园区安全生产环境得到有效改善，改善度为 82%。该指标满分 5 分，根据评分标准，得 4 分。

D21 长效管理机制建设情况

公共安全建设为莘庄工业区安全生产事务中心部门职责工作内容，《上海市莘庄工业区 2025 年安全生产工作意见》（上莘管发〔2025〕2 号）明确园区各部门的职责分工、任务要求。长效管理机制健全且执行有效。该指标满分 5 分，根据评分标准，得 5 分。

D31 园区企业满意度

根据调查结果显示，园区企业对 2025 年度公共安全建设的满意度为 87%。该指标满分 4 分，根据评分标准，得 3.5 分。

D32 居民群众满意度

根据调查结果显示，园区企业对 2025 年度公共安全建设的满意度为 85%。该指标满分 6 分，根据评分标准，得 5 分。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1. 安全生产工作落实到位，有效保障辖区安全生产形势持续稳定

按照《上海市莘庄工业区 2025 年安全生产工作意见》的工作部署，莘庄工业区安全事务中心有序组织开展了年度公共安全宣传、公共安全演练等活动。各项年度工作任务总体完成情况良好，有力保障了辖区内安全生产形势稳定，为园区经济发展提供安全稳定的环境。

2. 年度区域安全生产任务指标完成情况良好

莘庄工业区 2025 年安全生产重点工作任务分解表明确了年度主要任务要求和责任分工，有利于工业区各方形成工作合力，共同推进辖区安全生产工作，提升安全监管能力，确保事故总量持续下降和生产形势稳定可控。年度工作任务总体完成情况良好。

（二）存在问题

1. 预算调整幅度较大，预算合理性有待提升

2025 年项目预算金额为 328.9750 万元，年中调整后的预算金额为 224.1547 万元，实际支出金额为 224.1547 万元，预算有较大调整。其中部分子项目如“2024-2025 年微型消防站服务”因未开展，调减预算 143.7 万元；由于编制年度预算时“2025 年微型消防站服务”未确定区级主管部门是否继续实施，未足额申报年度预算资金，年中进行预算追加 60 万元，用于支付合同进度款；“无线烟感报警器维护保养”等子项目由于未完成，无法支付合同尾款。预算编制的精细化和合理性存在一定不足，预算执行率较低。

2. 园区安全生产监管难度和风险逐渐加大

辖区内商务楼宇、园中园企业基数不断扩大，企业涉及行业广泛，安全风险呈现出多样化特点；加之受疫情影响，有部分企业由于产能下降，出现安全投入不足、安全措施落实不到位等现象，众多因素导致区域安全风险增长。在日常巡查中，未及时发现违法违规线索并派员参与处置。

3. 部分企业对应急演练重要性认知度不足

有部分企业虽然制定了应急预案、每年也进行演练，但存在预案未进行修订、演练准备工作不充分等现象，企业抱有走过场的思想。辖区安全风险依然存在。

（三）相关建议

1. 加强预算编制审核力度，强化立项依据要求

在预算编制环节，加强“立项依据充分性”审核要求，对于缺乏立项依据（如上级政策文件、党工委会议纪要等）的子项目不安排年度预算。同时在申报预算时，充分考虑资金使用计划，对于无法在当年度完成审计，无法按期支付的项目尾款，相关预算列入下一年度预算安排。

2. 进一步加强重点领域安全监管

明确重点行业、重点环节、重点时段，加强对企业的分类分级管控。充分利用好第三方专业机构的力量，弥补安监所人员配备、技术支撑等方面的不足。加强日常巡查工作和特种设备领域专项检查。

3. 落实企业和居民区的安全责任

督促企业严格履行安全生产法定责任，实行全员安全生产责任制度。压实安全生产主体责任，督促企业建立健全自我约束、持续改进的内生机制。推行属地管理、分类管理、专管员等工作制度，引导企业持续改进企业安全生产条件，提升安全管理水平。

五、相关附件

附件 1. 绩效评价指标体系及得分情况

2025 年安监所公共安全建设项目绩效评价指标体系表

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	评分标准	业绩值	得分
A 决策	20%	A1 项目 立项	A11 部门工作职能 关联性	4	①项目符合莘庄工业区域运中心（安全事务中心）职责及其功能定位的需求，计分值的 100%；②项目不符合莘庄工业区域运中心职责及其功能定位的需求，不计分。	莘庄工业区安全生产事务中心负责园区安全生产相关职责，为进一步保障公共安全，莘庄工业区安全生产事务中心按照部门职责，设立了“2025 年公共安全建设项目”，用于落实保障区域安全工作开展。该项目为历年经常性项目。项目实施与安全生产事务中心的职责密切相关。	4
			A12 立项依据充分 性	4	①符合上海市、闵行区相关法律、发展规划和党委政府决策；②符合莘庄工业区安全生产的实际需求；立项依据符合上述两点的，计满分；缺少一项扣权重的 50%，扣完为止。	本次项目的立项依据包括：《安全生产法》、《上海市安全生产条例》、《上海市莘庄工业区 2025 年安全生产工作意见》（上莘管发〔2025〕2 号）、莘庄工业区相关会议纪要（2024 党工委（管委会）会议纪要 2024 年 22 期、2025 管委会行政办公会会议纪要第 2 期、2025 管委会行政办公会会议纪要第 5 期）等。	4

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	评分标准	业绩值	得分
		A2 绩效目标	A21 绩效目标合理性	4	①项目为促进莘庄工业区安全生产事业发展所必需；②项目预期产出效果符合正常的业绩水平；③项目绩效目标与相应的绩效目标相关联。满足三点计满分；缺少一项，扣权重 35%,扣完为止。	项目绩效目标申报表设置了产出、效益指标，按照条线管理明确各子项目的产出指标以及年度工作量。绩效目标设置较为合理。	4
			A22 绩效指标明确性	4	①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②指标值清晰、可衡量。满足以上两点计分值的 100%；缺少一项扣权重的 50%，扣完为止。	根据项目绩效目标申报表显示，按照绩效目标细化分解了产出效益指标，产出效益指标结合条线工作设置全面，且明确了事项的工作量和目标值。	4
		A3 资金投入	A31 预算编制科学性	4	①项目预算编制是否经过科学论证；②项目预算内容与项目内容是否匹配；③项目预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④项目预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。满足上述四项，计分值的 100%；缺少一项，扣权重的 25%，扣完为止。	2025 年项目预算金额为 328.9750 万元，年中调整后的预算金额为 224.1547 万元。其中部分子项目如“2024-2025 年微型消防站服务”因未开展，调减预算 143.7 万元；由于编制年度预算时“2025 年微型消防站服务”未确定区级主管部门是否继续实施，未足额申报年度预算资金，年中进行预算追加 60 万元，用于支付合同进度款；“无线烟感报警器维护保养”等子项目由于未完成，无法支付合同尾款。预算编制的精细化和合理性存在一定不足。	3

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	评分标准	业绩值	得分
B 过程	20%	B1 资金管理	B11 预算执行率	5	①预算执行率 95%-100%，得满分；②执行率 95%以下，每下降 1%，扣权重 5%；③预算执行率 80%以下，不得分。 【预算执行率=实际支出数/项目预算数×100%】	2025 年项目预算金额为 328.9750 万元，年中调整后的预算金额为 224.1547 万元，实际支出金额为 224.1547 万元，项目的预算执行率为 68.14%。	3.4
			B12 资金使用合规性	3	是否按照国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，莘庄工业区安全事务中心对项目资金使用合规。若资金使用情况合规，得满分；存在资金使用不合规情况，不得分。	项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续。本项目资金使用符合预算批复的用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	3
		B2 组织实施	B21 管理制度健全性及执行情况	3	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整；③是否遵守相关法律法规和相关管理规定。满足上述三项，计分值的 100%；缺少一项，扣权重的 35%，扣完为止。	按照上海市、闵行区区安全生产考核要求申请立项，经工业区党工委、主任办公会议讨论通过后进行立项实施。涉及购买服务内容，由招标办确认采购方式后执行。各子项目分别由相关条线负责人负责具体组织实施。项目实施过程按照莘庄工业区财务管理制度和业务管理制度有关规定执行。	3
			B22 政府采购方式	3	①项目按照《中华人民共和国政府采购法》、《上海市 2025	本项目涉及的政府购买服务、产品，相应	3

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	评分标准	业绩值	得分
			合规性		年政府采购集中采购目录和采购限额标准》的要求进行招标采购，招投标管理过程合规，计分值的 100%；②项目未按照《中华人民共和国政府采购法》、《上海市 2025 年政府采购集中采购目录和采购限额标准》的要求进行招标采购，或招投标管理过程出现不合规的情况，不计分。	的政府采购环节由工业区招标办确定采购方式，按照政府采购流程实施。政府采购方式合规。	
			B23 合同管理情况	3	①项目签订了相应的合同文件，明确双方责任及义务，合同内容无明显缺陷；②项目实施均严格按照合同约定执行；③项目合同均存档保管，不存在遗失情况；每存在一项不符合合同管理的情况，不计分。	项目涉及的购买服务、采购物资均按照中标结果与供应商签订合同协议，明确双方责任及义务，合同内容完整，按照合同规定执行。	3
			B24 监督机制的有效性	3	①是否按照合同约定的内容或标准建立和完善监督考核机制；②是否对公共安全建设工作进行日常监督管理；符合所有条件，得满分；一项不符合，扣权重的 35%，扣完为止。	本项目主要为购买服务事项，项目实施按照合同约定执行，购买服务事项完成后，对项目实施成果进行审核验收。同时，《上海市莘庄工业区 2025 年安全生产重点工作任务分解表》明确了主要的工作任务要求和责任部门。	3
C 产出	30%	C1 产出数量	C11 年度安全生产主题活动应急演练完成率	2	【计划完成率=实际完成活动量/计划任务量*100%】 得分=计划完成率*分值	2025 年 6 月举办安全生产月活动，2025 年 11 月举办消防月活动应急演练。公共安全宣传安全生产培训方面，2025 年精心组织策划了 12 场次线上线下相结合的安全专	2

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	评分标准	业绩值	得分
						题培训。	
			C12 光华消防站设备器材采购完成率	2	【计划完成率=实际完成设备量/计划采购量*100%】 得分=计划完成率*分值	2025 年 8 月，莘庄工业区域运中心（安全生产事务中心）向上海健鼎建筑工程有限公司采购光华消防站的设备器材，具体采购清单详见基础表。	2
			C13 微型消防站服务完成率	3	【计划完成率=实际完成工作量/计划工作量*100%】 得分=计划完成率*分值	莘庄工业区域运中心（安全生产事务中心）委托上海上保保安服务有限公司负责微型消防站服务，服务期限为 2025 年 7 月-2026 年 7 月，服务内容包括配备 4 个岗位 9 个人（每班执勤人数 5 人），1 辆消防水罐车。2025 年按合同要求履行服务内容。	2
			C14 无线烟感报警器维护保养工作完成率	3	【计划完成率=实际完成工作量/计划工作量*100%】 得分=计划完成率*分值	上海市莘庄工业区安全生产事务管理中心委托上海瑾晟实业有限公司负责提供无线烟感报警器维护保养服务，服务期限 2025 年 5 月-2026 年 4 月。服务范围：工业区 20 个小区用户端设备及报警主机的维护保养。2025 年按合同要求完成维护服务。	3

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	评分标准	业绩值	得分
		C2 产出质量	C21 安全生产主题活动应急演练验收通过率	2	【通过率=实际合格活动量/计划完成量*100%】 得分=验收通过率*分值	2025 年工业区安全生产主题活动、应急演练均完成考核验收。根据验收单显示，验收合格通过。	2
			C22 消防站设备器材验收合格率	2	【合格率=实际合格设备量/计划采购量*100%】 得分=合格率*分值	根据验收单显示，2025 年消防站设备器材验收合格。	2
			C23 微型消防站服务考核达标率	3	2025 年度考评表平均月考核 90 分以上（含 90 分），得满分；平均月考核 80-90 分（含 80 分）之间，按权重 80% 计分；平均月考核 70-80 分（含 70 分）之间，按权重 60% 计分；平均月考核 60-70 分（含 60 分）之间，按权重 40% 计分；平均月考核 < 60 分，不计分。	2025 年 7-12 月微型消防站服务月考月兑考核结果均 90 分以上。2025 年 1-6 月未实施。	2
			C24 无线烟感报警器维护保养考核达标率	3	2025 年度考评表平均月考核 90 分以上（含 90 分），得满分；平均月考核 80-90 分（含 80 分）之间，按权重 80% 计分；平均月考核 70-80 分（含 70 分）之间，按权重 60% 计分；平均月考核 60-70 分（含 60 分）之间，按权重 40% 计分；平均月考核 < 60 分，不计分。	2025 年无线烟感报警器维护保养月考月兑考核结果均 90 分以上。	3
		C3 产出时效	C31 安全生产主题活动应急演练开展及时性	2	按合同约定时间及时完成活动（6 月完成安全月，11 月完成消防月活动）。计满分；存在活动延期情况，每出现一次延期，扣 1 分，扣完为止。	2025 年 6 月举办安全生产月活动，2025 年 11 月举办消防月活动应急演练。2025 年安全生产主体活动、应急演练等按照计划时	2

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	评分标准	业绩值	得分
						间节点实施。	
			C32 消防站设备器材采购及时性	2	按合同约定时间及时完成设备采购工作（8月）。计满分；存在延期情况，每出现一次延期，扣1分，扣完为止。	2025年8月按计划完成采购光华消防站的设备器材，按照合同约定的时间节点实施。	2
			C33 微型消防站服务及时性	3	每月按合同及考核约定时间及时完成服务工作。计满分；存在工作延期情况，每出现一次延期，扣1分，扣完为止。	莘庄工业区安全生产事务中心委托上海上保保安服务有限公司负责微型消防站服务，服务内容包括配备4个岗位9个人员（每班执勤人数5人），1辆消防水罐车。2025年7-12月微型消防站服务开展及时。	2
			C34 无线烟感报警器维护保养及时性	3	每月按合同及考核约定时间及时完成维保工作。计满分；存在维保工作延期情况，每出现一次延期，扣1分，扣完为止。	上海市莘庄工业区安全生产事务管理中心委托上海瑾晟实业有限公司负责提供无线烟感报警器维护保养服务，对工业区20个小区用户端设备及报警主机的维护保养。2025年无线烟感报警器维护保养服务开展及时。	3
D 效益	30%	D1 项目效益	D11 公共安全保障情况	5	2025年莘庄工业区未发生安全生产事故，得满分；若发生安全事故，不得分。	根据调研结果显示，2025年工业区总体公共安全保障情况良好，园区内未发生危害公共安全事件。由于园区规模逐步扩大，相应安全风险也在增加，需要加强动态监	4

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	评分标准	业绩值	得分
						管。	
			D12 企业安全管理 自治意识提升情况	5	【提升度 = (“很大提升” 选项样本数+ “较大提升” 选项样本数 × 0.8+ “一般” 选项样本数 × 0.6+ “无提升” 选项样本数 × 0.3) /总样本数 × 100%】 得分=提升度*分值	根据调研结果显示，园区企业反馈安全生产管理意识有较大提升的比例为 80%以上。	4
			D13 安全生产居住 环境改善度	5	【改善度 = (选择 “很大改善” 选项样本数+ “较大改善” 选项样本数 × 0.8+ “一般” 选项样本数 × 0.6+ “没有改善” 选项样本数 × 0.3) /总样本数 × 100%】得分=改善度*分值	根据调研反馈结果显示，2025 年园区安全生产环境得到有效改善，改善度为 82%。	4
		D2 长效管理机制	D21 长效管理机制 建设情况	5	①安监所人员的配备落实到位；②居委专职安全员岗位落实到位；③对园区企业、居民区的安全工作考核制度健全且执行有效；④相关安全生产工作经费保障落实等；符合所有条件，得满分；一项不符合，扣 25%权重，扣完为止。	公共安全建设为莘庄工业区安全生产事务中心部门职责工作内容,《上海市莘庄工业区 2025 年安全生产工作意见》(上莘管发〔2025〕2 号)明确园区各部门的职责分工、任务要求。长效管理机制健全且执行有效。	5
		D3 满意度	D31 园区企业满意度	4	【满意度 = (“非常满意” 选项样本数+ “比较满意” 选项样本数 × 0.8+ “一般” 选项样本数 × 0.6+ “较不满意” 选项样本数 × 0.3) /总样本数 × 100%】满意度 95%以上，得满分；低于 95%，每下降 1%，扣权重 5%，扣完为止。	根据调查结果显示，园区企业对 2025 年度公共安全建设的满意度为 87%。	3.5
			D32 居民群众满意度	6	【满意度 = (“非常满意” 选项样本数+ “比较满意” 选项样本数 × 0.8+ “一般” 选项样本数 × 0.6+ “较不满意”	根据调查结果显示，园区企业对 2025 年度公共安全建设的满意度为 85%。	5

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	评分标准	业绩值	得分
					选项样本数 × 0.3) / 总样本数 × 100%】满意度 95%以上，得满分；低于 95%，每下降 1%，扣权重的 5%，扣完为止。		
合计				100			89.9

附件 2. 基础表

基础表 1: 项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	安监所公共安全建设	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市莘庄工业区管理委员会(汇总)	实施单位	上海市莘庄工业区城市运行管理中心		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额		年度资金申请总额		3,289,750.00
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		3,289,750.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金		其他资金		0.00
项目绩效目标	项目总体目标 (2025 年-2025 年)		年度总体目标		
			通过深入开展“安全生产月”、“119 消防月”、《安全生产法》宣传周、“交通安全宣传日”等主题教育活动, 加强生产经营单位负责人、安全管理人员、特种作业人员持证培训, 进一步提高全民安全意识和安全素质。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	一场演练费		=5.00(万元)
		社会成本指标	成本结构合理性		合理
		生态环境成本	无		无

		指标		
产出指标	数量指标	安全生产月区域性综合疏散逃生演练、企业联合开展演练次数	≥1.00(次)	
		举行安全月宣传活动；开展辖区内涉及领域交通宣传活动次数	≥1.00(次)	
		开展消防综合实战演练次数	≥1.00(次)	
	质量指标	举行安全月宣传活动；开展辖区内涉及领域交通宣传活动参与率	≥90.00(%)	
		安全生产月区域性综合疏散逃生演练、企业联合开展演练参与率	≥90.00(%)	
		开展消防综合实战演练参与率	≥90.00(%)	
	时效指标	安全生产月区域性综合疏散逃生演练、企业联合开展演练完成及时性	及时	
		举行安全月宣传活动；辖区内涉及领域交通宣传活动完成及时性	及时	
		开展消防综合实战演练完成及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	无	无
社会效益指标		减少安全事故发生	减少	
		全员安全意识提升情况	提升	
生态效益指标		无	无	
可持续影响指标		长效档案管理制度	健全有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90.00(%)	

基础表 2：光华消防站的设备器材采购清单

序号	商品名称	单位	数量
1	健身房级专业跑步机	个	3
2	龙门架综合训练器	个	1
3	龙门架卧推深蹲杠铃架健身器材综合力量训练器套装	个	1
4	动感单车健身房级家用智能磁控运动器材	个	3
5	运动相机	个	3
6	12.2 英寸柔光版平板电脑	个	1
7	电视 100 英寸 240Hz 澎湃 OS 4+64GB 会议电视	个	2
8	商用直臂夹胸训练器反飞鸟蝴蝶机	个	1
9	运动相机灵眸口袋云台	个	1

附件 3. 访谈汇总分析报告

(一) 项目管理方

1. 请简要介绍 2025 年项目开展情况?

2025 年 6 月举办安全生产月活动。2025 年 11 月举办消防月活动。

2025 年精心组织策划了 12 场次线上线下相结合的安全专题培训，累计组织园区企业参与学习达 5600 余家次，覆盖人员超过 16000 人次。

莘庄工业区域运中心（安全生产事务中心）委托上海上保保安服务有限公司负责微型消防站服务，服务内容包括配备 4 个岗位 9 个人（每班执勤人数 5 人），1 辆消防水罐车。

上海市莘庄工业区安全生产事务管理中心委托上海瑾晟实业有限公司负责提供无线烟感报警器维护保养服务，服务期限 2025 年 5 月-2026 年 4 月。服务范围：工业区 20 个小区用户端设备及报警主机的维护保养。无线烟感一年的流量费，电池更新费用。

2. 2025 年莘庄工业区安全生产在全区的考核结果如何?

2025 年全区考核为中等。

3. 相关安全生产宣传、培训活动开展后效果怎么样？项目实施后，居民群众整体反馈怎么样？

群众总体反馈情况良好。

4. 该项目在开展过程中碰到什么困难？怎么解决的？

无

5. 您对该项目的实施有什么看法？还有什么需要改善之处？

无

附件 4. 满意度汇总分析报告

居民群众问卷统计分析

1. 2025 年工业区开展了哪些安全生产宣传活动？

组织应急演练、日常宣传和专项培训等活动。

2. 安全生产活动开展后，企业员工安全管理自治意识提升情况？

☐ 很大提升 ☐ 较大提升 ☐ 一般 ☐ 没有

根据问卷调查显示，32%的居民表示安全管理意识有很大提升，50%的居民表示有较大提升，18%的居民表示提升情况一般。

3. 年度园区公共安全、居民区居住环境安全状况是否得到改善？

☐ 很大改善 ☐ 较大改善 ☐ 一般 ☐ 没有

根据问卷调查显示，30%的居民表示安全环境状况有很大改善，55%的居民表示安全环境状况有较大改善，15%的居民表示改善情况一般。

4. 总体来看，您对 2025 年公共安全建设是否满意？

☐ 非常满意 ☐ 比较满意 ☐ 一般 ☐ 不满意

根据问卷调查显示，35%的居民表示非常满意，52%的居民表示比较满意，13%的居民表示一般。

5. 您对 2025 年公共安全建设项目实施情况，还有哪些建议？

无

附件 5. 相关文件及底稿资料

上海市莘庄工业区 2025 年度安全生产 工作总结

2025 年，莘庄工业区党工委、管委会在区委、区政府和区安委会（办）的坚强领导下，始终坚持以习近平总书记关于安全生产系列重要讲话和重要指示批示精神为根本遵循，紧紧围绕年度安全生产核心目标，聚焦“厂房仓库消防安全综合治理攻坚战”、“电动自行车全链条整治攻坚战”等“5+2”专项重点任务，巩固深化治本攻坚三年行动工作，有力推动园区安全生产形势持续稳定。现将全年工作情况总结如下：

一、强化组织领导，层层压实安全生产责任体系

始终将责任落实作为安全生产工作的首要前提和核心环节，着力构建“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的安全生产责任体系。

（一）高位统筹，精心部署年度工作。工业区于 2025 年 1 月 9 日，采用线上线下相结合的方式，组织召开了年度安全生产工作会议。会议邀请区应急管理局领导莅临指导，工业区党政班子全体成员出席，安委会各成员单位、居委书记、重点企事业单位主要负责人等参加会议。会议全面总结回顾了上一年度工作，深刻分析了当前安全生产面临的形势与挑战，并对全年安全生产重点工作进行了系统部署和动员。现场参会企业达 450 余家，线上同步观看人数达 2800 人次，有效统一了思想、凝聚了共识。全年累计组织召开各类安全生产工作会议 10 次，确保上级精神第一时间传达、工作要求第一时间落实。

（二）聚焦现场，压实责任强督导。安委会切实履行“牵头抓总、协调督办”的职能，研究制定专项督查方案。牵头组织工业区全体党政班子领导，在春节、国庆等重要节假日及重点时段，深入一线开展安全督查。督查聚焦厂房仓库、危险化学品、地下空间、敏感场所等重点领域和关键环节，全年累计开展领导带队督查 42 次，检查重点单位 62 家次。督促指导企业严格落实主体责任，切实提升本质安全水平。

（三）精准施策，完善体系推动落实。坚持问题导向和目标导向，制定《莘庄工业区关于开展公共场所安全排查整治通知》、《莘庄工业区 2025 年工贸和危险化学品企业安全生产标准化工作实施方案》、《莘庄工业区工贸行业用电、动火等高风险作业专项整治行动方案》等一系列具有针对性和可操作性的工作文件与具体措施，明确任务目标，并下发至辖区各企事业单位。制定安全生产履职考核细则，明确重点监督项目和考核要求，推动负有区域安全生产监管职责的部门、直属公司、居委落实安全责任。

二、聚焦风险防控，全面强化安全监督检查实效

坚持把监督检查和指导服务作为消除事故隐患、防范安全风险的主要手段，紧盯重点领域、关键环节，持续加大监管和整治力度。

（一）开展常态化监督检查和指导服务。科学制定年度检查计划，统筹结合安全生产治本攻坚三年行动、厂房仓库消防安全综合治理等专项工作。安管中心年度开展安全生产监督检查和指导服务 856 家次，出具行政检查、复查意见书 856 份，排查发现并督促整改各类安全生产隐患 988 条。对上海西邦电气有限公司等 19 家安全隐患突出、整改不力或存在严重违规行为的企业进行警示约谈。各直属公司年度开展检查和指导服务 2350 家次，发现并整改问题隐患 574 条。

（二）精准化加强重点领域监管。一是**危险化学品领域：**强化源头管控，督促指导辖区内危险化学品使用单位全面完成网上信息申报登记工作，目前已有 155 家企业按要求完成申报，进一步加强对危化品储存、使用、处置等环节的日常监管。二是**燃气安全领域：**严格落实燃气安全的工作部署，集中力量组织开展了燃气用气安全专项排查整治行动。辖区现有燃气使用单位 125 家，全年累计排查 325 家次，发现并整改燃气安全隐患 85 项，整改完成率 100%。同步强化安全宣传，针对沿街商铺、餐饮场所等燃气用户集中区域，开展专项消防安全宣导活动，发放燃气安全使用宣传资料 150 余份。积极推动从业人员安全素质提升，协助 66 家餐饮用户完成燃气安全培训并取得相应证书。推动源头治理，完成 4 家餐饮用户“瓶改管”工作。三是**“园中园”及租赁型产业园区领域：**针对辖区内 76 个租赁型产业园区（涵盖 1431 家企业）的安全运行，推行精准分级分类指导服务。重点强化事前预防，对高风险主体提前介入，全年累计检查和服务共 2521 家次，发现隐患 1809 条，整改 1809 条，整改率 100%。四是**工贸行业高风险作业领域：**聚焦用电、动火等事故易发环节，扎实开展专项整治。推动企业落实主体责任，开展自查自纠，累计 386 家企业完成自查自纠。在企业自查基础上，监管部门加大执法检查力度，检查企业 208 家，发现隐患 392 项，完成整改 392 项，整改率 100%。五是**建筑施工领域：**围绕施工许可备案审查（开工备案）和施工阶段监督检查两方面做好事前事中的管理工作。本年度共受理限额以下工程项目 24 个（报建），核发施工备案项目 16 个，完成 30 万以下工程开工合同备案 48 个。针对限额以下工程项目，共开具质量安全指导单 133 份。配合做好区管工地的安全生产指导，今年共计工地指导 968 余人次，发现存在安全隐患、责任未有效落

实、现场管理有缺陷的工地 60 个，开具 242 份质量安全指导单，均已落实整改。加强无证施工跟踪查处。会同各相关部门、各单位严格按《莘庄工业区无证施工发现查处管理办法》做好无证施工项目日常巡查、跟踪处置工作，对超 300 平装修工程及屡次要整改仍不停工的施工项目及时上报建管委，切实消除违法施工行为。**六是敏感场所领域：**结合园区实际，对养老机构、学校及社区食堂等与民生密切相关的敏感场所进行安全监管，重点围绕消防安全、用电用气安全及应急预案完善等方面开展常态化、规范化检查，并组织开展应急疏散演练 4 场，有效提升了相关场所的安全管理水平与应急处置能力，筑牢民生安全防线。**七是长租公寓场所安全管理：**针对园区内长租公寓开展安全专项治理，重点排查长租公寓消防安全、电器安全等内容。全年累计排查长租公寓 14 家，发现并整改隐患 51 条。

（三）协同化推进社区安全治理。将安全防线延伸至社区末梢，指导各居委扎实推进“价费分离”、“直供电改造”及“集中充电场所消防安全设施改造”等社区安全专项整治工作。定期组织人员对辖区 20 个小区的消防安全责任落实、消防设施设备完好有效、电动自行车集中充电停放场所安全管理等情况进行指导，督促居委和物业单位将各项安全防范措施做实做细。2025 年各居民区常态化开展社区安全排查整治，共巡查楼道总数 38770 次，发现并处置电瓶车进楼道 85 次，飞线充电 103 次，即时化解其他各类安全隐患 71 条，对独居、纯老、孤老家庭进行上门走访和安全提示 6200 多人次，有效织密和扎紧了社区安全的篱笆。

（四）系统化落实专项整治要求。坚决贯彻落实市、区关于安全生产的各项决策部署，结合工业区实际，研究制定并下发《上海市莘庄工业区电气焊作业“加芯赋码”工作实施方案》等一系列专项整治工作方案。紧

紧围绕“5+2”专项重点任务要求，周密部署，强力推进，确保了各项专项整治工作方向明确、措施有力、成效显著，圆满完成了年度预期的整治目标。

三、夯实基础建设，着力提升安全生产保障能力

坚持固本强基，从教育培训、宣传演练等方面入手，不断夯实安全生产基层基础。

（一）深化安全宣传教育培训。将提升从业人员安全意识和技能作为防范事故的基础工程来抓。全年精心组织策划了12场次线上线下相结合的安全专题培训，主题涵盖《强化责任落实，筑牢安全基石》、《安全生产标准化推进会暨安标自评员培训》、《安全用“心”交流——企业员工行为安全管理》、《电气安全基础知识与安全管理》、《危险化学品领域安全专题培训》等多个方面。累计组织园区企业参与学习达5600余家次，覆盖人员超过16000人次。同时，注重提升监管队伍自身能力，组织工业区安委会各成员单位安全负责人和管理人员参加线下安全管理知识专项培训，着力提升其责任意识、专业素养和监督检查能力。

（二）精心组织主题宣传活动。以安全生产和消防活动为载体，精心策划，创新形式，广泛发动。举办了政企联动的“安全生产月”、“消防宣传月”系列活动，营造良好的宣传氛围，通过线上线下相结合的方式，大力普及火灾预防、应急疏散、自救互救等知识技能，有效增强社会公众和从业人员的安全意识和避险逃生能力。

四、扎实推进应急值守，全力守护园区安全

（一）严格落实24小时在岗值班值守制度，规范值班工作流程。每月25日前完成下月值班表报送备案，每周常态化参加区级视频调度会议，

每日精准承接区总值班室电台呼叫及应急平台查岗工作。紧盯 2025 年元旦、春节、清明、端午、国庆等重要节假日节点，细化值班方案、压实值班责任，确保节假日期间值守工作无疏漏、应急响应无延迟。

（二）高效处置突发事件，维护社会稳定。2025 年工业区共接报处置突发事件 152 起，处置及时率、办结率均达 100%，未引发负面舆情。

（三）强化值班业务培训，提升履职能力。建立常态化培训机制，定期组织值班人员开展专项培训。内容聚焦突发事件接报处置规范、应急指挥平台等软硬件操作、值班记录填写要求等核心要点，通过案例讲解、实操演练、答疑交流等方式，有效提升值班人员的应急处置意识和业务操作能力，为高效开展值守工作奠定坚实基础。

（四）开展防台防汛演练，夯实防灾基础。围绕汛期树木倒伏、道路积水、地下空间进水等关键风险点，组织开展防台防汛应急演练，重点强化应急抢险队伍的快速集结、协同作战和现场处置能力。同步推进应急物资规范化储备，全面梳理补充编织袋、抽水泵、救生衣、应急照明等物资，建立物资台账并实时在应急平台更新，确保物资“底数清、状态好、调得出、用得上”。

（五）深化防灾减灾宣传，增强全民意识。以“5·12 防灾减灾日”为重要契机，紧扣“进学校、进社区、进企业、进家庭、进农村”“五进”工作要求，开展多元化防灾减灾宣传活动。通过发放宣传手册、举办知识讲座、设置宣传展板、开展模拟演练等形式，普及火灾逃生、地震避险、防汛自救等知识，进一步提升辖区群众和企业员工的灾害防范意识与应急自救互救能力。

（六）推进应急信息化建设，提升处置效能。升级完善辖区应急指挥平

台，重点整合视频监控资源，建立每日视频巡查机制，对园区重点点位及“三校六园”等关键区域开展常态化巡查，实现风险隐患早发现、早预警。同步为视频监控系统配置火情识别、人员落水监测等智能算法，提升应急预警智能化水平，确保遇有突发情况能够第一时间触发预警、快速响应处置，有效强化前端风险防控能力。