

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2025 年 1 月 至 2025 年 8 月 ）

项目名称		防灾减灾示范社区创建						
主管部门		上海市闵行区华漕镇人民政府(汇总)		实施单位	上海市闵行区华漕镇城市运行管理中心			
预算执行情况 (万元)			年初预算数		跟踪期预算数		跟踪期执行数	执行率(%)
		年度资金总额：	1.80		1.80		0.00	0.00
		其中：当年财政拨款	1.80		1.80		0.00	0.00
		上年结转资金	0.00		0.00		0.00	0.00
		其他资金	0.00		0.00		0.00	0.00
年度 总体 目标	预期目标			跟踪期实际完成情况				
	牢固树立灾害风险管理和综合减灾理念，坚持以防为主、防抗救相结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，全面提升抵御自然灾害的综合防范能力			充分利用“防灾减灾日”等节点弘扬防灾减灾文化，加强就在物资保障能力，在走流程，预计 10 月底完成。				
	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	跟踪期 计划完成值	跟踪期 实际完成值	偏差原因分析
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	宣传品数量		=900.00(份)	0	0	在走流程
			防灾减灾主题宣传活动		=1.00(次)	1	0	在走流程
		质量 指标	宣传品质量合格率		=100.00(%)	100	0	在走流程
		时效 指标	物资采购及时性		6 月底完成	6 月底完成	0	在走流程
	效益 指标	社会 效益 指标	提升社区防灾减灾的能力		提升	提升	0	在走流程
			提升群众抵御自然灾害的综合防范能力		提升	提升	0	在走流程
		可持 续影 响指 标	使防灾减灾工作制度化、常态		制度化、常 态化	制度化、常 态化	0	在走流程
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	参与培训人员满意度		≥90.00(%)	90	0	在走流程
绩效跟踪 总体判断		年度项目预算 完成可能性		确定能完成				
		年度绩效目标 完成可能性		确定能完成				

纠偏措施	在走流程，领导签字中，预计 10 月底完成
------	-----------------------