附件 4-3

# 项目实施工作计划完成情况及制度保障

项目单位（盖章）：　　单位：万元

| 单位：万元 | 预算安排（万元） | 实际执行金额 | 计划执行金额 | 资金使用与计划进度是否一致 | | 项目完成比例（提供书面依据） | 项目是否按计划时间进度进行 | | 保证目标实现相对应的管理制度和措施（包括业务管理和财务管理） | | 对应制度、措施的关联度分析 | | | | 项目执行过程中是否有效执行相关制度 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 是 | 否 | | 是 | 否 | 名称 | 文号 | 很好 | 较好 | 一般 | 缺失 | 有效 | 基本有效 | 未执行 |
| 总项目内容： | 990 | 354 万 | 354 万 | ✓ | | 30.54% | ✓ | | 《工商总局关于做好企业公示信息抽查工作有关问题的通知》 | （工商企监字（2015）59号） | ✓ | | | | ✓ | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |