财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2024-1月　至　2024-8月 ）

项目名称	科协-高新技术企业招商引资					
主管部门	上海市闵行区华漕镇人民政府(汇总)		实施单位	上海市闵行区华漕镇人民政府		
预算执行情况（万元）			年初预算数	跟踪期预算数	跟踪期执行数	执行率(%)
	年度资金总额		160.00	52.50	0.00	0.00
	其中：当年财政拨款		160.00	52.50	0.00	0.00
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标	预期目标		跟踪期实际完成情况			
	引进具有资质的40家高新技术企业。		由于区级政策调整，1-8月未引进高新技术企业，仅支付2023年度引进企业费用。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期计划完成值	跟踪期实际完成值	偏差原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	引进高新技术企业数	=40.00(家)	0.00	0.00	无
		质量指标	日常工作完成率	=100.00(%)	100.00	100.00	无
		时效指标	完成工作期限	≤1.00(年)	0.70	0.70	无
	效益指标	社会效益指标	增强高新技术企业创新实力	增强	增强	增强	无
			增强高新技术企业市场竞争力	增强	增强	增强	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	符合资质的中介公司满意度	≥90.00(%)	90.00	90.00	无
			企业满意度	≥90.00(%)	90.00	90.00	无

绩效跟踪总体判断	年度项目预算完成可能性	确定能完成
	年度绩效目标完成可能性	确定能完成
纠偏措施	六月初，关于支付第三方招商费用的事宜已上镇长办公会议，待相关流程完毕后再进行支付，预计11月份支付完成。	