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【总体情况】
2020年闵行区重大项目完成情况汇总表
	（截至2月29日）

	项目
	牵头单位
	绿
	黄
	红

	
	
	数量
	占比
	数量
	占比
	数量
	占比

	总计
	区发改委
	106
	95.5%
	5
	4.5%
	0
	/

	产业科技类
	区经委
区科委
	51
	91.1%
	5
	8.9%
	0
	/

	市政交通类
	区交通委
	16
	100%
	0
	0%
	0
	/

	生态文明类
	区水务局
区绿容局
	9
	100%
	0
	0%
	0
	/

	社会民生类
	区教育局
区卫健委
区房管局

区
	30
	100%
	0
	0%
	0
	/


2020年区重大项目计划安排正式项目111个，储备项目39个，正式项目总投资1212.0亿元，涵盖产业科技、市政交通、生态文明、社会民生等四个版块。
截至2月29日，全区111个重大项目中106个项目完成计划进度节点目标，占比95.5%。其中，市政交通版块项目及生态文明板块项目推进较为顺利。受疫情影响推迟进度的13个在建项目，在区建管委的指导下均已复工。
【工作动态】
3月17日下午区委召开2020年区重大项目推进双月例会，区领导倪耀明、沈军、吴斌、汪向阳出席，区委书记倪耀明主持会议。区重大项目建设相关牵头单位、区委、区政府相关职能部门，颛桥镇、浦江镇、华漕镇党政主要领导以及南虹桥公司主要领导参加会议。
会上，区发改委汇报区重大项目整体推进情况，区建管委汇报在建工地复工情况，区经委汇报进度滞后产业项目情况，相关部门、街镇做了交流。副区长沈军、吴斌、汪向阳分别讲话，对重大项目下阶段工作提出工作要求。
倪耀明书记在讲话中充分肯定了在疫情影响下区重大项目推进工作，并对下阶段的工作提出四点要求: 一是统一思想认识。要充分认识当前形势下抓好重大项目建设的重要意义，要在做好疫情防控的同时，全面发力促进投资。二是压实项目责任。全区各部门、街镇要各司其职，形成合力，狠抓项目推进。三是项目滚动管理。要实行项目动态管理和年终考核相结合，紧盯社会和产业项目的同时抓好政府投资项目。四是进度安全两手抓。在加快项目建设的同时，要确保做到生产安全、防疫安全。
【街镇动态】
	2020年街镇完成情况
(截至2月29日)

	街镇园区
	项目数
	绿
	黄
	红
	主责任项目数
	主责任项目完成率
	配合项目数
	配合项目完成率

	
	
	数量
	占比
	数量
	占比
	数量
	占比
	
	
	
	

	江川路街道
	7
	7
	100%
	0
	/
	0
	/
	5
	100%
	2
	100%

	新虹街道
	4
	4
	100%
	0
	/
	0
	/
	3
	100%
	1
	100%

	古美路街道
	1
	1
	100%
	0
	/
	0
	/
	1
	100%
	-
	-

	浦锦街道
	7
	7
	100%
	0
	/
	0
	/
	7
	100%
	-
	-

	浦江镇
	19
	16
	84.2%
	3
	15.8%
	0
	/
	16
	81.3%
	3
	100%

	吴泾镇
	8
	8
	100%
	0
	/
	0
	/
	8
	100%
	-
	-

	马桥镇
	11
	11
	100%
	0
	/
	0
	/
	11
	100%
	-
	-

	颛桥镇
	7
	6
	85.7%
	1
	14.3%
	0
	/
	6
	83.3%
	1
	100%

	莘庄镇
	13
	13
	100%
	0
	/
	0
	/
	11
	100%
	2
	100%

	梅陇镇
	13
	13
	100%
	0
	/
	0
	/
	9
	100%
	4
	100%

	七宝镇
	12
	12
	100%
	0
	/
	0
	/
	11
	100%
	1
	100%

	虹桥镇
	4
	4
	100%
	0
	/
	0
	/
	4
	100%
	-
	-

	华漕镇
	10
	9
	90%
	1
	10%
	0
	/
	7
	85.7%
	3
	100%

	莘庄工业区
	16
	16
	100%
	0
	/
	0
	/
	15
	100%
	1
	100%


（主责和配合项目数量及完成率按各街镇所签订的目标责任书计算）
报：区委书记倪耀明，区委副书记、区长陈宇剑，副区长曹扶生、沈军、杨德妹、郑文斌、吴斌、朱效洁、吴志宏、汪向阳
送：区委办、区府办、区纪委监委、区委宣传部、区委政法委、区委编委办、区人大办、区政协办、区政府相关委、办、局、公司、园区、各镇、街道、莘庄工业区
3

