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【项目总体情况】

2020年闵行区重大项目完成情况汇总表
	（截至6月30日）

	项目
	牵头单位
	绿
	黄
	红

	
	
	数量
	占比
	数量
	占比
	数量
	占比

	总计
	区发改委
	105
	89.7%
	12
	10.3%
	0
	/

	产业科技类
	区经委

区科委
	49
	81.7%
	11
	18.3%
	0
	/

	市政交通类
	区交通委
	17
	100%
	0
	0%
	0
	/

	生态文明类
	区水务局
区绿容局
	9
	90%
	1
	10%
	0
	/

	社会民生类
	区教育局
区卫健委

区房管局
	30
	100%
	0
	0%
	0
	/


截至6月30日，全区117个（含6月增补的6个项目）重大项目中105个完成计划节点目标，占比89.7%。其中，17个市政交通项目及30个社会民生项目均完成节点目标，60个重大产业科技项目中进度滞后11个，10个生态文明项目中进度滞后1个。

【街镇动态】
	2020年街镇完成情况
(截至6月30日)

	街镇园区
	项目数
	绿
	黄
	红
	主责任项目数
	主责任项目完成率
	配合项目数
	配合项目完成率

	
	
	数量
	占比
	数量
	占比
	数量
	占比
	
	
	
	

	江川路街道
	7
	7
	100%
	0
	/
	0
	/
	5
	100%
	2
	100%

	新虹街道
	5
	5
	100%
	0
	/
	0
	/
	4
	100%
	1
	100%

	古美路街道
	1
	1
	100%
	0
	/
	0
	/
	1
	100%
	-
	-

	浦锦街道
	7
	7
	100%
	0
	/
	0
	/
	7
	100%
	-
	-

	浦江镇
	20
	17
	85%
	3
	15%
	0
	/
	17
	82.4%
	3
	100%

	吴泾镇
	9
	9
	100%
	0
	/
	0
	/
	9
	100%
	-
	-

	马桥镇
	13
	12
	92.3%
	1
	7.7%
	0
	/
	13
	92.3%
	-
	-

	颛桥镇
	7
	6
	85.7%
	1
	14.3%
	0
	/
	6
	83.3%
	1
	100%

	莘庄镇
	13
	13
	100%
	0
	/
	0
	/
	11
	100%
	2
	100%

	梅陇镇
	13
	12
	92.3%
	1
	7.7%
	0
	/
	9
	88.9%
	4
	100%

	七宝镇
	12
	11
	91.7%
	1
	8.3
	0
	/
	11
	90.9%
	1
	100%

	虹桥镇
	4
	4
	100%
	0
	/
	0
	/
	4
	100%
	-
	-

	华漕镇
	11
	9
	81.8%
	2
	18.2%
	0
	/
	8
	75%
	3
	100%

	莘庄工业区
	16
	15
	93.75%
	1
	6.25%
	0
	/
	15
	93.3%
	1
	100%


（主责和配合项目数量及完成率按各街镇所签订的目标责任书计算）
报：区委书记倪耀明，区委副书记、区长陈宇剑，副区长曹扶生、沈军、                                                                             郑文斌、吴斌、朱效洁、吴志宏、汪向阳
送：区委办、区府办、区纪委监委、区委宣传部、区委政法委、区委编委办、区人大办、区政协办、区政府相关委、办、局、公司、园区、各镇、街道、莘庄工业区
2

