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【项目总体情况】
2020年闵行区重大项目完成情况汇总表
	（截至8月31日）

	项目
	牵头单位
	绿
	黄
	红

	
	
	数量
	占比
	数量
	占比
	数量
	占比

	总计
	区发改委
	105
	88.2%
	14
	11.8%
	0
	/

	产业科技类
	区经委
区科委
	49
	81.7%
	11
	18.3%
	0
	/

	市政交通类
	区交通委
	18
	100%
	0
	0%
	0
	/

	生态文明类
	区水务局
区绿容局
	8
	80%
	2
	20%
	0
	/

	社会民生类
	区教育局
区卫健委
区房管局
	30
	96.8%
	1
	3.2%
	0
	/


截至8月31日，全区119个（含累计增补的12个,详见附件2）重大项目中105个完成计划节点目标，占比88.2%。14个项目进度滞后，具体包括产业项目11个，生态文明项目2个（水务项目1个、绿容项目1个），社会民生项目1个（城中村改造项目1个）。17个市政交通项目均完成节点目标。
【相关工作动态】
6月以来，静安区区政府办公室、宝山区重大办来访，交流区级重大项目管理、推进、考核机制，以及重大项目审批制度改革及事中事后监管等相关工作。此外，区重大办先后赴七宝镇、华漕镇、新虹街道调研2020年区重大项目推进情况，实地踏勘了如意航空、九星城及配套道路、兴虹西路、博驰路等项目现场，与镇街重大办、规建、经发等单位部门进行交流讨论，对存在的问题进行协调。同时，要求各单位坚决贯彻区重大项目领导小组关于“保增长、稳投资”相关工作指示，对在建项目，克服高温及暴雨影响，优化组织施工；对新开工项目，努力做好动迁腾地及项目前期工作，全力以赴加快项目推进。
【街镇动态】
	2020年街镇完成情况
 (截至8月31日)

	街镇园区
	项目数
	绿
	黄
	红
	主责任项目数
	主责任项目完成率
	配合项目数
	配合项目完成率

	
	
	数量
	占比
	数量
	占比
	数量
	占比
	
	
	
	

	江川路街道
	7
	7
	100%
	0
	/
	0
	/
	5
	100%
	2
	100%
	

	新虹街道
	5
	5
	100%
	0
	/
	0
	/
	4
	100%
	1
	100%
	

	古美路街道
	1
	1
	100%
	0
	/
	0
	/
	1
	100%
	-
	-
	

	浦锦街道
	7
	7
	100%
	0
	/
	0
	/
	7
	100%
	-
	-
	

	浦江镇
	18
	17
	94.4%
	1
	5.6%
	0
	/
	15
	93.3%
	3
	100%
	

	吴泾镇
	9
	7
	77.8%
	2
	22.2%
	0
	/
	9
	77.8%
	-
	-
	

	马桥镇
	12
	10
	83.3%
	2
	16.7%
	0
	/
	12
	83.3%
	-
	-
	

	颛桥镇
	7
	5
	71.4%
	2
	28.6%
	0
	/
	5
	60%
	2
	100%
	

	莘庄镇
	13
	11
	84.6%
	2
	15.4%
	0
	/
	11
	81.8%
	2
	100%
	

	梅陇镇
	14
	13
	92.9%
	1
	7.1%
	0
	/
	10
	90%
	4
	100%
	

	七宝镇
	12
	10
	83.3%
	2
	16.7%
	0
	/
	11
	90.9%
	1
	0%
	

	虹桥镇
	4
	4
	100%
	0
	/
	0
	/
	4
	100%
	-
	-
	

	华漕镇
	14
	14
	100%
	0
	/
	0
	/
	10
	100%
	4
	100%
	

	莘庄工业区
	18
	17
	94.4%
	1
	5.6%
	0
	/
	16
	93.8%
	2
	100%
	


（主责和配合项目（含增补项目）数量及完成率按各街镇所签订的目标责任书计算）
报：区委书记倪耀明，区委副书记、区长陈宇剑，副区长沈军、郑文斌、吴斌、朱效洁、吴志宏、汪向阳、刘艳
送：区委办、区府办、区纪委监委、区委宣传部、区委政法委、区委编委办、区人大办、区政协办、区政府相关委、办、局、公司、园区、各镇、街道、莘庄工业区
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