闵发改投审[2020]71号

闵行区发展和改革委员会
关于马桥景城文化中心新建工程概算调整的批复

上海元景投资管理有限公司：

你公司《关于报批新建马桥景城文化中心项目概算调整申请报告的请示》（总字[2020]第03号）及相关材料收悉。经研究，现批复如下：
一、经核，马桥景城文化中心新建工程可行性研究报告于2016年1月批复（闵发改投审[2016]8号）；2017年1月批复可行性研究调整报告；2017年4月取得项目初步设计批复（闵建管初[2017]23号）,批复项目总投资概算9821万元，资金渠道：除市补贴外，其余由元景公司承担。
二、由于建设成本上涨、方案深化设计等原因引起概算超额，经评审，同意你公司所报的项目调整概算的请示。项目总投资由9821万元调整为10363万元，较原批复概算增加542万元，超概比例为5.5%。资金渠道不变。

下阶段，请按规定抓紧办理有关手续。
    特此批复。

2020年9月8日   
公开属性：依申请公开 
抄送：区府办，区建管委、区审计局、区财政局、区房管局、区行政服务中心。
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