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【总体情况】

2021年闵行区重大项目完成情况汇总表
	（截至2月28日）

	项目
	牵头单位
	绿（正常）
	黄（滞缓）
	红（严重滞后）

	
	
	数量
	占比
	数量
	占比
	数量
	占比

	总计
	区发改委
	113
	93.4%
	8
	6.6%
	0
	/

	产业科技类
	区经委
区科委
	70
	92.1%
	6
	7.9%
	0
	/

	市政交通类
	区交通委
	18
	100%
	0
	0%
	0
	/

	生态文明类
	区水务局
区绿容局
	7
	87.5%
	1
	12.5%
	0
	/

	社会民生类
	区教育局
区卫健委
区房管局

区
	18
	94.7%
	1
	5.3%
	0
	/


2021年区重大项目计划安排正式项目121个，预备项目21个，正式项目总投资额2195.03亿元（含市重大工程总投资699.20亿元），涵盖产业科技、市政交通、生态文明、社会民生等四个版块。截至2月28日，全区121个正式项目中113个项目完成计划进度节点目标，占比93.4%。市级重大工程及市政交通、绿容建设、教育卫生、动迁安置房、乡村振兴等子版块项目推进正常，顺利完成月度工作目标。
【基层信息】

● 2月2日-4日，华漕镇分别就信达生物全球研发中心、国际新文创电竞中心、兴虹西路等项目召开专题沟通会，加快项目推进。
● 2月2日下午，马桥镇召开2021年马桥镇重大产业项目工作例会，部署了2021年马桥镇重大产业项目推进安排，并通过与项目单位“一对一”深度交流、了解企业全年工作安排和投资计划、倾听企业诉求。

● 2月18日区政协副主席、马桥镇党委书记陈振华一行赴福洛德（上海）传动技术有限公司调研，听取了福洛德工厂建设进度以及未来工厂规划设计的汇报。
● 2月19日下午，区水务局、区城投公司、马桥镇召开昆阳雨水泵站及总管新建工程项目专题推进会。会议就项目绿化搬迁、临时借地、投资计划等问题进行了沟通和工作落实，同时进一步明确了项目4月开工建设的工作目标。

● 2月26日下午，莘庄工业区召开2021年重大项目推进会，对标对表2021年重大项目工作计划，梳理、分析进度滞后项目情况。
报：区委书记倪耀明，区委副书记、区长陈宇剑，副区长吴斌、管小军、郑文斌、朱效洁、吴志宏、汪向阳、刘艳
送：区委办、区府办、区纪委监委、区委宣传部、区委政法委、区委编委办、区人大办、区政协办、区政府相关委、办、局、公司、园区、各镇、街道、莘庄工业区
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