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闵行区推进重大项目建设工作领导小组办公室编   2021年3月18日
1月13日区委重大项目双月推进例会以来，在区领导的关心协调下，在牵头部门属地政府的合力推进下，在相关配合单位的积极支持下，全区重大项目建设抓早抓实，把握疫情防控总体平稳和春节假期倡议留沪过年契机，加快复工复产、加快项目推进，加快问题解决，总体推进顺利。 
一、总体工作推进情况   
2月区政府下达全年重大项目推进任务，明确了121个项目双月节点目标和实物量投资计划，锁定了项目涉及土地出让、开工、竣工，以及动迁腾地、建设用地指标、劳力安置、水系平衡等重要环节的时间节点。在此基础上，区政府主要领导与各街镇（工业区）、区属公司行政主要领导签订年度目标任务书，进一步压实责任，明确任务。区重大办同步制发2021年正式项目重大项目证，开辟审批绿色通道，推动全区重大项目加快落地。
二、下一步工作打算
1、抓早抓紧抓实，压实工作责任。一是立足区重大办总牵头职责，引导全区各单位充分认识到重大项目对经济发展的支撑和引领作用，继续以“开局即是决战、起步就是冲刺”的精神状态，坚持抓紧抓早，加大推进力度，持续发挥重大项目在扩投资、稳增长中的压舱石、稳定器作用，助力“十四五”开好局、起好步。二是强化项目推进的过程性管理和节点控制，紧紧围绕建设投资目标，发挥好“红黄绿”表项目预警、日常调研踏勘、月度督办督查等工作机制优势，推动在建项目快竣工、新开工项目早开工、预备项目抓前期。三是强化各牵头部门、属地街镇（园区、公司）、配合部门的责任落实，建立顺畅、高效的沟通机制，以项目为中心，跨前协调、主动服务，各司其职，合力推进。
2、坚持问题导向，抓好前期工作。一是贯彻落实李强书记在“比学赶超”讲话中关于“要抓紧抓牢重大项目，进一步加强项目储备和前期准备，压减项目审批时间”的指示精神，强化预审批、压程序、减环节，推动重大项目快落地、快开工、快建设、快投产。二是紧扣动迁腾地、水系平衡、方案优化等环节中的瓶颈难点问题，在摸清项目状况的基础上，加强问题预判，有效提出预案。三是抓好动迁腾地，以项目落地为导向，按照项目建设时序先后，成片连片、整块动迁，为进一步推动重大功能性项目落地做好充分准备。
3、聚焦开放枢纽，做好项目支撑。一是做好《虹桥国际开放枢纽建设总体方案》中涉及闵行区的重点项目研究，对标长三角示范区、临港新片区全力争取项目落地，全速推进项目建设。二是按照实施一批、储备一批、研究一批的原则，聚焦产业发展和城市建设两大版块，梳理对虹桥国际开放枢纽建设有重大带动作用的项目，抓紧完成项目前期工作，及时纳入区重大项目平台予以推进建设。三是对目前已列入区重大项目计划的枢纽建设相关重点项目，进一步明确项目推进的年度目标和时间节点，加大关注力度，加快建设进度，助力枢纽建设出形象、出功能、出效益。
报：区委书记倪耀明，区委副书记、区长陈宇剑，副区长吴斌、管小军、郑文斌、朱效洁、吴志宏、汪向阳、刘艳
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