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“闵行区初中学业考试体育与健身科目考场升级及扩容”
项目评审报告
一、项目概况

（一）项目背景

增强青少年体质，促进青少年健康成长，是关系国家和民族未来的大事。《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》（中发〔2007〕7号）提出“高度重视青少年体育工作，认真落实加强青少年体育、增强青少年体质的各项措施，全面实施《国家学生体质健康标准》,把健康素质作为评价学生全面健康发展的重要指标。加快建立符合素质教育要求的考试评价制度,发挥其对增强青少年体质的积极导向作用。全面组织实施初中毕业升学体育考试,并逐步加大体育成绩在学生综合素质评价和中考成绩中的分量。”

上海教育委员会根据《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》（国发〔2014〕35号）《教育部关于进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革的指导意见》（教基二〔2016〕4号）以及上海市教育综合改革等要求，结合上海市高中阶段学校考试招生制度改革总体部署，制定了《上海市初中毕业升学体育考试工作实施方案》（沪教委规〔2019〕4号）（以下简称“《实施方案》”），实施方案自2017学年的六年级起实行，文件自2019年6月1日起实施，有效期5年。
《实施方案》中关于考试内容的规定：体育考试由统一考试和日常考核两个部分组成，统一考试时间设在4-5月份，5月10日前完成，采用统一集中测试的形式。统一考试分设四类项目，考生必须参加全部四类项目的考试，可在四类项目中各选择一个项目参加考试。第一类项目包括1000米/800米跑、200米游泳、4分钟跳绳（三选一）；第二类项目包括50米跑、立定跳远、实心球、引体向上/仰卧起坐、25米游泳（五选一）；第三类项目包括乒乓球、羽毛球、网球、武术、体操（五选一）。如选择体操项目，须选择垫上运动、单杠、双杠、支撑跳跃（横箱分腿腾越）中的两项；第四类项目包括足球、篮球、排球（三选一）。
《实施方案》中关于考试场地的规定：每个区设立标准化的统一考试考场（游泳、网球可另设考场），统一场地基本规格，统一测试仪器标准，全程摄像，设置实时监控系统，录像资料保留一年以上。

2021年是《实施方案》中统一考试有关要求实施的第一年，2021年3月上海市教育委员会下发《上海市教育委员会关于做好2021年上海市初中毕业升学体育考试实施及考务组织工作的通知》（沪教委体〔2021〕8号），要求各区提交2021年体育中考统一考试工作方案等。区教育局结合上海市教育委员会2021年体育中考实施方案的通知和要求，制定了《2021年上海市闵行区初中毕业升学体育考试工作实施方案》（闵教字〔2021〕29号），并制定《2021年上海市闵行区初中毕业升学体育考试考务工作方案》。
（二）项目内容

1.2021年体育中考实施情况

2021年4月，区教育局根据区体育中考实施方案分别在三个定点考场进行了2021年度体育中考，其中：在上海交通大学致远游泳健身馆进行“游泳项目”考试（4月11日）、在上海外国语大学闵行外国语中学（以下简称“上外初中”）进行“羽乒网项目”考试（4月12日、补考4月24日）、在华东师范大学第二附属中学附属初级中学（以下简称“华二附初”）进行其他项目考试（4月13日-4月17日、补考4月25日），顺利完成了2021年初中毕业升学体育考试工作。2022年体育中考区教育局于2022年3月启动相关准备工作，完成了考试项目预报名等工作，但考试最终因疫情影响取消。
2.项目立项目的

2021年体育中考结束后，区教育局结合考试相关工作要求，开展了各项调研排查，发现存在以下情况，一是华二附初考场现已建设的体育中考考试设备最大体量只能容纳10,000名左右的考生，2021年九年级在校生人数9,672人，预计2025年九年级在校生人数达16,614人，增长率达71.77%，现有考场设备、场地均无法满足考试要求，需对考场进行扩容；二是2021年考场设备使用存在测试数据精准度偏离的隐患，需对设备进行升级，以便于更好提高设备的稳定性，确保考试现场数据的精准性，提高考试安全等级。据此，区教育局申报2023年“闵行区初中学业考试体育与健身科目考试升级及扩容项目”，申请对考场专用设备进行扩容，同时对考场专用设备进行升级，提高设备的稳定性和准确性，保障闵行区2023年-2025年体育中考考试工作的顺利开展。

3.2023年项目申请内容
2023年“闵行区初中学业考试体育与健身科目考试升级及扩容项目”主要内容是根据2025年预计参加闵行区体育中考各项目考生的人数，依据《实施方案》中制定的考试要求及器材标准对华二附初原有考场专用设备进行扩容，并增设部分球类项目考场，购置部分球类考试专用设备，以增加球类考试的时间；此外，对原有考场专用设备进行升级，提高设备的稳定性和准确性。

具体内容包括：

（1）体育中考专用设备：中考专用仰卧起坐测试仪6套；中考专用实心球测试仪1套；中考专用立定跳远测试仪1套；中考专用跳绳测试仪12套；中考专用50米跑测试仪1套；中考专用排球测试仪8套；中考专用裁判评分设备45台；中考专用乒乓球发球机8台；考试成绩查询签名设备42台；考试管理平台更新（3大模块）。
（2）考场视频监控补充建设：包括摄像机40台、NVR录像机1台、监控硬盘16块、监控显示设备1套、主机1台、核心交换机1台、POE交换机2台、机柜1个、电源模块2个以及穿管、施工辅料、施工人工等。
（三）项目预算

1．2023年项目预算申请情况

2023年“闵行区初中学业考试体育与健身科目考场升级及扩容项目”申报预算金额380.00万元，资金来源为区级财政资金。申报明细如下：

表1-1  2023年闵行区初中学业考试体育与健身科目考场升级及扩容项目
项目预算申报明细表

	序号
	名称
	单位
	申报单价
（元）
	申报数量
	申报总价
（元）
	测算依据
	存量设备数量
	存量设备状况

	一、考试专用设备

	1
	中考专用仰卧起坐测试仪
	套
	33,000.00
	6
	198,000.00
	参考20,
21年中标价
	10
	使用
完好

	2
	中考专用实心球测试仪
	套
	63,000.00
	1
	63,000.00
	参考20,
21年中标价
	2
	使用
完好

	3
	中考专用立定跳远测试仪
	套
	43,000.00
	1
	43,000.00
	参考20,
21年中标价
	2
	使用
完好

	4
	中考专用跳绳测试仪
	套
	36,500.00
	12
	438,000.00
	参考20,
21年中标价
	5
	使用
完好

	5
	中考专用50米跑测试仪
	套
	40,000.00
	1
	40,000.00
	参考20,
21年中标价
	2
	使用
完好

	6
	中考专用排球测试仪
	套
	49,500.00
	8
	396,000.00
	参考20,
21年中标价
	8
	使用
完好

	7
	中考专用裁判手持设备，确认考生成绩
	套
	21,000.00
	45
	945,000.00
	参考20,
21年中标价
	77
	使用
完好

	8
	中考专用乒乓球发球机
	套
	9,200.00
	8
	73,600.00
	参考20,
21年中标价
	3
	使用
完好

	9
	考生可进行考试成绩查询及单项成绩签名
	套
	26,600.00
	42
	1,117,200.00
	市场询价
	
	

	10
	包括考务、考场管理平台的接口对接
	套
	48,000.00
	1
	48,000.00
	市场询价
	1
	软件免费升级不少于三年

	11
	现场管理平台功能更新，支持查询各小组考试情况，学生是否已经全完成考试，是否签出，离开考场等
	套
	77,000.00
	1
	77,000.00
	市场询价
	
	

	12
	现场管理平台功能更新，成绩确认管理，支持查询及查看各个学生的成绩签名状态；
	套
	53,000.00
	1
	53,000.00
	市场询价
	
	

	小计
	3,491,800.00
	　
	
	

	二、视频监控补充

	1
	摄像机
	台
	1,100.00
	40
	44,000.00
	市场询价
	68
	使用完好

	2
	录像机
	台
	8,100.00
	1
	8,100.00
	市场询价
	5
	使用完好

	3
	监控硬盘
	套
	1,100.00
	16
	17,600.00
	市场询价
	32
	使用完好

	4
	视频监控显示设备
	套
	116,000.00
	1
	116,000.00
	市场询价
	1
	使用完好

	5
	控制主机电脑
	台
	4,800.00
	1
	4,800.00
	市场询价
	
	

	6
	交换机
	台
	10,600.00
	1
	10,600.00
	市场询价
	5
	使用完好

	7
	POE交换机
	套
	3,400.00
	2
	6,800.00
	市场询价
	6
	使用完好

	8
	机柜
	套
	5,300.00
	1
	5,300.00
	市场询价
	1
	使用完好

	9
	电源模块
	台
	1,500.00
	2
	3,000.00
	市场询价
	
	

	10
	施工费
	个
	92,000.00
	1
	92,000.00
	市场询价
	
	

	小计
	308,200.00
	
	
	

	合计
	3,800,000.00
	
	
	


2．2020年、2021年体育中考相关项目预算及执行情况

（1）2020年“中考体育设备项目”

为了保障闵行区体育中考的顺利进行，2020年区教育局申请安排“中考体育设备项目”，在华二附初建设体育考试考场，考场主要用于跑步、跳绳、实心球、仰卧起坐、武术等考试项目。该项目预算金额480.00万元，实际与中标单位上海北控嘉志软件有限公司公司签订的合同总价468.98万元，低于预算总额11.08万元，但800米跑测试仪、1000米跑测试仪及引导员专用手持设备采购单价高于预算审核单价。项目预算内容和实际采购内容对比表如下：

表1-2 2020年“中考体育设备项目”预算内容和实际采购内容对比表
	序号
	大类
	小项
	产品
	单位
	预算内容
	实际采购内容
	差异

	
	
	
	
	
	单价
	数量
	金额
	单价
	数量
	金额
	单价
	数量
	金额

	1
	考场建设
	弱电配套
	包括室外双频大功率无线接入点、无线AP安装支架、射频电缆、双频定向天线、POE电源、室内三频无线接入点、无线控制器、以太网POE交换机等；
	项
	140,200.00
	1
	140,200.00
	137,663.00
	1
	137,663.00
	-2,537.00
	-
	-2,537.00

	2
	
	综合布线
	包括光纤、网线、电源线、室外箱、PVC管、线槽、立杆及预埋件、19寸机柜、系统集成费；
	项
	132,400.00
	1
	132,400.00
	104,779.00
	1
	104,779.00
	-27,621.00
	-
	-27,621.00

	3
	
	考场环境
	入口处显示大屏及支架、入口处考试流程介绍标识标牌、各区域成绩显示大屏及支架、各区域引导标识标牌、各项目考试须知考试流程标识标牌、各区域路径指引、各区域项目分隔隔离装置、室内各区域项目智能电力插座系统、室内部分区域空气净化、室外各项目遮阳帐篷等；
	项
	488,000.00
	1
	488,000.00
	417,720.00
	1
	417,720.00
	-70,280.00
	-
	-70,280.00

	4
	
	数据中心
	包括平台服务器、磁盘阵列、备份一体机；
	项
	617,000.00
	1
	617,000.00
	610,565.00
	1
	610,565.00
	-6,435.00
	-
	-6,435.00

	5
	
	视频监控
	包括视频管理服务器、视频管理服务软件、多路高清解码器、视频工作站、网络交换机、多模光模块、48台网络摄像机、高清高速球机、3台网络硬盘录像机、电源、硬盘、46寸液晶窄边拼接屏、安装支架、中控主机、高清矩阵等；
	项
	675,000.00
	1
	675,000.00
	574,533.00
	1
	574,533.00
	-100,467.00
	-
	-100,467.00

	6
	专用设备
	裁判评分
	中考专用裁判评分设备
	台
	17,500.00
	60
	1,050,000.00
	15,855.00
	60
	951,300.00
	-1,645.00
	-
	-98,700.00

	7
	
	引体向上
	引体向上测试仪
	套
	41,000.00
	1
	41,000.00
	30,483.00
	1
	30,483.00
	-10,517.00
	-
	-10,517.00

	8
	
	仰卧起坐
	仰卧起坐测试仪
	套
	34,000.00
	10
	340,000.00
	29,919.00
	10
	299,190.00
	-4,081.00
	-
	-40,810.00

	9
	
	实心球
	实心球测试仪
	套
	65,000.00
	2
	130,000.00
	56,235.00
	2
	112,470.00
	-8,765.00
	-
	-17,530.00

	10
	
	立定跳远
	立定跳远测试仪
	套
	43,000.00
	2
	86,000.00
	38,510.00
	2
	77,020.00
	-4,490.00
	-
	-8,980.00

	11
	专用设备
	跳绳
	跳绳测试仪（8人）
	套
	40,000.00
	5
	200,000.00
	29,550.00
	5
	147,750.00
	-10,450.00
	-
	-52,250.00

	12
	
	50米跑
	50米跑测试仪（6人）
	套
	52,000.00
	1
	52,000.00
	43,290.00
	1
	43,290.00
	-8,710.00
	-
	-8,710.00

	13
	
	800米跑
	800米跑测试仪（20人）
	套
	99,500.00
	1
	99,500.00
	162,735.00
	1
	162,735.00
	63,235.00
	-
	63,235.00

	14
	
	1000米跑
	1000米跑测试仪（20人）
	套
	99,500.00
	1
	99,500.00
	162,735.00
	1
	162,735.00
	63,235.00
	-
	63,235.00

	15
	
	考试项目查询
	项目身份比对查询设备
	套
	20,000.00
	4
	80,000.00
	21,646.00
	4
	86,584.00
	1,646.00
	-
	6,584.00

	16
	
	进场比对录入
	中考专用进场比对录入设备
	套
	20,000.00
	4
	80,000.00
	19,275.00
	4
	77,100.00
	-725.00
	-
	-2,900.00

	17
	
	考场管理设备
	考场管理系统平台
	项
	250,000.00
	1
	250,000.00
	220,000.00
	1
	220,000.00
	-30,000.00
	-
	-30,000.00

	18
	
	引导员手持设备
	引导员专用手持设备
	套
	8,000.00
	30
	240,000.00
	15,795.00
	30
	473,850.00
	7,795.00
	-
	233,850.00

	合计
	4,800,600.00 
	　
	　
	4,689,767.00
	　
	　
	-110,833.00 


（2）2021年“闵行区初中毕业体育升学考试智能化考场上外闵行校区建设项目”

2021年，区教育局安排“闵行区初中毕业体育升学考试智能化考场上外闵行校区建设项目”，在上外初中建设体育考试考场，考场主要用于乒乓球、羽毛球、网球等考试项目。该项目预算金额208.00万元，实际与中标单位上海市教育技术装备服务中心签订的合同总价199.62万元，低于预算总额8.38万元，但网球考场和羽毛球考场实际建设面积及建设单价与预算有偏差，造价高于预算17.10万元。项目预算内容和实际购买内容对比表如下：
表1-3 2021年“闵行区初中毕业体育升学考试智能化考场上外闵行校区建设项目”预算内容和实际购买内容对比表
	序号
	项目内容
	项目明细
	计量单位
	预算
	实际内容
	差异

	
	
	
	
	单价
	数量
	金额
	单价
	数量
	金额
	单价
	数量
	金额

	1
	专用设备
	排球垫球测试仪
	套
	30,000.00
	8
	240,000.00
	24,900.00
	8
	199,200.00
	-5,100.00
	-
	-40,800.00

	2
	
	乒乓球发球器
	套
	10,000.00
	3
	30,000.00
	7,760.00
	3
	23,280.00
	-2,240.00
	-
	-6,720.00

	3
	
	中考专用乒乓球评分设备
	套
	280,000.00
	1
	280,000.00
	208,000.00
	1
	208,000.00
	-72,000.00
	-
	-72,000.00

	4
	
	羽毛球发球器
	台
	25,000.00
	3
	75,000.00
	24,250.00
	3
	72,750.00
	-750.00
	-
	-2,250.00

	5
	
	网球发球器
	台
	24,000.00
	3
	72,000.00
	23,280.00
	3
	69,840.00
	-720.00
	-
	-2,160.00

	6
	
	裁判评分设备
	台
	22,000.00
	17
	374,000.00
	17,460.00
	17
	296,820.00
	-4,540.00
	-
	-77,180.00

	7
	
	中长跑感应芯片
	套
	2,000.00
	80
	160,000.00
	1,740.00
	80
	139,200.00
	-260.00
	-
	-20,800.00

	8
	
	LED显示屏
	项
	18,000.00
	5
	90,000.00
	14,550.00
	5
	72,750.00
	-3,450.00
	-
	-17,250.00

	9
	考场环境建设
	网球场地地面
	平米
	120.00
	1,000
	120,000.00
	2,000.00
	110
	220,000.00
	1,880.00
	-890
	100,000.00

	10
	
	羽毛球场地地面
	平米
	150.00
	300
	45,000.00
	800.00
	145
	116,000.00
	650.00
	-155
	71,000.00

	11
	
	乒乓球场地地面
	平米
	150.00
	200
	30,000.00
	145.00
	200
	29,000.00
	-5.00
	-
	-1,000.00

	12
	
	检录检出设备
	台
	28,000.00
	4
	112,000.00
	19,400.00
	4
	77,600.00
	-8,600.00
	-
	-34,400.00

	13
	
	检录检出大屏
	台
	25,000.00
	2
	50,000.00
	19,400.00
	2
	38,800.00
	-5,600.00
	-
	-11,200.00

	14
	
	各类标识标牌
	项
	65,000.00
	1
	65,000.00
	29,100.00
	1
	29,100.00
	-35,900.00
	-
	-35,900.00


	15
	
	室内循环空气消毒净化设备

（紫外线空气消毒器）
	台
	9,500.00
	6
	57,000.00
	8,730.00
	6
	52,380.00
	-770.00
	-
	-4,620.00

	16
	
	急救用品
	套
	3,000.00
	1
	3,000.00
	2,910.00
	1
	2,910.00
	-90.00
	-
	-90.00

	17
	考场监控建设
	网络摄像机
	台
	700.00
	12
	8,400.00
	670.00
	12
	8,040.00
	-30.00
	-
	-360.00

	18
	
	网络摄像机
	台
	700.00
	12
	8,400.00
	670.00
	12
	8,040.00
	-30.00
	-
	-360.00

	19
	
	供电电源
	台
	270.00
	8
	2,160.00
	260.00
	8
	2,080.00
	-10.00
	-
	-80.00

	20
	考场监控建设
	支架
	台
	350.00
	12
	4,200.00
	330.00
	12
	3,960.00
	-20.00
	-
	-240.00

	21
	
	护罩
	台
	350.00
	12
	4,200.00
	330.00
	12
	3,960.00
	-20.00
	-
	-240.00

	22
	
	网络交换机
	台
	4,600.00
	1
	4,600.00
	8,920.00
	1
	8,920.00
	4,320.00
	-
	4,320.00

	23
	
	网络交换机
	台
	2,500.00
	3
	7,500.00
	1,640.00
	6
	9,840.00
	-860.00
	3
	2,340.00

	24
	
	光纤模块
	台
	170.00
	-
	-
	160.00
	24
	3,840.00
	-10.00
	24
	3,840.00

	25
	
	网络硬盘录像机
	台
	2,800.00
	3
	8,400.00
	2,710.00
	3
	8,130.00
	-90.00
	-
	-270.00

	26
	
	监控硬盘
	块
	1,600.00
	16
	25,600.00
	1,940.00
	16
	31,040.00
	340.00
	-
	5,440.00

	27
	
	解码器
	台
	16,200.00
	1
	16,200.00
	15,700.00
	1
	15,700.00
	-500.00
	-
	-500.00

	28
	
	流媒体服务器
	台
	20,000.00
	1
	20,000.00
	31,040.00
	1
	31,040.00
	11,040.00
	-
	11,040.00

	29
	
	操作台
	台
	4,300.00
	3
	12,900.00
	4,170.00
	3
	12,510.00
	-130.00
	-
	-390.00

	30
	
	机柜
	台
	2,700.00
	1
	2,700.00
	2,610.00
	1
	2,610.00
	-90.00
	-
	-90.00

	31
	
	电脑
	台
	6,000.00
	3
	18,000.00
	7,370.00
	3
	22,110.00
	1,370.00
	-
	4,110.00

	32
	考场网络建设
	AC 控制器
	台
	5,600.00
	1
	5,600.00
	6,790.00
	1
	6,790.00
	1,190.00
	-
	1,190.00

	33
	
	室外增强型无线接入点
	台
	4,160.00
	4
	16,640.00
	5,000.00
	4
	20,000.00
	840.00
	-
	3,360.00

	34
	
	外接天线
	台
	1,680.00
	4
	6,720.00
	2,000.00
	4
	8,000.00
	320.00
	-
	1,280.00

	35
	
	室内吸顶式AP
	台
	784.00
	4
	3,136.00
	950.00
	4
	3,800.00
	166.00
	-
	664.00

	36
	
	POE 二层网管交换机
	台
	1,440.00
	4
	5,760.00
	1,740.00
	4
	6,960.00
	300.00
	-
	1,200.00

	37
	
	二层网管交换机
	台
	920.00
	1
	920.00
	1,110.00
	1
	1,110.00
	190.00
	-
	190.00

	38
	
	三层交换机
	台
	12,800.00
	1
	12,800.00
	15,520.00
	1
	15,520.00
	2,720.00
	-
	2,720.00

	39
	
	交流电源模块
	台
	1,360.00
	2
	2,720.00
	1,640.00
	2
	3,280.00
	280.00
	-
	560.00

	40
	
	千兆防火墙
	台
	10,960.00
	1
	10,960.00
	13,200.00
	1
	13,200.00
	2,240.00
	-
	2,240.00

	41
	考场网络建设
	千兆单模SFP光模块
	台
	144.00
	12
	1,728.00
	170.00
	12
	2,040.00
	26.00
	-
	312.00

	42
	
	支架
	台
	288.00
	4
	1,152.00
	340.00
	4
	1,360.00
	52.00
	-
	208.00

	43
	
	网线
	箱
	920.00
	8
	7,360.00
	1,110.00
	8
	8,880.00
	190.00
	-
	1,520.00

	44
	
	光纤
	米
	4.80
	1,000
	4,800.00
	1,000.00
	6
	6,000.00
	995.20
	-994
	1,200.00

	45
	
	电源线
	米
	5.60
	1,000
	5,600.00
	1,000.00
	7
	6,500.00
	994.40
	-994
	900.00

	46
	
	光纤熔接盒
	台
	152.00
	12
	1,824.00
	180.00
	12
	2,160.00
	28.00
	-
	336.00

	47
	
	法兰
	个
	5.60
	80
	448.00
	6.50
	80
	520.00
	0.90
	-
	72.00

	48
	
	单模尾纤
	条
	9.60
	80
	768.00
	11.00
	80
	880.00
	1.40
	-
	112.00

	49
	
	单模跳纤
	条
	40.00
	80
	3,200.00
	48.00
	80
	3,840.00
	8.00
	-
	640.00

	50
	
	PVC 管材
	米
	5.60
	1,000
	5,600.00
	6.50
	1,000
	6,500.00
	0.90
	-
	900.00

	51
	
	室外箱
	台
	688.00
	6
	4,128.00
	830.00
	6
	4,980.00
	142.00
	-
	852.00

	52
	
	集中供电电源
	台
	320.00
	6
	1,920.00
	380.00
	6
	2,280.00
	60.00
	-
	360.00

	53
	
	PDU
	个
	576.00
	6
	3,456.00
	690.00
	6
	4,140.00
	114.00
	-
	684.00

	54
	
	空气开关
	个
	112.00
	6
	672.00
	135.00
	6
	810.00
	23.00
	-
	138.00

	55
	
	辅材
	批
	6,880.00
	1
	6,880.00
	8,380.00
	1
	8,380.00
	1,500.00
	-
	1,500.00

	56
	
	铺设费用
	项
	20,000.00
	1
	20,000.00
	38,800.00
	1
	38,800.00
	18,800.00
	-
	18,800.00

	合计
	　
	
	
	2,081,052.00
	
	
	1,996,180.00
	
	
	-84,872.00


3.申请设备数量测算

（1）2023-2025年体育中考人数测算

根据区教育局提供的2020学年-2022学年初中各年级在校学生人数（特殊学生除外）计算分析，每年因分流在校学生人数平均减少3.86%，九年级在校生实际参加体育中考学生约为98%，经测算2023年-2025年预计参加体育中考人数分别为12,900人、13,900人、15,100人。
表1-4 2023-2025年参加体育中考人数预测表
	在校学生人数
	学年
	六年级
	七年级
	八年级
	九年级
	参加体育中考人数
	占九年级人数比
	考试人数增长率

	
	2020
	16036
	14117
	12677
	9616
	9502
	98.81%
	

	
	2021
	17166
	15214
	13620
	12152
	11652
	95.89%
	

	
	2022
	18168
	16596
	14718
	13102
	12900
	98.00%
	10.71%

	
	2023
	
	17467
	15956
	14150
	13900
	98.00%
	19.29%

	
	2024
	
	
	16792
	15340
	15100
	98.00%
	29.59%

	年度升学人数变动
	年份
	
	七年级-上学年六年级
	八年级-上学年七年级
	九年级-上学年八年级
	均值
	
	

	
	2021-2020
	
	-822
	-497
	-525
	-572
	
	

	
	2022-2021
	
	-570
	-496
	-518
	
	
	

	
	2021-2020
	
	-5.13%
	-3.52%
	-4.14%
	-3.86%
	
	

	
	2022-2021
	　
	-3.32%
	-3.26%
	-3.80%
	
	
	


（2）2023-2025单项项目考试人数测算

根据区教育局提供的2021年体育中考分析报告及2022年3月体育预报名情况统计分析，每年考生选择项目存在一定的偏向性，四类项目选择最多的是4分钟跳绳、仰卧起坐、武术和排球，两年考生人数增幅最大的为乒乓球。

表1-5 2021年-2022年体育中考项目考生人数对比表

	项目
	具体考试项目
	2022年3月
统计报名人数
	2021年
体育中考考试人数

（不含缓考）注
	项目人数
增长比

	第一类项目
	1000米跑/800米跑
	703
	522
	34.67%

	
	200米游泳
	458
	325
	40.92%

	
	4分钟跳绳
	10491
	7710
	36.07%

	第二类项目
	25米游泳
	1211
	780
	55.26%

	
	50米跑
	3102
	2607
	18.99%

	
	立定跳远
	1247
	899
	38.71%

	第二类项目
	实心球
	2426
	1757
	38.08%

	
	引体向上
	321
	165
	94.55%

	
	仰卧起坐
	3345
	2354
	42.10%

	第三类项目
	武术
	5180
	4641
	11.61%

	
	羽毛球
	326
	292
	11.64%

	
	乒乓球
	3471
	1310
	164.96%

	
	网球
	208
	102
	103.92%

	
	垫上运动
	877
	697
	25.82%

	
	单杠
	13
	9
	44.44%

	
	双杠
	2136
	2003
	6.64%

	
	横箱分腿腾越
	1902
	1724
	10.32%

	第四类项目
	篮球
	3980
	3491
	14.01%

	
	排球
	6841
	4617
	48.17%

	
	足球
	830
	453
	83.22%

	项目合计
	49068
	36458
	34.59%


注：2022年3月系原定2022年参加中考学生项目统计，2021年体育中考考试报名人数为9,502名，申请缓考的在2021年4月24-25日进行，此表格统计为正常考试学生，数据来源于《2021年闵行区初中毕业升学体育考试分析报告》。

以2022年3月各项目报名人数为基础，考虑各年考生人数的增长率，预测2023-2025单项项目考试人数，因4分钟跳绳考试项目的选择偏向性，为确保考试顺利开展，另按10%的人员增量考虑该项目报名人数。

表1-6 2023年-2025年体育中考单项项目考生人数预测表

	项目
	具体考试项目
	2022年3月
统计报名人数
	2023-2025年预测考试人数

	
	
	
	2023年

增长率10.71%
	2024年

增长率19.29%
	2025年

增长率9.59%

	第一类项目
	1000米跑/800米跑
	703
	778
	839
	911

	
	200米游泳
	458
	507
	546
	594

	
	4分钟跳绳
	10491
	12776
	13766
	14955

	第二类项目
	25米游泳
	1211
	1341
	1445
	1569

	
	50米跑
	3102
	3434
	3700
	4020

	
	立定跳远
	1247
	1381
	1488
	1616

	第二类项目
	实心球
	2426
	2686
	2894
	3144

	
	引体向上
	321
	355
	383
	416

	
	仰卧起坐
	3345
	3703
	3990
	4335

	第三类项目
	武术
	5180
	5735
	6179
	6713

	
	羽毛球
	326
	361
	389
	422

	第三类项目
	乒乓球
	3471
	3843
	4141
	4498

	
	网球
	208
	230
	248
	270

	
	垫上运动
	877
	971
	1046
	1137

	
	单杠
	13
	14
	16
	17

	
	双杠
	2136
	2365
	2548
	2768

	
	横箱分腿腾越
	1902
	2106
	2269
	2465

	第四类项目
	篮球
	3980
	4406
	4748
	5158

	
	排球
	6841
	7574
	8161
	8865

	
	足球
	830
	919
	990
	1076

	项目合计
	49068
	55485
	59786
	64949


（3）单个项目考试综合时长测算
区教育局根据2021年体育中考实施情况，估算每个项目考试的综合时长区间，包括考前准备、正式考试及考后确认等，比如4分钟跳绳需调节绳长、试跳等，且第一类项目800米/1000米及4分钟跳绳为耐力测试，安排在四项考试最后一项，实际考试时间按7小时测算。详见附件1-3。

（4）专用设备数量测算结果
根据对2023-2025年参加体育中考单项项目的人次、单个项目考试综合时长，结合考试场地、单个设备可容纳的人次等因素，测算各项目所需专用设备数量，考虑到学校项目选择的偏向性及保障考试的顺畅度，对于单项考试人数大于3000人的考试项目增配备用设备1套，具体测算详见附件1-1。

考虑到市教委体育中考《实施方案》的有效期为5年，专用设备扩容数量均按政策到期2025年体育中考预计考试人数为基数测算。
（四）2023年绩效目标

1．总体目标

通过升级及扩容闵行区初中学业考试体育与健身科目考场，提升设备稳定性、准确性，优化考场管理流程，满足闵行区快速增长的考生人数的体育考试需求，保障闵行区初中毕业升学体育考试的顺利开展。
2．年度目标

对现有华二附初考场的体育与健身科目考试设备进行升级及扩容，并购置部分球类项目设备，增加球类项目考试时间；组织进行压力测试和试运行，为2023年闵行区初中毕业升学体育考试工作顺利开展奠定基础。

3．具体绩效目标
（1）产出目标

①数量目标：
购置中考专用设备，包括仰卧起坐测试仪5套，实心球测试仪1套，立定跳远测试仪1套，跳绳测试仪7套，50米跑测试仪1套，排球测试仪8套，乒乓球发球机5台，裁判评分设备27台。
完成考试管理平台扩容升级。
考场专用监控建设完成率100%，包括摄像机15台、NVR录像机1台、监控硬盘8块、POE交换机2台、机柜1个等。
②质量目标：新购及升级扩容的考场设施设备验收合格率100%；体育中考专用设备符合中考体育要求。
③时效目标：中考专用设备及考场专用监控建设均在2月15日前安装到位，2月28日前完成验收工作。
（2）效益目标

①社会效益目标：中考专用设备及监控设施投入使用率100%，供应商应急响应率100%，考场监控覆盖率达到100%，有效保障考试公平公正，2023年体育中考顺利开展。

②可持续影响目标：本项目购置中考专用设备及监控建设满足2023-2025年考生体育考试人数需求；长效管理机制建立健全。
（3）满意度目标

服务对象满意度目标：学生满意度≥90%；监考教师满意度≥90%。

表1-7
  2023年具体绩效目标

	一级目标
	二级目标
	三级目标
	年度目标值

	产出指标
	数量指标
	中考体育专用设备购置数量
	仰卧起坐测试仪5套，实心球测试仪1套，立定跳远测试仪1套，跳绳测试仪7套，50米跑测试仪1套，排球测试仪8套，乒乓球发球机5台，裁判评分设备27台。

	
	
	考试管理平台扩容升级完成情况
	考试管理平台设备扩容升级完成，运行正常。

	
	
	考场专用监控建设完成率
	100%

	
	质量指标
	考场设施设备验收合格率
	100%

	
	
	考场设施设备符合中考体育要求
	符合

	
	时效指标
	考场设施设备到位及时性
	2月15日前

	
	
	考场设施设备验收及时性
	2月28日前

	效益指标
	社会效益
指标
	考场设施设备投入使用率
	100%

	
	
	供应商应急响应率
	100%

	
	
	考场监控覆盖率
	100%

	
	
	考试公平公正保障程度
	有效保障

	
	
	2023年体育中考考试情况
	顺利开展

	效益指标
	可持续影响指标
	满足2023-2025年考生体育考试人数需求
	满足

	
	
	长效管理机制健全性
	建立健全

	满意度
指标
	服务对象满意度指标
	学生满意度
	≥90%

	
	
	监考教师满意度
	≥90%


二、项目评审情况

区教育局自评项目总得分为98分，经评审后得分结果为87.40分。其中项目决策权重50分，得分42.70分；项目管理权重30分，得分25.70分；项目绩效权重20分，得分19.00分。

从项目决策上看：必要性层面，本项目为民生类项目，项目立项依据充分，升级扩容华二附初体育与健身科目考场与《上海市教育委员会关于印发<上海市初中毕业升学体育考试工作实施方案>的通知》（沪教委规〔2019〕4号）的要求相符。区教育局预测至2025年闵行区考试人数将从9672人增长至16614人，需要对华二附初考场专用设备进行扩容，并购置部分球类项目设备，增加球类项目考试时间，确实具有设备添置的必要性，但申请增加成绩查询签名设备缺少政策依据，必要性不足。预算合理性层面，区教育局预算编制基本合理，设备扩容数量需求已参考考生人数增长情况，单价依据历史采购价格，但项目建设方案、具体专用设备新增数量及价格，尚缺乏必要的论证；区教育局在2020年、2021年在中考体育设备以及考场建设方面已投入了一定规模的资金，通过现场踏勘发现，存量设备使用情况较好，能够满足《实施方案》对体育中考设备的要求，专用设备功能升级必要性不足；考场管理平台升级预算申报需经区科委预评审，预算立项规范性不足。
从项目管理上看：区教育局制定有较为完善的预算、财务、采购和资产管理制度，建设方案总体较为合理。根据预算编制明细，新增球类项目设备数量在适度保障考试需求上，也较为充分地考虑了财政资金状况，但在与现有资源地整合利用度上，仍有提升空间。此外，原考场设备未按清单逐一设置资产卡片，区教育局资产管理存在不足。

从项目绩效上看：区教育局尚未设置绩效指标，为避免影响本项目的推进，评审组根据相关资料代为编制了产出、效益、效果方面的主要指标，关于中考专用设备的后续使用管理、师生满意度等方面的指标仍需区教育局在本次评审报告的基础上进一步确认、完善。
三、项目存在问题与改进建议

（一）问题：部分设备新增及性能升级必要性不足

一是部分设备新增缺少政策依据，如区教育局本次申请新增成绩查询及签名设备42台共计111.72万元，《实施方案》中“部分项目场地器材要求”未规定必须配备“考试成绩查询签名设备”，此外，该类设备尚未在各区体育中考中实际使用过，设备的性能稳定性未知，新增该设备的必要性不足。

二是部分设备性能升级必要性不足。区教育局本次申请中考考试专用设备包含软硬件升级，故申请单价均高于2020年华二附初考场设备及2021年上外初中考场设备中标合同价。现有存量考试设备配置满足《实施方案》中关于考试设备的要求，2021年体育中考使用情况尚好，设备购入不超过三年，均在维保期内，设备进一步升级的需求必要性不足。
建议：加强对新增设备及性能升级必要性的论证，减少资金浪费
建议区教育局加强对新增设备及性能提升必要性的论证，避免设备购置不满年限即进行更新更换，提高资金使用效益，减少资金浪费，本年暂不安排该类设备新增及性能升级。
（二）部分子项目预算编制依据不充分，项目内容未细化

一是考试专用设备扩容数量预算编制依据不充分。区教育局提供的考试设备扩容数量依据不够充分，如中考专用跳绳测试仪及裁判手持设备等需求数量与测算及考场实际情况存在偏差。
二是视频监控补充数量合理性不足，施工费预算未细化。区教育局项目预算申报书中已提供拟新增考场监控数量及大致点位图，但未充分考虑华二附初考场现有的视频监控布局，也未制定视频监控补充的具体施工方案，施工费无具体预算明细。根据评审组现场排摸情况，拟新增考场监控与原有监控点位部分存在重合，新增监控摄像机数量合理性不足。
建议：提高设备扩容数量依据的充分性及合理性，细化预算编制。
建议区教育局编制预算时，提高专用设备需求数量依据的充分性及合理性，加强现场排摸，结合存量进一步论证新增设备需求，制定详细的施工方案，细化预算编制，确保预算编制的合理性。
（三）问题：资产管理存在不足，原考场设备未按设备清单逐一设置资产卡片

区教育局2020年华二附初中考体育考场建设完成后，以“体育中考设备一批”调拨至华二附初，未按设备清单逐一设置资产卡片，不利于资产的后续管理。

建议：加强资产维护和管理，提高后续管理水平
建议区教育局按照资产管理的相关规定加强资产管理。此外，在项目后续管理中明确对供应商设定相关维护、维修等后续服务的协议，如维修保养、软件升级等服务，保障体育考试设备的有效使用。
（四）问题：项目绩效目标有待完善，部分目标设置不合理

在项目产出目标方面，已制定“满足2025年我区增长的考生人数”数量目标、“符合体育中考要求”的质量目标以及“2023年投入使用”的时效目标，但是产出目标未设置与购置设备数量相关的目标，项目产出目标的合理性不足；在效益目标方面，区教育局未设置效果目标，无法对项目效果进行考核。
建议：细化项目产出指标，完善效益类指标
建议区教育局按设备类别、数量等，进一步细化明确项目产出目标；应按照项目预计效益进一步调整、丰富效果目标，关注“设备投入使用率”、“考场监控覆盖率”、“考试公平公正保障程度”等指标，更全面考察项目效益。

四、项目预算审核意见
经专家评审，区教育局闵行区初中学业考试体育与健身科目考场升级及扩容项目，2023年申报预算380.00万元，最终审定预算金额145.12万元，核减金额234.88万元，核减率为61.81%。
项目预算明细审核表详见附件1，项目分项预算审核情况如下：
表4-1  项目预算申报审核明细表
单位：万元

	项目分项
	预算申报数
	审核数
	核减数
	核减率

	考试专用设备
	349.18
	135.41
	213.77
	61.22%

	视频监控补充
	30.82
	9.71
	21.11
	68.50%

	合计
	380.00
	145.12
	234.88
	61.81%


1.考试专用设备（349.18万元）

本项申报预算349.18万元，审定预算135.41万元，核减213.77万元，核减率61.22%。
（1）中考专用仰卧起坐测试仪（19.80万）

2022年3月仰卧起坐报名人数3345人，2025年考生人数增长比29.59%，预计2025年仰卧起坐报考人数4335人。仰卧起坐考试综合时长8分钟，每次测试1名学生，每天考试时间8小时，考试5天预计每台设备可测试300人。由于仰卧起坐报名人数较多，考虑到学校项目选择的偏向性，为保障考试流畅度，另多配备一套。
根据上述测算，预计满足2025年体育中考需配备仰卧起坐测试仪15套，2020年已购入10套，还需增配5套，本次申报6套，核定5套，核减1套；设备单价按2020年华二附初考场设备中标合同单价核定，申报33,000元/套，核定29,919元/套，单价核减3,081元/套，核减总计金额4.84万元。
（2）中考专用实心球测试仪（6.30万）

2022年3月实心球报名人数2426人，2025年考生人数增长比29.59%，预计2025年实心球报考人数3144人。实心球考试综合时长5分钟，每次测试1名学生，每天考试时间8小时，考试5天预计每台设备可测试480人。
根据上述测算，预计满足2025年体育中考需配备实心球测试仪7套，2020年已购入2套，还需增配5套，区教育局考虑到考场场地限制，本次申报1套，核定1套，数量未核减；设备单价按2020年华二附初考场设备中标合同单价核定，申报63,000元/套，核定56,235元/套，单价核减6,765元/套，核减总计金额0.68万元。
（3）中考专用立定跳远测试仪（4.30万）

2022年3月立定跳远报名人数1247人，2025年考生人数增长比29.59%，预计2025年立定跳远报考人数1616人。立定跳远考试综合时长5分钟，每次测试1名学生，每天考试时间8小时，考试5天预计每台设备可测试480人。
根据上述测算，预计满足2025年体育中考需配备立定跳远测试仪3套，2020年已购入2套，还需增配1套，本次申报1套，核定1套，数量未核减；设备单价按2020年华二附初考场设备中标合同单价核定，申报43,000元/套，核定38,510元/套，单价核减4,490元/套，核减总计金额0.45万元。
（4）中考专用跳绳测试仪（43.80万）

2022年3月4分钟跳绳报名人数10491人，2025年考生人数增长比29.59%，考虑到考生项目选择的偏向性，跳绳考试人数每年增长率及占比均较高，考试人数按上浮10%测算，预计2025年4分钟跳绳报考人数14955人。4分钟跳绳考试综合时长15分钟，每次测试10名学生，每天考试时间7小时，考试5天预计每台设备可测试1400人。由于4分钟跳绳报名人数最多，为保障考试流畅度，另多配备一套。
2020年购入5套中考专用跳绳测试仪，在2021年体育中考使用情况尚好，目前设备均在维保期内，设备可正常使用。根据上述测算，预计满足2025年体育中考需配备跳绳测试仪12套，还需增配7套，本次申报12套，核定7套，核减5套；设备单价按2020年华二附初考场设备中标合同单价核定，申报36,500元/套，核定29,550元/套，单价核减6,950元/套，核减总计金额23.12万元。
（5）中考专用50米测试仪（4.00万）

2022年3月50米跑报名人数3102人，2025年考生人数增长比29.59%，预计2025年50米跑报考人数4020人。50米跑考试综合时长4分钟，每次测试2名学生，每天考试时间8小时，考试5天预计每台设备可测试1200人。
根据上述测算，预计满足2025年体育中考需配备50米跑测试仪3套，2020年已购入2套，还需增配1套，本次申报1套，核定1套，数量未核减；设备2020年华二附初考场设备中标合同单价43,290元/套，申报40,000元/套，申报金额低于2020年中标合同价，按申报单价核定。核减总计金额0.00万元。
（6）中考专用排球测试仪（39.60万）

2022年3月排球垫球报名人数6841人，2025年考生人数增长比29.59%，预计2025年排球垫球报考人数8865人。排球垫球考试综合时长4分钟，每次测试1名学生，每天考试时间8小时，考试5天预计每台设备可测试600人。由于排球报名人数较多，考虑到学校项目选择的偏向性，为保障考试流畅度，另多配备一套。
根据上述测算，预计满足2025年体育中考需配备排球测试仪16套，2021年已购入8套，还需增配8套，本次申报8套，核定8套，数量未核减。
2021年上外初中考场设备中标合同中考专用排球测试仪单价为2.49万元，本次申请设备新增定制裁判判罚功能的升级，申报单价为4.95万元，申报单价为4.95万元。单价因功能新增大幅提高，主要源于区教育局2021年体育中考的排球项目仲裁率最高，达18.84%，仲裁原因主要为犯规判罚争议。通过经验总结，为了保证最终成绩的准确，需要裁判员介入判定，增加现场判罚功能，包括内置软件功能上的定制调整及硬件调整。通过提高排球判罚的精准度，可减少申诉和复测，保障考试顺畅，设备升级内容具有必要性。经三方询价，升级设备的申报单价低于询价金额，按申报单价49,500元/套核定，单价未核减。
综上，中考专用排球测试仪核减总计金额0.00万元。
（7）中考专用裁判手持设备
本次申请中考专用裁判手持设备按照新增考试专用设备数量配备37台以及每类专用设备备用一台共8台，合计申报45台。根据现场排摸，原有设备已留存备用设备数量，同时根据本次中考专用设备审核情况，共核减裁判手持设备18台。2020年华二附初考场设备中标合同单价为15,855元/套，2021年上外初中考场设备中标合同单价为17,460元/套，设备申报单价21,000元/套，设备单价按2020年中标合同单价15,855元/套核定，单价核减5,145元/套，核减总计金额51.69万元。

（8）中考专用乒乓球发球机（7.36万）

2022年3月乒乓球报名人数3471人，2025年考生人数增长比29.59%，预计2025年乒乓球报考人数4498人。乒乓球考试综合时长4分钟，每次测试1名学生，每天考试时间8小时，考试5天预计每台设备可测试600人。由于乒乓球报名人数较多，考虑到学校项目选择的偏向性，为保障考试流畅度，另多配备一套。
根据上述测算，预计满足2025年体育中考需配备。乒乓球发球机8套，2021年已购入3套，还需增配5套，本次申报8套，核定5套，数量核减3套；设备单价按2021年上外初中考场设备中标合同单价核定，申报9,200元/套，核定7,760元/套，单价核减1,440元/套，核减总计金额3.48万元。

（9）成绩查询及电子签名设备（111.72万）

本次申请新增考试成绩查询签名设备42台共计111.72万元，设备主要功能为单项考试完成后考生直接刷上海市电子学生证进行考试成绩查询，并在设备上即时电子签名确认成绩。

经审核，《实施方案》中“部分项目场地器材要求”中未规定必须配备“考试成绩查询签名设备”，考生签字确认也未要求“电子签名”，该设备配置无政策依据支持；此外，该类设备目前仅个别区准备试点使用，尚未在各区体育中考中实际使用过，设备的性能稳定性未知，新增该设备的必要性不充分，予以核减，核减总计金额111.72万元。

（10）考场管理平台更新（17.80万）
区教育局申报考务、考场管理平台接口对接4.80万元，现场管理平台考试情况查询模块更新7.70万元，现场管理平台考试成绩确认模块更新5.30万元，共计17.80万元。本项目为近2年新增项目，更新升级依据不充分，暂缓预算安排，予以核减，核减总计金额17.80万元。

2.视频监控补充（30.82万元）
本项申报预算30.82万元，审定预算9.71万元，核减21.11万元，核减率68.50%。评审组根据中考专用设备核定数量及考试放置位置，相应确定视频监控摄像机数量和点位，并结合现有视频监控系统情况（详见附件1-4），根据配置标准相应确定其他设备的数量。考虑到视频监控设备较2020年、2021年购入的设备精度及参数均有提升，设备单价按工程造价师询价核定。具体审核情况如下:
（1）摄像机（4.40万）
①根据询价核定设备单价，申报单价1,100元/台，核定为958元/台，单价核减142元/台；
②2020年体育中考设备项目已购置摄像机48台，2021年11月华二附初申报的体育中考设备项目购置摄像机20台，根据现场踏勘各项目考场监控摄像机数量及点位情况（详见附件1-5），以及核定新增专用设备数量，相应确定需新增摄像机数量及点位为：初中体育馆2F排球场地2台、初中部体育馆3F-2乒乓球室8台，初中体育馆3F仰卧起坐场地3台、立定跳远场地1台，初中部操场实心球场地1台，共计15台。本次申报40台，核定15台，核减25台。
核减总计金额2.96万元。

（2）录像机（0.81万）
2020年购置监控摄像头48个，硬盘录像机3套（16路8硬盘）已配足。2021年华二附初及本次核定共增加35个摄像机，2021年华二附初已配备2套16路硬盘录像机，本次申报64路8盘位录像机1套，核定1套，数量未核减；录像机申报单价8,100元/套，低于询价，单价未核减，核减金额总计0万元。
（3）监控硬盘（1.76万）
2021年11月华二附初体育中考设备项目已购置8套监控硬盘，本次申报监控硬盘16套，核定8套，数量核减8套；监控硬盘申报单价1,100元/套，低于询价，单价未核减，核减金额总计0.88万元。
（4）视频监控显示设备（11.60万）
2020年购置视频监控显示设备46寸拼接屏（二个监控中心：3X2一块、2X2一块），本次申请超窄边框拼接屏55寸12台3X4，原有设备已满足使用需求，新增视频监控显示设备的必要性不足，予以核减，核减金额总计11.60万元。
（5）控制主机电脑（0.48万）
根据专家意见监控设备可按原来的方式通过硬盘录像机控制，新增控制主机电脑必要性不足，予以核减，核减金额总计0.48万元。
（6）交换机（1.06万）
根据核定增配监控摄像机数量以及已有交换机数量，核定增配数量0台，申报1台，核减1台，核减金额总计1.06万元。
（7）POE交换机（0.68万）
根据核定增配监控摄像机数量以及已有POE交换机数量，核定增配2台，申报2台，数量未核减；根据询价核定设备单价，POE交换机申报单价0.34万元/套，核减为0.32万元/套，核减金额总计0.04万元。
（8）机柜（0.53万）
根据现场踏勘现有机柜已基本满负荷，2021年华二附初新增设备尚未安装，考虑到本次增配设备，机柜申报1架，核定1架，数量未核减；根据询价核定设备单价，机柜申报单价0.53万元/套，核减为0.15万元/套，核减金额总计0.38万元。
（9）电源模块（0.30万）
POE交换机带电源模块，另外申请电源模块必要性不足，予以核减，核减金额总计0.30万元。

（10）施工费
区教育局未提供具体施工方案，未细化施工费明细组成，工程造价工程师根据实地踏勘确定新增监控摄像机数量及考场点位，预估施工工程量及所需线缆、管材数量等核定施工费，详见附件1-6。施工费申报9.20万元，审定5.79万元，核减金额3.41万元。
综上，闵行区初中学业考试体育与健身科目考场升级及扩容项目建议2023年度安排预算145.12万元。
五、项目结果应用情况

无。
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