
财政项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称 课程类项目

主管部门 闵行区教育局(汇总) 实施单位
上海市闵行区教育

学院

项目资金
（元）

     年初预算数 全年预算数 全年执行数  分值  执行率 得分

年度资金总额 12222144.00 11565933.61 11,565,933.61 10 100.00% 10

    其中：当年财政拨款 12222144.00 11565933.61 11565933.61 —   

                上年结转资金 0 0 —   

                其他资金 0 0 —

年度
总体
目标

预期目标 实际完成情况

【PATHS课程】 1.继续为参与实施的12所幼儿
园、9所小学提供学材（教学手册）、学具，确保课程顺
利实施； 2.开展骨干教师培训和小学段教研活动，提
升我区教师独立设计和实施社会情绪活动的能力； 3.
协同项目实施的幼儿园和小学召开家长会，做好家校共育
，形成教育合力，提升课程实施的效果； 4.为所有项
目实施学校提供课堂教学指导与反馈、泛化培训。 【S
TEM+课程】 1.继续为参与试点的各幼儿园、中小
学提供学材（教学手册）、学具，确保课程顺利实施；
2.开展相关教师培训，提升我区教师跨学科教学设计及
实施能力； 3.协同开发重点领域新课程或为学校个性
化订制STEM+特色项目，助力区域和学校课程建设；
试点范围覆盖：10所幼儿园、47所小学（不同校区
）、10所九年一贯制学校、15所初中（不同校区）、
2所完中、5所高中，逾万名学生及数百名教师； 【W
AP】 1.为5000名学生提供外教线下国际理解课
程； 2.为所有参与课程的学生提供一次国际理解活动
，举行一场相关大型展示活动； 3.为所有参与课程的
学生提供相关国际理解教育测评。 【外教进课堂】 1
.聘请10名来自英语为母语国家的有资质外教，为我区
18个校（区）提供外教驻校服务； 2.每名外教每周
折合工作量达26课时，全年为我区提供约39周的服务
； 3.外教除任教所在校英语口语课之外，还需对学校
的英语氛围创建，学校特色课程建设或教师跨文化能力提
升有帮助。 【英语创意戏剧】 1.为7所项目校提供
外教授课的线下英语戏剧课程； 2.为项目校提供课程
的课程研讨活动； 3.以项目校为依托，向本区学校展
示课程理念及课程经验。 【阅读与PBL课程】 1.
继续为10所项目实验校提供阅读与pbl课程； 2.
对16个班级进行阅读与pbl能力水平测试 3.提供
项目校教师培训 4.组织项目校相关教师教研活动4次

【PATHS课程】 1.为参与实施的31
所校、园提供学材（教学手册）、学具，确保
课程顺利实施； 2.按计划开展相关培训，
参训教师均完成培训任务。 3、按计划开展
测评工作 【STEM+课程】 1.为参与
试点的各幼儿园、中小学提供学材（教学手册
）、学具，确保课程顺利实施； 2.开展相
关教师培训，参训教师均完成培训任务。 3
.协同开发重点领域新课程或为学校个性化订
制STEM+特色项目，助力区域和学校课程
建设； 试点范围覆盖：10所幼儿园、47
所小学（不同校区）、10所九年一贯制学校
、15所初中（不同校区）、2所完中、5所
高中，逾万名学生及数百名教师； 【WAP
】 受疫情影响，相关项目不具备实施条件，
已在年中预算调整中删除该子项目。 【外教
进课堂】 1.聘请10名来自英语为母语国
家的有资质外教，为我区18个校（区）提供
外教驻校服务； 2.受上半年疫情影响，部
分外教课时转为线上课。下半年受疫情冲击，
部分课时无法实施，已在项目验收时扣除该部
分费用； 3.外教授课情况良好，受到学生
、家长及学校好评。 【英语创意戏剧】 1
.为7所项目校提供外教授课的线下英语戏剧
课程； 2.项目校师生对课程表示满意。
【阅读与PBL课程】 1.为11所项目实
验校提供了阅读与pbl课程； 2.面向本
批及既往项目校提供学生系列活动一次 3.
提供项目校30位教师培训。

一级指标 二级指标 三级指标
年度

指标值
实际

完成值
分值 得分

偏差原因分析及
改进措施

PATHS课程试点校

、园数量

=31所 31所 3 3 无
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产出指标

数量指标

STEM+课程提供学

生学材学具数（人次）
>=20000人

实际配送2274
2人次

4 4 无

STEM+参与培训体

验的教师（人次）

>=150人次
至少完成181人

次培训
4 4 无

WAP国际理解课程接

受课程学生数量

=5000名 0 1 0
受疫情影响，项目
不再具有实施可能

，全部项目取消

WAP国际理解课程区

级以上国际理解教育活

动次数

每人每年1次 0 1 0
受疫情影响，项目
不再具有实施可能

，全部项目取消

WAP国际理解课程学

生国际理解能力测评次

数

每人每年1次 0 1 0
受疫情影响，项目
不再具有实施可能

，全部项目取消

外教进课堂聘请外教数

量

=10名 10名 3 3 无

外教进课堂外教课时数 =10140课时 8398 3 2

受疫情影响，上半
年部分原定的外教
线下课转换为线上
课执行；下半年外
教资源严重短缺，
且年尾又受疫情冲
击，部分课时无法
实施。相关缺失的
课时费用已在验收

时扣除。

英语创意戏剧课时数
=720 720 3 3 无

阅读与PBL课程数量 =1 1 3 3 无

阅读与PBL课程授课
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绩
效
指
标

学时
=1200 1200 3 3 无

质量指标

PATHS课程区内教

师培训通过率

=95% 100% 3 3 无

STEM+学材学具、

器材耗材抽检合格率

=100% 100% 3 3 无

WAP国际理解课程、

外教进课堂、英语创意

戏剧外教考核通过率

=100% 100% 4 4 无

WAP国际理解课程、

外教进课堂、英语创意

戏剧外教持证率

=100% 100% 4 4 无

时效指标

PATHS课程按照课

程实施要求，在202

2年完成当年授课课时

数、无占课、挪课现象

=100% 100% 2 2 无

【STEM+课程】开

课前将学材学具配送完

成率

=100% 100% 3 3 无

【PATHS课程、W

AP国际理解课程、外

教进课堂、英语创意戏

剧】外教无故缺调课率

=0% 0% 2 2 无
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效益指标

社会效益指标

【PATHS课程】教

师组织和开展幼儿社会

情绪活动的能力得到提

升

=90% 91% 4 4 无

【STEM+课程】教

师跨学科教学设计及实

施能力提升

=10篇案例 27 4 4 无

【WAP国际理解课程

、英语创意戏剧】外教

授课有效性

=90% 90% 4 4 无

【外教进课堂】对中教

英语教学的帮助作用程

度

>=95% >=95% 4 4 无

【外教进课堂】学校外

语特色活动项目的参与

度

=100% 100% 4 4 无

【阅读与PBL课程】

校内教师指导率

=90% 90% 4 4 无

可持续影响指标
【阅读与PBL课程】

课程内容利用率

=90% 90% 6 6 无

【PATHS课程】教

师满意度

>=90% >=90% 1 1 无
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满意度指标 服务对象满意度指标

【PATHS课程】家

长满意度

>=90% >=90% 1 1 无

【STEM+课程】试

点校满意度

>=90% >=90% 1 1 无

【STEM+课程】学

生满意度

>=90% >=90% 2 2 无

【STEM+课程】种

子教师满意度

>=90% >=90% 2 2 无

【WAP国际理解课程

、外教进课堂、英语创

意戏剧】受益对象满意

度

>=90% >=90% 1 1 无

【WAP国际理解课程

、外教进课堂、英语创

意戏剧】社会公众满意

度

>=90% >=90% 1 1 无

【阅读与PBL课程】

参与授课对象满意度

>=90% >=90% 1 1 无

总分 100 96  
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