
财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2025 年 1 月  至  2025 年 8 月 )

项目名称 2025 年闵行区户外广告设施设置实施方案修编（重点包含虹桥商务区闵行范围）

主管部门 上海市闵行区绿化和市容管理局(汇总) 实施单位 上海市闵行区绿化和市容管理局

预算执行

情况

（万元）

年初预算数 跟踪期预算数 跟踪期执行数 执行率(%)

年度资金总额： 0.00 15.00 0.00 0.00

其中：当年财政拨款 0.00 15.00 0.00 0.00

上年结转资金 0.00 0.00 0.00 0.00

其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00

年度

总体

目标

预期目标 跟踪期实际完成情况

完成闵行区行政管辖区域范围，包括 13 个街镇

1 个工业区 1 个机场（部分） ，重点是新虹街

道（虹桥商务区）范围的户外广告移交至闵行区

政府后，需按照现状进行实施方案编制。

计划本年度 11 月上旬按照合同支付完成项目资金。

一级

指标

二级

指标
三级指标 年度指标值

跟踪期

计划完成值

跟踪期

实际完成值
偏差原因分析

绩效

指标

成本

指标

经济

成本

指标

项目成本控制数
≤150000.00

(元)
≤150000.00

(元)
≤150000.00

(元)

产出

指标

数量

指标
完成区域内广告实施方案编制 =1.00(份) 1 1

质量

指标

符合《上海市户外广告设施设置

规划(2023-2027 年) 》相关规定
符合 符合 符合

时效

指标

户外广告设施设置实施方案编制

及时性

11 月底前

完成

11 月底前

完成

11 月底前完

成

效益

指标

社会

效益

指标

户外广告公益宣传作用 有效 有效 有效

可持

续影

响指

标

长效管理机制 健全 健全 健全

满意

度指

标

服务

对象

满意

度指

标

受益人满意度 ≥90.00(%) ≥90.00(%) ≥90.00(%)

绩效跟踪

总体判断

年度项目预算

完成可能性
确定能完成

年度绩效目标 确定能完成



完成可能性

纠偏措施



财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2025年 1月  至  2025年 8月 )

项目名称 残疾人就业保障金

主管部门 上海市闵行区绿化和市容管理局(汇总) 实施单位 上海市闵行区绿化和市容管理局

预算执行

情况

（万元）

年初预算数 跟踪期预算数 跟踪期执行数 执行率(%)

年度资金总额： 5.90 5.90 5.55 94.06

其中：当年财政拨款 5.90 5.90 5.55 94.06

上年结转资金 0.00 0.00 0.00 0.00

其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00

年度

总体

目标

预期目标 跟踪期实际完成情况

根据沪财发{2020}9号关于印发《上海市残疾人

就业保障金征收使用管理实施办法》的通知，完

成单位残保金的缴纳，符合相关管理的规定。

根据社保核定金额支付

一级

指标

二级

指标
三级指标 年度指标值

跟踪期

计划完成值

跟踪期

实际完成值
偏差原因分析

绩效

指标

成本

指标

经济

成本

指标

项目成本控制数
≤59000.00

(元)
55495.39 55495.39

产出

指标

数量

指标
单位年度缴纳次数 =1.00(次) 1 1

质量

指标
缴纳残保金完成率 =100.00(%) 100 100

时效

指标
缴纳残保金及时性 及时 及时 及时

效益

指标

社会

效益

指标

残疾人幸福感提升情况 有效提升 有效提升 有效提升

残疾人就业促进情况 有效促进 有效促进 有效促进

残疾人生活质量提升情况 有效提升 有效提升 有效提升

可持

续影

响指

标

管理机制健全性 健全 健全 健全

满意

度指

标

服务

对象

满意

度指

标

管理人员满意度 ≥90.00(%) 100% 100%

绩效跟踪

总体判断

年度项目预算

完成可能性
确定能完成

年度绩效目标

完成可能性
确定能完成



纠偏措施



财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2025年 1月  至  2025年 8月 )

项目名称 党建经费-1

主管部门 上海市闵行区绿化和市容管理局(汇总) 实施单位 上海市闵行区绿化和市容管理局

预算执行

情况

（万元）

年初预算数 跟踪期预算数 跟踪期执行数 执行率(%)

年度资金总额： 3.00 3.00 0.11 3.66

其中：当年财政拨款 3.00 3.00 0.11 3.66

上年结转资金 0.00 0.00 0.00 0.00

其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00

年度

总体

目标

预期目标 跟踪期实际完成情况

2025年计划征订党报党刊不少于 100份；开展

不少于 1次党员活动，提升党组织创造力、凝聚

力和战斗力，加强基层党组织建设，推动全面从

严治党不断向纵深拓展。

已开展党员活动，定额报刊 15份，12月底前根据通知要求

征订党报党刊。

一级

指标

二级

指标
三级指标 年度指标值

跟踪期

计划完成值

跟踪期

实际完成值
偏差原因分析

绩效

指标

产出

指标

数量

指标
完成党员活动次数 ≥1.00(次) ≥1.00(次) ≥1.00(次)

质量

指标
党员满意度 提升 提升 提升

时效

指标
党员活动开展及时性 12月底前 12月底前 12月底前

效益

指标

社会

效益

指标

党员退党率 =0.00(%) 0% 0%

绩效跟踪

总体判断

年度项目预算

完成可能性
确定能完成

年度绩效目标

完成可能性
确定能完成

纠偏措施



财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2025年 1月  至  2025年 8月 )

项目名称 第二届上海国际光影节闵行分会场活动

主管部门 上海市闵行区绿化和市容管理局(汇总) 实施单位 上海市闵行区绿化和市容管理局

预算执行

情况

（万元）

年初预算数 跟踪期预算数 跟踪期执行数 执行率(%)

年度资金总额： 0.00 300.00 0.00 0.00

其中：当年财政拨款 0.00 300.00 0.00 0.00

上年结转资金 0.00 0.00 0.00 0.00

其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00

年度

总体

目标

预期目标 跟踪期实际完成情况

深入联动商业、文化、旅游、展览等产业，以

“光影+”和“科技+”形成场景创新和产业联动，

最大程度激发夜经济活力，促进消费潜能释放。

按合同约定第一次支付 30%，9月底前完成；第二次按项目

结算价支付，11月上旬完成。

一级

指标

二级

指标
三级指标 年度指标值

跟踪期

计划完成值

跟踪期

实际完成值
偏差原因分析

绩效

指标
成本

指标

经济

成本

指标

项目成本控制
≤3000000.0

0(元)
≤3000000.0

0(元)
≤3000000.0

0(元)

产出

指标

数量

指标
完成光影节各项活动 =100.00(%) 100% 100%

质量

指标

符合《第二届上海国际光影节闵

行区分会场总体方案》工作要求
符合 符合 符合

时效

指标

按照时间节点完成光影节各项活

动
10月底 10月底 10月底

效益

指标

经济

效益

指标

提升区域夜间经济活力，促进消

费
有效 有效 有效

社会

效益

指标

促进夜经济、旅游、文化产业发

展等
有效 有效 有效

生态

效益

指标

提升市容环境 有效 有效 有效

可持

续影

响指

标

长效管理机制 健全 健全 健全

满意

度指

标

服务

对象

满意

市民满意度 ≥90.00(%) ≥90.00(%) ≥90.00(%)



度指

标

绩效跟踪

总体判断

年度项目预算

完成可能性
确定能完成

年度绩效目标

完成可能性
确定能完成

纠偏措施



财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2025年 1月  至  2025年 8月 )

项目名称 法律顾问费-1

主管部门 上海市闵行区绿化和市容管理局(汇总) 实施单位 上海市闵行区绿化和市容管理局

预算执行

情况

（万元）

年初预算数 跟踪期预算数 跟踪期执行数 执行率(%)

年度资金总额： 2.00 2.00 2.00 100.00

其中：当年财政拨款 2.00 2.00 2.00 100.00

上年结转资金 0.00 0.00 0.00 0.00

其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00

年度

总体

目标

预期目标 跟踪期实际完成情况

聘请 2位律师担任我局法律顾问，为我局提供以

下法律服务：解答法律问题，必要时提供法律意

见书；帮助修改并审查合同等有关法律事务文

书；参与项目谈判；帮助进行法治宣传教育；办

理其他法律事务等。

及时有效的解答我局案件及事务咨询，能及时应对突发事

件并规避行业法律风险，积极参与各类案件的沟通协议，

并提供法律意见。

一级

指标

二级

指标
三级指标 年度指标值

跟踪期

计划完成值

跟踪期

实际完成值
偏差原因分析

绩效

指标

产出

指标

数量

指标
日常法律咨询时长

≥18.00(小
时)

23 23

质量

指标
聘请律师资质合格率 =100.00(%) 100% 100%

时效

指标
聘请律师响应及时性 有效 有效 有效

效益

指标

社会

效益

指标

行业法律风险规避有效性 有效 有效 有效

满意

度指

标

服务

对象

满意

度指

标

管理人员满意度指标 ≥85.00(%) 100% 100%

绩效跟踪

总体判断

年度项目预算

完成可能性
确定能完成

年度绩效目标

完成可能性
确定能完成

纠偏措施



财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2025年 1月  至  2025年 8月 )

项目名称 抚恤金

主管部门 上海市闵行区绿化和市容管理局(汇总) 实施单位 上海市闵行区绿化和市容管理局

预算执行

情况

（万元）

年初预算数 跟踪期预算数 跟踪期执行数 执行率(%)

年度资金总额： 0.00 66.51 31.24 46.97

其中：当年财政拨款 0.00 66.51 31.24 46.97

上年结转资金 0.00 0.00 0.00 0.00

其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00

年度

总体

目标

预期目标 跟踪期实际完成情况

抚恤金是发给伤残人员或死者家属的费用，是国

家按照相关规定对特殊人员抚慰(抚慰包括精神

抚慰和物质抚慰等)和经济补偿。享受抚恤金的

人，必须符合两个条件:一是死者的直系亲属，

二是这些亲属主要依靠死者生前扶养。

根据民发【2011】192号文件要求，本单位收到发改委抚恤

金审核表后及时发放抚恤金。

一级

指标

二级

指标
三级指标 年度指标值

跟踪期

计划完成值

跟踪期

实际完成值
偏差原因分析

绩效

指标

产出

指标

数量

指标
抚恤金据实发放率 =100.00(%) 47% 47%

质量

指标
发放抚恤金准确率 =100.00(%) 100% 100%

时效

指标
发放抚恤金及时性 及时 及时 及时

效益

指标

社会

效益

指标

义务履行 完成 完成 完成

管理规范性 规范 规范 规范

可持

续影

响指

标

管理机制健全性 健全 健全 健全

满意

度指

标

服务

对象

满意

度指

标

服务对象满意度指标 ≥90.00(%) 100% 100%

绩效跟踪

总体判断

年度项目预算

完成可能性
确定能完成

年度绩效目标

完成可能性
确定能完成

纠偏措施





财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2025年 1月  至  2025年 8月 )

项目名称 后勤管理服务

主管部门 上海市闵行区绿化和市容管理局(汇总) 实施单位 上海市闵行区绿化和市容管理局

预算执行

情况

（万元）

年初预算数 跟踪期预算数 跟踪期执行数 执行率(%)

年度资金总额： 66.78 66.78 33.39 50.00

其中：当年财政拨款 66.78 66.78 33.39 50.00

上年结转资金 0.00 0.00 0.00 0.00

其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00

年度

总体

目标

预期目标 跟踪期实际完成情况

为确保园区内各部门正常运行，2025年计划通

过政府购买服务，委托第三方负责疏影路 700号
园区内餐饮、安保工作，配备 5名餐饮服务人

员，6名保安服务人员，确保园区内各部门正常

运行，无突发管理事件、食品安全事件发生。

按计划配备 5名餐饮服务人员，5名物业服务人员,6名保安

服务人员，确保园区内各部门正常运行，无突发管理事

件、无食品安全事件发生。

一级

指标

二级

指标
三级指标 年度指标值

跟踪期

计划完成值

跟踪期

实际完成值
偏差原因分析

绩效

指标

成本

指标

经济

成本

指标

项目成本控制数
≤667800.00

(元)
333900 333900

产出

指标

数量

指标

餐饮服务人员配备数 ≤5.00(名) 5 5

保安服务人员配备数 ≤6.00(名) 6 6

质量

指标

服务人员资质健全率 =100.00(%) 100% 100%

服务人员考核合格率 =100.00(%) 100% 100%

时效

指标
政府购买工作完成及时率 及时 及时 及时

效益

指标

社会

效益

指标

突发管理事件解决率 =100.00(%) 100% 100%

园区正常运行保障情况 有效保障 有效保障 有效保障

安全事故发生数 零发生 零发生 零发生

可持

续影

响指

标

长效管理机制健全性 健全 健全 健全

满意

度指

标

服务

对象

满意

度指

标

服务对象满意度 ≥85.00(%) 95% 95%

管理人员满意度 ≥85.00(%) 95% 95%

绩效跟踪

总体判断

年度项目预算

完成可能性

确定能完成



年度绩效目标

完成可能性
确定能完成

纠偏措施



财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2025年 1月  至  2025年 8月 )

项目名称 户外设施结构安全抽样检测

主管部门 上海市闵行区绿化和市容管理局(汇总) 实施单位 上海市闵行区绿化和市容管理局

预算执行

情况

（万元）

年初预算数 跟踪期预算数 跟踪期执行数 执行率(%)

年度资金总额： 12.00 12.00 5.55 46.25

其中：当年财政拨款 12.00 12.00 5.55 46.25

上年结转资金 0.00 0.00 0.00 0.00

其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00

年度

总体

目标

预期目标 跟踪期实际完成情况

全年完成 600余块招牌的结构安全检测工作，确

保违规店招店牌整改率 100%，抽检路段不发生

店招店牌安全事故。  
计划本年度 11月上旬按照合同支付完成项目剩余资金。

一级

指标

二级

指标
三级指标 年度指标值

跟踪期

计划完成值

跟踪期

实际完成值
偏差原因分析

绩效

指标

成本

指标

经济

成本

指标

项目成本控制
≤120000.00

(元)
≤120000.00

(元)
≤120000.00

(元)

社会

成本

指标

项目成本控制 有效 有效 有效

生态

环境

成本

指标

改善市容环境 有效 有效 有效

产出

指标

数量

指标
完成户外招牌安全检测 ≥600.00(块) ≥600.00(块) ≥600.00(块)

质量

指标

安全检测报告符合《城市户外广

告设施技术规范》
符合 符合 符合

时效

指标
户外招牌检测及时性 10月份前 10月份前 10月份前

效益

指标

经济

效益

指标

检测不合格店招及时整改 =100.00(%) 100% 100%

社会

效益

指标

抽查路段不发生安全事故 0发生 0发生 0发生

生态

效益

改善市容环境 有效 有效 有效



指标

可持

续影

响指

标

长效管理机制 健全 健全 健全

满意

度指

标

服务

对象

满意

度指

标

受益居民满意度 ≥90.00(%) ≥90.00(%) ≥90.00(%)

绩效跟踪

总体判断

年度项目预算

完成可能性
确定能完成

年度绩效目标

完成可能性
确定能完成

纠偏措施



财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2025年 1月  至  2025年 8月 )

项目名称 景观灯光运行

主管部门 上海市闵行区绿化和市容管理局(汇总) 实施单位 上海市闵行区绿化和市容管理局

预算执行

情况

（万元）

年初预算数 跟踪期预算数 跟踪期执行数 执行率(%)

年度资金总额： 1012.77 1012.77 575.27 56.80

其中：当年财政拨款 1012.77 1012.77 575.27 56.80

上年结转资金 0.00 0.00 0.00 0.00

其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00

年度

总体

目标

预期目标 跟踪期实际完成情况

为加强闵行区夜景灯光建设，提高城市功能品

味，美化城市环境，使闵行区居民的生活环境得

到提升；在节能环保的要求下，充分展现上海城

市的历史文化底蕴和闵行区社会经济发展状况，

丰富市民及游客的文化生活内容，促进闵行区城

市商业、旅游等服务业及相关产业的发展，实施

景观灯光运行项目。通过对所管辖的 197034个

景观灯光进行维护，保障闵行区景观灯光设施完

好率达 98%，亮灯率 95%，降低市民对景观灯光

的投诉数量，进一步提升城市景观美观性。

已完成本年度 1月-8月景观灯光养护工作

一级

指标

二级

指标
三级指标 年度指标值

跟踪期

计划完成值

跟踪期

实际完成值
偏差原因分析

绩效

指标
成本

指标

经济

成本

指标

项目成本控制数
≤10568792.

00(元)
5752721.94 5752721.94

产出

指标

数量

指标

集控站点维护数量
=543.00(个

点位)
543 543

防盗夜巡工作完成数 =358.00(天) 358 358

监控设备维护数量 =3.00(个) 3 3

景观灯光维护数量
=197034.00

(个)
197034 197034

维护月报完成数 =12.00(份) 12 12

质量

指标
第三方维护考核达标 ≥90.00(分) ≥90.00(分) ≥90.00(分)

时效

指标

景观灯光修复响应及时性 <=24小时 <=24小时 <=24小时

第三方维护及时性 ≥1.00(次) ≥1.00(次) ≥1.00(次)

效益

指标

经济

效益

指标

景观灯光有序管理 有序 有序 有序

社会 节能灯使用率 ≥95.00(%) ≥95.00(%) ≥95.00(%)



效益

指标

景观灯光亮灯率 ≥95.00(%) ≥95.00(%) ≥95.00(%)

景观灯光设施完好率 ≥98.00(%) ≥98.00(%) ≥98.00(%)

城市景观美观性提升情况 有效 有效 有效

投诉下降率 ≥2.00(%) ≥2.00(%) ≥2.00(%)

生态

效益

指标

改善市容环境 有效 有效 有效

可持

续影

响指

标

长效管理机制健全 健全 健全 健全

满意

度指

标

服务

对象

满意

度指

标

市民满意度 ≥85.00(%) ≥85.00(%) ≥85.00(%)

绩效跟踪

总体判断

年度项目预算

完成可能性
确定能完成

年度绩效目标

完成可能性
确定能完成

纠偏措施



财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2025年 1月  至  2025年 8月 )

项目名称 垃圾分类源头动员引导

主管部门 上海市闵行区绿化和市容管理局(汇总) 实施单位 上海市闵行区绿化和市容管理局

预算执行

情况

（万元）

年初预算数 跟踪期预算数 跟踪期执行数 执行率(%)

年度资金总额： 185.19 185.19 129.80 70.09

其中：当年财政拨款 185.19 185.19 129.80 70.09

上年结转资金 0.00 0.00 0.00 0.00

其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00

年度

总体

目标

预期目标 跟踪期实际完成情况

垃圾分类源头动员引导项目年内完成对闵行区全

区检查样本点位为居住小区个 1069+67行政村，

其他检查样本 649个其他检查样本（党政机关、

医院、学校、商场、饭店、菜场 6大类为主）点

位的检查测评工作，确保全区 100%以上居住区

实现垃圾分类实效达标，即实现“有分类设备、

有宣传告知、有物流去向、有台账统计、有分类

实效”的五有标准。检查测评结果有效利用率

100%，垃圾分类宣传知晓率 100%；建立健全垃

圾分类长效管理机制。

垃圾分类源头动员引导项目年内完成对闵行区全区检查样

本点位为居住小区个 1069+67行政村，其他检查样本 649

个其他检查样本（党政机关、医院、学校、商场、饭店、

菜场 6大类为主）点位的检查测评工作，确保全区 100%以

上居住区实现垃圾分类实效达标，即实现“有分类设备、

有宣传告知、有物流去向、有台账统计、有分类实效”的

五有标准。检查测评结果有效利用率 100%，垃圾分类宣传

知晓率 100%；建立健全垃圾分类长效管理机制。

一级

指标

二级

指标
三级指标 年度指标值

跟踪期

计划完成值

跟踪期

实际完成值
偏差原因分析

绩效

指标

产出

指标

数量

指标

第三方检查服务人员到位数 ≥19.00(人) 16 16

参照<闵行区

2025年度社会第

三方辅助类项目

财政支出评审报

告＞的专家意见

作为依据,核减３

人。

联办日常检查工作完成情况
≥1850.00

(个)
1850 1850

宣传、培训工作计划完成情况 =100.00(%) 100.00(%) 100.00(%)

质量

指标

检查数量准确率 =100.00(%) 100.00(%) 100.00(%)

联办日常检查工作质量合格率 =100.00(%) 100.00(%) 100.00(%)

时效

指标

第三方检查服务人员到位及时 及时 及时 及时

联办日常检查工作完成及时 及时 及时 及时

效益

指标

社会

效益

指标

检查测评结果有效利用率 =100.00(%) 100.00(%) 100.00(%)

垃圾分类宣传知晓率 =100.00(%) 100.00(%) 100.00(%)

生态 生活垃圾无害化处理率 市局下达指 市局下达指 市局下达指



效益

指标

标 标 标

生活垃圾资源化率
市局下达指

标

市局下达指

标

市局下达指

标

可持

续影

响指

标

垃圾分类小区居民垃圾分类准确

率
≥60.00(%) ≥60.00(%) ≥90.00(%)

满意

度指

标

服务

对象

满意

度指

标

第三方满意度指标 ≥90.00(%) ≥90.00(%) ≥95.00(%)

管理人员满意度指标 ≥90.00(%) ≥90.00(%) ≥98.00(%)

服务对象满意度指标 ≥90.00(%) ≥90.00(%) ≥98.00(%)

绩效跟踪

总体判断

年度项目预算

完成可能性
确定能完成

年度绩效目标

完成可能性
确定能完成

纠偏措施



财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2025 年 1 月  至  2025 年 8 月 )

项目名称 绿化林业管理

主管部门 上海市闵行区绿化和市容管理局(汇总) 实施单位 上海市闵行区绿化和市容管理局

预算执行

情况

（万元）

年初预算数 跟踪期预算数 跟踪期执行数 执行率(%)

年度资金总额： 29.05 29.05 28.63 98.55

其中：当年财政拨款 29.05 29.05 28.63 98.55

上年结转资金 0.00 0.00 0.00 0.00

其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00

年度

总体

目标

预期目标 跟踪期实际完成情况

做好全区义务植树、绿化宣传活动、绿化共建等

区级重点活动的同时，发动各街镇组织宣传活

动，单位每年至少举办 5 次绿化主题活动；活动

方式和内容可选择以绿化为主题的群众宣传活

动、家庭养花展、绿化科普咨询、绿化技术传

授、绿化宣传材料发放等。通过项目实施，进一

步提升市民绿化意识，绿化宣传活动覆盖率达

60%，保障各类活动宣传有效。

完成全区义务植树活动，“市民绿化节”系列活动，组织

举办市民插花比赛、绿化科普活动、市民园艺课堂。

一级

指标

二级

指标
三级指标 年度指标值

跟踪期

计划完成值

跟踪期

实际完成值
偏差原因分析

绩效

指标
成本

指标

经济

成本

指标

项目成本控制数
≤290500.00

(元)
286300 286300

产出

指标

数量

指标

完成绿化主题活动举办工作 ≥5.00( 次) 8 8

完成义务植树活动举办工作 ≥1.00(次) 1 1

质量

指标

活动人数参与率 ≥80.00(%) ≥80.00(%) ≥80.00(%)

宣传材料验收合格率 =100.00(%) 100% 100%

活动举办流程符合相关规定 符合 符合 符合

时效

指标

义务植树活动举办及时率
2025 年 6 月

30 日前
及时 及时

绿化主题活动举办及时率
2025 年 10
月 31 日前

及时 及时

效益

指标

社会

效益

指标

各类活动宣传有效性 有效 有效 有效

活动安全事故发生数 零发生 零发生 零发生

绿化宣传活动覆盖率 ≥60.00(%) ≥60.00(%) ≥60.00(%)

可持

续影

响指

标

长效管理机制健全性 健全 健全 健全



满意

度指

标

服务

对象

满意

度指

标

活动参与人员满意度 ≥85.00(%) ≥85.00(%) ≥85.00(%)

绩效跟踪

总体判断

年度项目预算

完成可能性
确定能完成

年度绩效目标

完成可能性
确定能完成

纠偏措施



财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2025年 1月  至  2025年 8月 )

项目名称 闵行区高品质“美丽街区”建设规划编制

主管部门 上海市闵行区绿化和市容管理局(汇总) 实施单位 上海市闵行区绿化和市容管理局

预算执行

情况

（万元）

年初预算数 跟踪期预算数 跟踪期执行数 执行率(%)

年度资金总额： 0.00 25.00 9.60 38.40

其中：当年财政拨款 0.00 25.00 9.60 38.40

上年结转资金 0.00 0.00 0.00 0.00

其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00

年度

总体

目标

预期目标 跟踪期实际完成情况

完成“美丽街区”建设规划编制，提出“美丽街

区”建设的总体思路、建设方向和保障措施等。
已完成“美丽街区”建设规划编制初稿编制。

一级

指标

二级

指标
三级指标 年度指标值

跟踪期

计划完成值

跟踪期

实际完成值
偏差原因分析

绩效

指标

成本

指标

经济

成本

指标

规划编制费
≤250000.00

(元)
9.6万元 9.6万元

产出

指标

数量

指标
规划方案文本 ≥1.00(套) 1 1

质量

指标
规划成果认可率 ≥90.00(%) 0 0

时效

指标
编制工作进度 及时 及时 及时

效益

指标

社会

效益

指标

调研数据利用率 =100.00(%) 0 0

满意

度指

标

服务

对象

满意

度指

标

规划使用人员满意度 ≥90.00(%) 0 0

绩效跟踪

总体判断

年度项目预算

完成可能性
确定能完成

年度绩效目标

完成可能性
确定能完成

纠偏措施



财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2025年 1月  至  2025年 8月 )

项目名称 闵行区公园城市建设和市容环境优化“十五五 ”规划

主管部门 上海市闵行区绿化和市容管理局(汇总) 实施单位 上海市闵行区绿化和市容管理局

预算执行

情况

（万元）

年初预算数 跟踪期预算数 跟踪期执行数 执行率(%)

年度资金总额： 0.00 13.00 0.00 0.00

其中：当年财政拨款 0.00 13.00 0.00 0.00

上年结转资金 0.00 0.00 0.00 0.00

其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00

年度

总体

目标

预期目标 跟踪期实际完成情况

根据市、区“十五五”规划研究和编制工作部

署，按照《闵行区“十五五”规划研究和编制工

作方案》文件要求，结合绿化市容工作，开展闵

行区公园城市建设和市容环境优化“十五五”规

划编制。明确“十五五”期间目标指标、重大任

务和项目等，以此推动闵行区区绿化市容行业高

质量发展。

2025年 3月召开“十五五”规划推进会，并启动各街镇调

研与座谈工作，先后赴 11个街镇开展调研。同步多次与编

制单位召开“十五五”工作推进会及相关科室座谈

会。2025年 7月我局召开“十五五”规划专题会议，并听

取编制单位汇报成果，并要求编制单位与各条线分管领导

及相关科室开展深入座谈工作。8月开展与市、区“十五

五”规划征询意见稿衔接工作，现已形成本“十五五”规

划初稿。

一级

指标

二级

指标
三级指标 年度指标值

跟踪期

计划完成值

跟踪期

实际完成值
偏差原因分析

绩效

指标
成本

指标

经济

成本

指标

项目成本控制数
≤130000.00

(元)
0 0

产出

指标

数量

指标

《闵行区公园城市建设和市容环

境优化“十五五”规划》文本及

附件、编制说明等

=1.00(份) 0 0

质量

指标

经局审定确认后，按程序上报区

委或区政府审批
通过 编制中 编制中

时效

指标
项目完成进度时效性

年底前上报

规划送审稿

正常推进编

制中

正常推进编

制中

效益

指标 社会

效益

指标

为闵行区提升城市品质助力，对

加快构筑新时代闵行发展的战略

优势、更好融入和服务上海乃至

全国发展改革大局具有重要意

义。

有效 有效 有效

生态

效益

指标

为后续建设公园城市、美丽闵

行，实施公园体系、推进绿道建

设、提升公园绿地功能品质，提

高垃圾分类成效，提升优化市容

环境等起到规划指引作用。

有效 有效 有效



满意

度指

标

服务

对象

满意

度指

标

主管部门满意度 ≥90.00(%) 100% 100%

绩效跟踪

总体判断

年度项目预算

完成可能性
确定能完成

年度绩效目标

完成可能性
确定能完成

纠偏措施



财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2025年 1月  至  2025年 8月 )

项目名称 闵行区景观照明总体规划修编

主管部门 上海市闵行区绿化和市容管理局(汇总) 实施单位 上海市闵行区绿化和市容管理局

预算执行

情况

（万元）

年初预算数 跟踪期预算数 跟踪期执行数 执行率(%)

年度资金总额： 0.00 25.00 0.00 0.00

其中：当年财政拨款 0.00 25.00 0.00 0.00

上年结转资金 0.00 0.00 0.00 0.00

其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00

年度

总体

目标

预期目标 跟踪期实际完成情况

11月底前完成闵行区行政管辖区域范围景观照

明总体规划修编。
计划本年度 11月上旬按照合同支付完成项目资金。

一级

指标

二级

指标
三级指标 年度指标值

跟踪期

计划完成值

跟踪期

实际完成值
偏差原因分析

绩效

指标

成本

指标

经济

成本

指标

项目成本控制
≤250000.00

(元)
≤250000.00

(元)
≤250000.00

(元)

产出

指标

数量

指标
完成景观照明规划 =1.00(项) 1 1

质量

指标

符合《上海市景观照明规划

（2024-2035）》总体要求
符合 符合 符合

时效

指标
景观照明规划编制及时性

12月底前

完成

12月底前

完成

12月底前完

成

效益

指标

社会

效益

指标

促进夜经济、旅游、文化产业发

展等
有效 有效 有效

可持

续影

响指

标

长效管理机制 健全 健全 健全

满意

度指

标

服务

对象

满意

度指

标

市民满意度 ≥90.00(%) ≥90.00(%) ≥90.00(%)

绩效跟踪

总体判断

年度项目预算

完成可能性
确定能完成

年度绩效目标

完成可能性
确定能完成



纠偏措施



财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2025年 1月  至  2025年 8月 )

项目名称 闵行区林长制实效巡查项目

主管部门 上海市闵行区绿化和市容管理局(汇总) 实施单位 上海市闵行区绿化和市容管理局

预算执行

情况

（万元）

年初预算数 跟踪期预算数 跟踪期执行数 执行率(%)

年度资金总额： 52.96 52.96 36.96 69.78

其中：当年财政拨款 52.96 52.96 36.96 69.78

上年结转资金 0.00 0.00 0.00 0.00

其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00

年度

总体

目标

预期目标 跟踪期实际完成情况

编制合理科学的巡查体系，维护更新项目管理信

息平台，形成巡查成果报告。

对问题整改情况进行复核，形成闭环，出具巡查

报告，以巡查结果量化各街镇林地管护质量，作

为行业主管单位管理的有效辅助手段，分析各街

镇在林地资源管护上的主要问题及发生原因，提

出合理化建议，通过巡查，能够更及时发现林绿

地管护问题，整体提升我区开展林长工作的成效

组织 3次对林长制日常管理情况开展外业巡查，发现问题

及时下发整改。巡查重点对林绿地的林木生长、景观面

貌、基础设施、病虫害防治、杂灌草控制、森林防火等。

一级

指标

二级

指标
三级指标 年度指标值

跟踪期

计划完成值

跟踪期

实际完成值
偏差原因分析

绩效

指标
成本

指标

经济

成本

指标

项目成本控制
≤529600.00

(元)
369600 369600

产出

指标

数量

指标

完成巡查报告 =4.00(份) 3 3

完成闵行区全域林绿资源范围巡

查（不包含绿化和林业部门）

≥5371.96(公
顷)

5371.96
7235.37

（公顷）
增加设施量

质量

指标

通过区局测评考核 合格 合格 合格

巡查报告数据准确率 =100.00(%) 100% 100%

时效

指标
林绿地巡查及时性 ≥100.00(天) 75 85 设施量增加

效益

指标

经济

效益

指标

林绿地设施有序管理 有效 有效 有效

社会

效益

指标

林绿管护情况 有效 有效 有效

问题先行发现率 ≥80.00(%) 80% 80%

生态

效益

指标

改善林绿管护情况 改善 改善 改善

可持 长效管理机制健全 健全 健全 健全



续影

响指

标

满意

度指

标

服务

对象

满意

度指

标

管理人员满意度 ≥90.00(%) 100% 100%

绩效跟踪

总体判断

年度项目预算

完成可能性
确定能完成

年度绩效目标

完成可能性
确定能完成

纠偏措施



财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2025 年 1 月  至  2025 年 8 月 )

项目名称 闵行区绿化市容行业信息化平台（一期）

主管部门 上海市闵行区绿化和市容管理局(汇总) 实施单位 上海市闵行区绿化和市容管理局

预算执行

情况

（万元）

年初预算数 跟踪期预算数 跟踪期执行数 执行率(%)

年度资金总额： 94.51 94.51 43.51 46.03

其中：当年财政拨款 94.51 94.51 43.51 46.03

上年结转资金 0.00 0.00 0.00 0.00

其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00

年度

总体

目标

预期目标 跟踪期实际完成情况

根据闵行区信息化管理单位的项目建设批复，开

展各类信息化工作，使得闵行区绿化和市容管理

局在绿化园林、林业、市容景观、环境卫生业务

条线，信息化水平有所提升。

计划本年度 11 月上旬按照合同支付完成项目剩余资金。

一级

指标

二级

指标
三级指标 年度指标值

跟踪期

计划完成值

跟踪期

实际完成值
偏差原因分析

绩效

指标

成本

指标

经济

成本

指标

 项目成本控制数
≤945060.00

(元)
435060 元 435060 元

产出

指标

数量

指标
项目建设子系统数量 =7.00(个) 7 7

质量

指标
项目建设验收合格率 =100.00(%) 0 0

时效

指标
项目开发完成及时性

2025 年 12
月 30 日前

90% 90%

效益

指标

经济

效益

指标

综合成本 降低 降低 降低

社会

效益

指标

闵行绿容行业管理水平 提升 提升 提升

可持

续影

响指

标

长效管理机制 健全 健全 健全

满意

度指

标

服务

对象

满意

度指

标

信息化用户满意度 ≥90.00(%) ≥90.00(%) ≥90.00(%)



绩效跟踪

总体判断

年度项目预算

完成可能性
确定能完成

年度绩效目标

完成可能性
确定能完成

纠偏措施



财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2025年 1月  至  2025年 8月 )

项目名称 社会第三方辅助服务

主管部门 上海市闵行区绿化和市容管理局(汇总) 实施单位 上海市闵行区绿化和市容管理局

预算执行

情况

（万元）

年初预算数 跟踪期预算数 跟踪期执行数 执行率(%)

年度资金总额： 86.12 86.12 46.22 53.66

其中：当年财政拨款 86.12 86.12 46.22 53.66

上年结转资金 0.00 0.00 0.00 0.00

其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00

年度

总体

目标

预期目标 跟踪期实际完成情况

编制合理科学的检查测评体系，维护更新项目管

理信息平台，形成项目成果报告。

通过对所管辖的景观灯光标段进行维护，保障闵

行区景观灯光设施完好率达 98%，亮灯率 95%，

降低市民对景观灯光的投诉数量，进一步提升城

市景观美观性。                    

完成全区道路两侧人行道的市容环境卫生责任区

管理区域的实效巡查；对特定区域居住小区、集

市菜场、轨交站点、医院、学校、工地、广场、

商业区及重要景区周边环境开展巡查；对闵行辖

区内公园、公共绿地、行道树、市管高速路、公

路沿线绿化养护及市容环境综合保障情况开展日

常巡查。及时发现相关区域存在问题，并监督整

改，改善市容环境。

户外广告、户外招牌、景观灯光设施巡查辅助管理按照合

同约定，已支付 70%。

市容环境综合管理巡查辅助管理按照合同约定跟踪期内，

工作量已完成，支付按合同约定为 40%已完成。

一级

指标

二级

指标
三级指标 年度指标值

跟踪期

计划完成值

跟踪期

实际完成值
偏差原因分析

绩效

指标
成本

指标

经济

成本

指标

项目成本控制数
≤861239.68

(元)
46.222691

万元

46.222691

万元

产出

指标

数量

指标

完成景观灯光巡查、调研的区管

标段数量
=6.00(个) 6 6

完成设置情况巡查的广告实施方

案内批复点位数量
=598.00(块) =598.00(块) =598.00(块)

全国文明城区建设重点路段市容

环境巡查次数
=4.00(次) 2(次) 2(次)

进博会核心区域市容环境保障巡

查次数
=6.00(次) 4(次) 4(次)

责任区路段两侧商家卫生责任区

检查次数
=12.00(次) 8(次) 8(次)

完成户外广告及店招店牌巡查工 ≥400.00(条) ≥400.00(条) ≥400.00(条)



作的高速路、建成区主要道路数

量

质量

指标

通过市局第三方测评考核 合格 合格 合格

巡查报告数据准确率 =100.00(%) 100% 100%

时效

指标

6个标段景观灯光设施亮灯情

况、14街镇重要区域社会单位景

观灯光亮灯率巡查及时性

=2.00(次) =2.00(次) =2.00(次)

广告实施方案内点位 598处巡查

及时性
≥200.00(块) ≥200.00(块) ≥200.00(块)

创全路段巡查及时性 =1.00(次) 1(次) 1(次)

户外招牌巡查及时性 =2(次) =2(次) =2(次)

重大节日环境巡查工作开展及时

性
=5.00(次) =2(次) =2(次)

道路沿线市容环境责任区巡查及

时性
=12.00(次) 8(次) 8(次)

公共绿化市容环境巡查 =2.00(次) 1(次) 1(次)

效益

指标

经济

效益

指标

景观设施有序管理 有效 有效 有效

社会

效益

指标

市容环境改善情况 有效 有效 有效

问题先行发现率 ≥90.00(%) ≥90.00(%) ≥90.00(%)

发现问题整改率 =100.00(%) 100% 100%

巡查路段安全事故发生数 =0.00(次) =0.00(次) =0.00(次)

违规店招店牌（广告）整改率 =100.00(%) 100% 100%

生态

效益

指标

改善市容环境 改善 改善 改善

可持

续影

响指

标

长效管理机制健全性 健全 健全 健全

满意

度指

标

服务

对象

满意

度指

标

管理人员满意度 ≥90.00(%) ≥90.00(%) ≥90.00(%)

受益居民满意度 ≥90.00(%) ≥90.00(%) ≥90.00(%)

绩效跟踪

总体判断

年度项目预算

完成可能性
确定能完成

年度绩效目标

完成可能性
确定能完成

纠偏措施



财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2025年 1月  至  2025年 8月 )

项目名称 行业其他管理

主管部门 上海市闵行区绿化和市容管理局(汇总) 实施单位 上海市闵行区绿化和市容管理局

预算执行

情况

（万元）

年初预算数 跟踪期预算数 跟踪期执行数 执行率(%)

年度资金总额： 40.00 40.00 3.92 9.80

其中：当年财政拨款 40.00 40.00 3.92 9.80

上年结转资金 0.00 0.00 0.00 0.00

其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00

年度

总体

目标

预期目标 跟踪期实际完成情况

2025年计划开展 1场劳动立功竞赛、闵行区环

卫之星评比工作，慰问闵行区全部一线绿化环卫

工人，提升绿化环卫工人劳动积极性及专业素

养。

已完成优秀环卫工人评比工作，完成一线职工慰问，预计

年底完成 1场劳动立功竞赛。

一级

指标

二级

指标
三级指标 年度指标值

跟踪期

计划完成值

跟踪期

实际完成值
偏差原因分析

绩效

指标

产出

指标

数量

指标
慰问一线环卫工人覆盖率

≥6000.00
(人)

6827 6827

质量

指标
慰问标准执行情况 及时 及时 及时

效益

指标

社会

效益

指标

提升绿化环卫一线职工专业素养 提升 提升 提升

可持

续影

响指

标

绿化环卫工人反馈机制健全性 健全 健全 健全

绩效跟踪

总体判断

年度项目预算

完成可能性
确定能完成

年度绩效目标

完成可能性
确定能完成

纠偏措施



财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2025 年 1 月  至  2025 年 8 月 )

项目名称 应急抢险处置

主管部门 上海市闵行区绿化和市容管理局(汇总) 实施单位 上海市闵行区绿化和市容管理局

预算执行

情况

（万元）

年初预算数 跟踪期预算数 跟踪期执行数 执行率(%)

年度资金总额： 8.00 8.00 0.00 0.00

其中：当年财政拨款 8.00 8.00 0.00 0.00

上年结转资金 0.00 0.00 0.00 0.00

其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00

年度

总体

目标

预期目标 跟踪期实际完成情况

上海市闵行区绿化和市容管理局根据职能职责：

承担市容环卫投诉应急处置、户外广告牌坠落、

特定污染物处置等工作任务。根据 2024 年工作

安排，开展应急抢险处置项目，防汛防台及突发

事件期间对全区户外广告及招牌存在安全隐患或

坠落等应急抢险处置工作应办尽办，市民出行安

全得到保障。  

2025 年绿容各项应急抢险处置工作应办尽办，市民出行得

到保障，无安全事故发生。

一级

指标

二级

指标
三级指标 年度指标值

跟踪期

计划完成值

跟踪期

实际完成值
偏差原因分析

绩效

指标
成本

指标

经济

成本

指标

项目成本控制数
≤80000.00

(元)
≤80000.00

(元)
≤80000.00

(元)

产出

指标

数量

指标
应急抢险处置工作完成率 =100.00(% ) 100% 100%

质量

指标
应急处置工作规范性 健全 健全 健全

时效

指标
应急抢险处置及时率 =100.00(%) 100% 100%

效益

指标

经济

效益

指标

应急抢险管理有序 有效 有效 有效

社会

效益

指标

安全事故零发生 ≤0.00(次) 0 0

生态

效益

指标

改善市容环境 有效 有效 有效

可持

续影

长效管理机制健全 健全 健全 健全



响指

标

满意

度指

标

服务

对象

满意

度指

标

市民满意度 ≥85.00(%) ≥85.00(%) ≥85.00(%)

绩效跟踪

总体判断

年度项目预算

完成可能性
确定能完成

年度绩效目标

完成可能性
确定能完成

纠偏措施



财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2025年 1月  至  2025年 8月 )

项目名称 政府雇员-1

主管部门 上海市闵行区绿化和市容管理局(汇总) 实施单位 上海市闵行区绿化和市容管理局

预算执行

情况

（万元）

年初预算数 跟踪期预算数 跟踪期执行数 执行率(%)

年度资金总额： 257.04 276.84 139.53 50.40

其中：当年财政拨款 257.04 276.84 139.53 50.40

上年结转资金 0.00 0.00 0.00 0.00

其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00

年度

总体

目标

预期目标 跟踪期实际完成情况

根据关于印发《闵行区政府雇员管理办法（试

行)的通知》设立该项目，通过购买政府雇员的

方式弥补区人社局核编之后部门内部人员不足的

情况，辅助编内人员完成管理工作。完成 15名
政府雇员的聘用工作，包含 12名文职人员和 3

名专技人员，要求职业资质健全、及时出勤并通

过部门年度考核。通过项目的开展，提升服务窗

口工作效率，确保档案保存完好，投诉及时处

理，使雇员及管理人员满意度达 90%以上。

弥补上了人员缺口，较好地完成了工作。

一级

指标

二级

指标
三级指标 年度指标值

跟踪期

计划完成值

跟踪期

实际完成值
偏差原因分析

绩效

指标
成本

指标

经济

成本

指标

聘用人员成本合理性
符合区级文

件标准

符合区级文

件标准

符合区级文

件标准

产出

指标

数量

指标

聘用窗口人员数量 ≤1.00(人) 1 1

聘用专技人员数量 ≤3.00(人) 3 3

聘用文职人员数量 ≤11.00(人) 11 11

质量

指标

聘用人员职业资质健全率 =100.00(%) 100% 100%

聘用人员考核通过率 =100.00(%) 100% 100%

服务窗口人员有责投诉率 =0.00(%) 0 0

时效

指标
人员聘用工作完成及时性 及时 及时 及时

效益

指标 社会

效益

指标

聘用人员到位率 =100.00(%) 100% 100%

市民投诉处理
当日处理完

毕

当日处理完

毕

当日处理完

毕

聘用人员流动率 ≤20.00(%) 0 0

服务窗口工作效率 较上年提高 较上年提高 较上年提高

可持

续影

响指

聘用人员管理健全性 健全 健全 健全



标

满意

度指

标

服务

对象

满意

度指

标

服务对象满意度指标 ≥90.00(%) 100% 100%

管理人员满意度指标 ≥90.00(%) 100% 100%

绩效跟踪

总体判断

年度项目预算

完成可能性
确定能完成

年度绩效目标

完成可能性
确定能完成

纠偏措施



财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2025年 1月  至  2025年 8月 )

项目名称 政府投资计划项目(公共一般)

主管部门 上海市闵行区绿化和市容管理局(汇总) 实施单位 上海市闵行区绿化和市容管理局

预算执行

情况

（万元）

年初预算数 跟踪期预算数 跟踪期执行数 执行率(%)

年度资金总额： 2673.00 1816.00 145.55 8.01

其中：当年财政拨款 2673.00 1816.00 145.55 8.01

上年结转资金 0.00 0.00 0.00 0.00

其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00

年度

总体

目标

预期目标 跟踪期实际完成情况

1、虹桥商务区核心区景观灯光第四期提升项

目：完成竣工决算；

2、虹桥商务区核心区景观灯光总体提升方案及

景观灯光第三期提升项目：决算尾款；

3、闵行区餐厨废弃物资源化利用和无害化处理

修缮提升项目（原区餐厨中心异味缓解改造）：

推进审价（审计）工作，并依据审价金额支付尾

款；

4、上海闵吴生活垃圾转运码头集装化改造工

程：审计已完成，竣工销项；

1、虹桥商务区核心区景观灯光第四期提升项目：已执行完

成；

2、虹桥商务区核心区景观灯光总体提升方案及景观灯光第

三期提升项目：已执行完成；

3、闵行区餐厨废弃物资源化利用和无害化处理修缮提升项

目（原区餐厨中心异味缓解改造）：工程财务决算完成，

依据审价金额支付尾款。

4、上海闵吴生活垃圾转运码头集装化改造工程：审计已完

成，竣工销项推进。

一级

指标

二级

指标
三级指标 年度指标值

跟踪期

计划完成值

跟踪期

实际完成值
偏差原因分析

绩效

指标

成本

指标

经济

成本

指标

项目成本控制数
≤18160000.

00(元)
≤18160000.

00(元)
1455470.58

上海闵吴生活垃

圾转运码头集装

化改造工程、闵

行区餐厨废弃物

资源化利用和无

害化处理修缮提

升项目尚未支付

产出

指标

数量

指标
子项目总资金支付率 ≥90.00(%) ≥67(%) 8%

上海闵吴生活垃

圾转运码头集装

化改造工程、闵

行区餐厨废弃物

资源化利用和无

害化处理修缮提

升项目尚未支付

质量

指标

前期手续项目，有效推进前期各

项手续
有效推进 有效推进 有效推进

在建项目，施工质量符合验收标

准

符合 符合 符合



第三方维护考核达标 ≥90.00(分) ≥90.00(分) ≥90.00(分)

已建成项目，维持养护期内工程

景观面貌
维持 维持 维持

已建成项目，推进审价（审计）

工作，并依据审价金额支付尾款
推进 推进 推进

时效

指标
12月 31日前完成年度工作任务 及时 及时 及时

效益

指标

社会

效益

指标

推进尾款支付，保障农民工工

资，维护社会稳定
维护 维护 维护

生态

效益

指标

通过项目建设提升我区生态文明

水平
提升 提升 提升

可持

续影

响指

标

项目运行制度健全性 健全 健全 健全

工程管理制度健全性 健全 健全 健全

满意

度指

标

服务

对象

满意

度指

标

居民满意度 ≥90.00(%) ≥90.00(%) ≥90.00(%)

绩效跟踪

总体判断

年度项目预算

完成可能性
确定能完成

年度绩效目标

完成可能性
确定能完成

纠偏措施
上海闵吴生活垃圾转运码头集装化改造工程受环评和规划影响，竣工验收目前无法完成，积极推进相

关验收工作。



财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2025年 1月  至  2025年 8月 )

项目名称 政府投资计划项目(土地基金)

主管部门 上海市闵行区绿化和市容管理局(汇总) 实施单位 上海市闵行区绿化和市容管理局

预算执行

情况

（万元）

年初预算数 跟踪期预算数 跟踪期执行数 执行率(%)

年度资金总额： 6001.00 4961.00 1237.00 24.93

其中：当年财政拨款 6001.00 4961.00 1237.00 24.93

上年结转资金 0.00 0.00 0.00 0.00

其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00

年度

总体

目标

预期目标 跟踪期实际完成情况

1、上海未来之舟公园（先行启动区）：完成竣

工决算；

2、上海马桥人工智能创新试验区绿里线性绿地

（一期）景观工程：基本完工；

3、闵行区华漕社区MHPO-1402等单元 08-01等

地块绿地新建工程：完工，完成审价；

4、浦江郊野公园景观改造及绿化提升大中修项

目：完成竣工验收；

5、南虹桥动迁安置房和商品房一期周边绿带新

建工程：开工；

6、纪谭路、金光路沿线绿带新建工程：开工；

7、华漕社区MHPO-1403单元 51-01地块绿地新

建工程：完工；

8、闵行东部资源化利用中心项目(前期费)：按

计划完成闵行东部资源化利用中心项目完成前期

成本估算报告的编制与评审；完成项目征地协议

签订；项目资金审核并拨付；

9、闵行区滨江公园夜景提升项目：完成竣工结

算；

10、虹梅南路高架放鹤路跨线桥景观优化提升项

目：完成竣工结算；

11、沪闵公路铁路跨线桥景观优化提升项目：完

成竣工结算；

12、G60水清路跨线桥景观优化提升项目：完成

竣工结算。

1、上海未来之舟公园（先行启动区）：已完工竣工验收

中，决算预计 12月份完成，本年度资金支付 60%;
2、上海马桥人工智能创新试验区绿里线性绿地（一期）景

观工程：已完成约 90%工作量，10月底完工验收完成，本

年度资金支付 70%;
3、闵行区华漕社区MHPO-1402等单元 08-01等地块绿地新

建工程:现场竣工验收已经完成，竣工备案资料已上传市绿

容质监站待批;
4、浦江郊野公园景观改造及绿化提升大中修项目：竣工验

收;
5、南虹桥动迁安置房和商品房一期周边绿带新建工程：项

目于 8月 29日获得工可批复，目前正在编制扩初文本及概

算;
6、纪谭路、金光路沿线绿带新建工程：项目于 8月 18日获

得工可批复，目前正在编制扩初文本及概算;
7、华漕社区MHPO-1403单元 51-01地块绿地新建工程：正

在办理开工手续，招标已完成，施工合同流转中;
8、闵行东部资源化利用中心项目(前期费)：按计划完成闵

行东部资源化利用中心项目完成前期成本估算报告的编制

与评审；完成项目征地协议签订；项目资金审核并拨付至

70%；
9、闵行区滨江公园夜景提升项目：已完成竣工决算，待年

底大本计划调整后支付至 97%；
10、虹梅南路高架放鹤路跨线桥景观优化提升项目：已完

成竣工决算，待年底大本计划调整后支付至 97%；
11、沪闵公路铁路跨线桥景观优化提升项目：已完成竣工

决算，待年底大本计划调整后支付至 97%；
12、G60水清路跨线桥景观优化提升项目：已完成竣工决

算，待年底大本计划调整后支付至 97%。

一级 二级 三级指标 年度指标值 跟踪期 跟踪期 偏差原因分析



指标 指标 计划完成值 实际完成值

绩效

指标

成本

指标

经济

成本

指标

项目成本控制数
≤61260000.

00(元)
≤61260000.

00(元)
12370000

闵行东部资源化

利用中心项目

(前期费)剩余未

支付部分准备调

减

产出

指标

数量

指标
子项目总资金支付率 ≥90.00(%) ≥67(%) 25%

闵行东部资源化

利用中心项目

(前期费)剩余未

支付部分准备调

减

质量

指标

第三方维护考核达标 ≥90.00(分) ≥90.00(分) ≥90.00(分)

前期手续项目，有效推进前期各

项手续
有效推进 有效推进 有效推进

已建成项目，维持养护期内工程

景观面貌
维持 维持 维持

已建成项目，推进审价（审计）

工作，并依据审价金额支付尾款
推进 推进 推进

在建项目，施工质量符合验收标

准
符合 符合 符合

时效

指标
12月 31日前完成年度工作任务 及时 及时 及时

效益

指标

社会

效益

指标

推进尾款支付，保障农民工工

资，维护社会稳定
维护 维护 维护

生态

效益

指标

通过项目建设提升我区生态文明

水平
提升 提升 提升

可持

续影

响指

标

工程管理制度健全性 健全 健全 健全

项目运行制度健全性 健全 健全 健全

满意

度指

标

服务

对象

满意

度指

标

居民满意度 ≥90.00(%) ≥90.00(%) ≥90.00(%)

绩效跟踪

总体判断

年度项目预算

完成可能性
确定能完成

年度绩效目标

完成可能性
确定能完成

纠偏措施 闵行东部资源化利用中心项目(前期费)剩余未支付部分准备调减



财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2025年 1月  至  2025年 8月 )

项目名称 政府投资计划项目(专项债券)

主管部门 上海市闵行区绿化和市容管理局(汇总) 实施单位 上海市闵行区绿化和市容管理局

预算执行

情况

（万元）

年初预算数 跟踪期预算数 跟踪期执行数 执行率(%)

年度资金总额： 0.00 1000.00 1000.00 100.00

其中：当年财政拨款 0.00 1000.00 1000.00 100.00

上年结转资金 0.00 0.00 0.00 0.00

其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00

年度

总体

目标

预期目标 跟踪期实际完成情况

计划完成闵行东部资源化利用中心建设 目前项目已经基本完成建设，剩余部分零星工作量在修整

中

一级

指标

二级

指标
三级指标 年度指标值

跟踪期

计划完成值

跟踪期

实际完成值
偏差原因分析

绩效

指标

产出

指标

数量

指标

一座一体化车间、一幢两层综合

楼、以及计量、门卫房、废水处

理车间、设备基础等相关附属设

施

=100.00(%) 100% 100%

质量

指标
项目建设工程竣工验收合格率 合格 合格 合格

时效

指标
项目建设工程竣工及时 及时 及时 及时

效益

指标

可持

续影

响指

标

长效管理机制健全 健全 健全 健全

满意

度指

标

服务

对象

满意

度指

标

服务对象满意度指标 ≥80.00(%) 100% 100%

绩效跟踪

总体判断

年度项目预算

完成可能性
确定能完成

年度绩效目标

完成可能性
确定能完成

纠偏措施



财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2025年 1月  至  2025年 8月 )

项目名称 政府投资计划项目（存量）

主管部门 上海市闵行区绿化和市容管理局(汇总) 实施单位 上海市闵行区绿化和市容管理局

预算执行

情况

（万元）

年初预算数 跟踪期预算数 跟踪期执行数 执行率(%)

年度资金总额： 327.13 3407.13 3407.12 99.99

其中：当年财政拨款 327.13 3407.13 3407.12 99.99

上年结转资金 0.00 0.00 0.00 0.00

其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00

年度

总体

目标

预期目标 跟踪期实际完成情况

1、闵行区餐厨废弃物资源化利用和无害化处理

修缮提升项目（原区餐厨中心异味缓解改造）：

推进审价（审计）工作，并依据审价金额支付尾

款；

2、闵东环卫基地：工程财务决算完成，审计完

成；

3、华漕再生资源化利用项目：一体化车间封

顶、综合楼结构工程施工完成；

4、闵行区生态建设专项工程（航南路—漕宝路

段）配套用房：项目结清尾款。

1、闵行区餐厨废弃物资源化利用和无害化处理修缮提升项

目（原区餐厨中心异味缓解改造）：工程财务决算完成，

依据审价金额支付尾款；

2、闵东环卫基地：工程财务决算完成，审计完成（工程部

分审计完成）；

3、华漕再生资源化利用项目：已竣工并投入运营；

4、闵行区生态建设专项工程（航南路—漕宝路段）配套用

房：项目已完成审计。

一级

指标

二级

指标
三级指标 年度指标值

跟踪期

计划完成值

跟踪期

实际完成值
偏差原因分析

绩效

指标
成本

指标

经济

成本

指标

项目成本控制数
≤34071294.

76(元)
≤34071294.

76(元)
≤34071294.

76(元)

产出

指标

数量

指标
子项目总资金支付率 ≥90.00(%) ≥90.00(%) ≥90.00(%)

质量

指标

第三方维护考核达标 ≥90.00(分) ≥90.00(%) ≥90.00(%)

前期手续项目，有效推进前期各

项手续
有效推进 有效推进 有效推进

已建成项目，维持养护期内工程

景观面貌
维持 维持 维持

已建成项目，推进审价（审计）

工作，并依据审价金额支付尾款
推进 推进 推进

在建项目，施工质量符合验收标

准
符合 符合 符合

时效

指标
12月 31日前完成年度工作任务 及时 及时 及时

效益

指标

社会

效益

推进尾款支付，保障农民工工

资，维护社会稳定

维护 维护 维护



指标

生态

效益

指标

通过项目建设提升我区生态文明

水平
提升 提升 提升

可持

续影

响指

标

工程管理制度健全性 健全 健全 健全

项目运行制度健全性 健全 健全 健全

满意

度指

标

服务

对象

满意

度指

标

居民满意度 ≥90.00(%) ≥90.00(%) ≥90.00(%)

绩效跟踪

总体判断

年度项目预算

完成可能性
确定能完成

年度绩效目标

完成可能性
确定能完成

纠偏措施


