

运行监控（跟踪评价）结果应用汇总表

预算主管部门（部门盖章）：闵行区妇女联合会

预算单位	项目名称	当年预算数 (万元)	预算执行数 (万元)	预算执行进 度 (%)	是否经常性 项目 (是/否)	是否预算调 整 (是/否)	调整金额 (万元)	跟踪结论	存在问题	纠偏措施
闵行区妇女联合会	党建经费	10,000.00	0.00	0%	是	否		项目未完成	项目未完成	尽快启动项目
闵行区妇女联合会	法律顾问费	15,000.00	15,000.00	100%	是	否		项目已完成		
闵行区妇女联合会	妇联宣传项目	140,000.00	140,000.00	100%	是	否		项目已完成		
闵行区妇女联合会	规划推进	328,000.00	288,000.00	100%	是	是	-40000	项目已完成		
闵行区妇女联合会	家家幸福安康工程	100,000.00	100,000.00	100%	是	否		项目已完成		
闵行区妇女联合会	家庭文明建设	190,000.00	60,000.00	40%	是	是	-40000	项目未完成	未到合同要求的支付时	按合同要求及时支
闵行区妇女联合会	家媛学坛	80,000.00	40,000.00	67%	是	是	-20000	项目未完成	未到合同要求的支付时	按合同要求及时支
闵行区妇女联合会	开展第四轮“白玉兰开心家园”一知	122,000.00	67,200.00	60%	是	是	-10000	项目未完成	未到合同要求的支付时	按合同要求及时支
闵行区妇女联合会	鲁冰花家庭教育	350,000.00	265,600.00	83%	是	是	-20000	项目未完成	未到合同要求的支付时	按合同要求及时支
闵行区妇女联合会	女性妇科疾病防治	856,000.00	515,353.64	67.49%	是	是	-92400	项目未完成	受疫情影响，延期开	督促各街镇启动两
闵行区妇女联合会	女性人才建设	777,200.00	501,622.40	71.07%	是	是	-71400	项目未完成	未到合同要求的支付时	按合同要求及时支

闵行区妇女联合会	三八节	80,000.00	80,000.00	100%	是	否		项目已完成		
闵行区妇女联合会	维权、反家暴、关爱活动	675,800.00	295544	48%	是	是	-65280	项目未完成	未到合同要求的支付时	按合同要求及时支
闵行区妇女联合会	宣传阵地建设	60,000.00	20000	50%	是	是	-20000	项目未完成	未到合同要求的支付时	按合同要求及时支
合计		3784000					-379080			

领导（签字）：俞晴雯

负责人（签字）：钱眉玥

填表人（签字）：倪佳佳

填报日期：
2020.11.10

