

附件3:

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）
（ 2020 年）

填报单位（盖章） 金额单位：元

项目名称	闵行区文化市场监管平台二期																		
项目类别	一次性项目 ☒ 经常性项目 ☐ 中期预算试点项目 ☐																		
项目负责人：	曹健	联系人：	董明皓	联系电话：	18017593759														
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31															
项目概况	闵行区文化市场监管平台一期建设内容包含举报管理、稽查日志、执法办案、移动端法律文书、企业“一户一档”、人员考核、信息共享等。经过一期的建设，平台的基础运行已得到保障。同时通过与上海市总队平台的对接，保证了平台间的数据流转与传送。但在一期建设过程中，发现了一些可优化的问题：（1）执法办案业务流程可进一步完善；（2）报表筛选根据工作实际需求；（3）结合智能识别协助移动端办案；（4）归档案卷电子化制作；（5）稽查日志检查类型；同时，大队平台响应信息化建设将新增二期功能：（1）扫黄打非深入基层；（2）大队内部OA办公系统。																		
项目立项情况	依据:中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步深化文化市场综合执法改革的意见》、中共中央、国务院印发的《乡村振兴战略规划（2018—2022年）》 必要性:建立健全符合社会主义核心价值观要求、适应现代文化市场体系需要和上海超大城市特点的文化市场综合执法管理体制，更好地维护文化安全和意识形态安全，更好地促进文化事业、文化产业繁荣发展，更好地服务上海国际文化大都市建设。加快完善文化管理体制和文化生产经营机制，基本建立现代文化市场体系，健全国有文化资产管理体制，形成有利于创新创造的文化发展环境。 可行性:此项目已经区科委审核，在项目实施阶段，项目单位委托具有专业资质的第三方落实项目，第三方在项目实施之前制定详细的方案和计划，并对项目流程、管理措施和实施范围予以明确，能够支撑项目有序进行和完成。																		
项目资金	<table><tr><td>一、项目总预算：</td><td>305000</td></tr><tr><td>二、当年预算：</td><td></td></tr><tr><td>（一）财政拨款：</td><td>305000</td></tr><tr><td>1. 上级财政拨款：</td><td></td></tr><tr><td>2. 本级财政安排：</td><td>305000</td></tr><tr><td>3. 下级财政配套：</td><td></td></tr><tr><td>（二）其他资金：</td><td></td></tr></table>					一、项目总预算：	305000	二、当年预算：		（一）财政拨款：	305000	1. 上级财政拨款：		2. 本级财政安排：	305000	3. 下级财政配套：		（二）其他资金：	
一、项目总预算：	305000																		
二、当年预算：																			
（一）财政拨款：	305000																		
1. 上级财政拨款：																			
2. 本级财政安排：	305000																		
3. 下级财政配套：																			
（二）其他资金：																			
项目相关资源投入和制度建设情况	闵行区文化市场监管平台一期开始建设，并形成由第三方监理、第三方软件测评、专家评审会验收的项目验收制度。																		
项目总目标	通过建设“上海市闵行区文化市场监管平台二期项目”，形成闵行区文化市场行政执法大队的自有数据中心，将执法大队内部的工作流程移到平台上，实现工作流程信息化。二期建设内容包括执法办案流程优化、扫黄打非基层上报、个人工作台、假期管理、请销假管理、值班管理、考勤管理、用车管理、会议管理、文件传阅、自定义表单、照片自动识别等，涵盖了执法大队人员的日常工作流程，极大提高了文化执法大队的工作效率；同时优化了执法大队的执法办案和扫黄打非流程，将极大提高文化执法的操作便捷性，强化对文化市场的监管力度，同时积极探索在新常态下对文化市场监管执法的新模式。																		
年度绩效目标	1、完善闵行区文化市场监管平台数据看板、文化市场、执法办案、扫黄打非、信息共享、党建公告等功能模块，根据队伍改革情况加入新内容，优化使用体验和解决Bug 2、建设扫黄打非基层上报、个人工作台、假期管理、请销假管理、值班管理、考勤管理、用车管理、会议管理、文件传阅、自定义表单、照片自动识别等功能 3、试点对接云邻里平台，打通扫黄打非进基层线上渠道，直面百姓呼声。																		
需要说明的其他问题	无																		

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）
 （2020 年）

项目名称：
 金额单位：元

项目构成	主体活动（作业、任务）和对应产出的详细描述	通过政府购买服务，委托专业第三方开展法律咨询服务，提供全年法律咨询，包括法律顾问咨询、出具相关法律意见书、行政处罚个案的合法性研究等服务。								
	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备 注					
绩效目标	产出目标	时效		及时	软件开发完成及时性					
		数量		12个	软件开发完成系统模块数量					
		质量		100%	软件开发模块验收通过率					
	效果目标	社会效益		有提升	执法工作效率提升情况					
				0.8	检查对象覆盖率					
	影响力目标	满意度		0.9	社会公众满意度					
				0.9	执法人员满意度					
		长效管理		建立健全	长效机制健全性					
	项目名称	项目内容	项目明细	明细金额	单价	依据	数量	依据	备注	
项目构成分解	软件开发	软件开发	软件开发	295000	295000		1			
	软件测评	软件测评	软件测评	10000	10000		1			
金额合计				305000						

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称:					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《文化执法大队 财务管理制度》	资金监控	立项和计划阶段 ☒	实施阶段 ☒	收尾和完成阶段 ☒
			立项和计划阶段 ☐	实施阶段 ☐	收尾和完成阶段 ☐
			立项和计划阶段 ☐	实施阶段 ☐	收尾和完成阶段 ☐
预算管理制度			立项和计划阶段 ☐	实施阶段 ☐	收尾和完成阶段 ☐
			立项和计划阶段 ☐	实施阶段 ☐	收尾和完成阶段 ☐
			立项和计划阶段 ☐	实施阶段 ☐	收尾和完成阶段 ☐
财务管理制度			立项和计划阶段 ☐	实施阶段 ☐	收尾和完成阶段 ☐
			立项和计划阶段 ☐	实施阶段 ☐	收尾和完成阶段 ☐
			立项和计划阶段 ☐	实施阶段 ☐	收尾和完成阶段 ☐