

项目绩效自我评价			
项目名称：	信息化项目	预算单位：	上海市闵行区教育学院
具体实施处（科室）：	技术中心	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	4,272,720.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	4,272,720.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	项目总目标：开展区级、校级线上活动，通过线上活动识别、发现特长生，继而通过对应的线下活动进一步培养；继续优化具有区域和校本特色的数字化课程资源体系。点面结合，辐射引领，提升应用示范校的影响力，提升“电子书包”应用的常态化，实现数字化教学平台在全区绝大多数学校的覆盖，助推学生健康成长，促进教师专业素养提升，促进教与学方式的转变。实现过程数据在用户使用中伴随采集，基于学习分析技术开展教学质量评价工作。项目年度目标：进一步拓展实验面，将试点学校覆盖到全区75%的学校，全面推广资源共享活动，全区90%的学校参与到活动中，8000余名教师分享、使用了资源。同时开展了多项区级、校级活动，从互动中涌现出一批朗读、协作、科创的特长生和积极参与活动的学校。		
自评时间：	2021-06-16		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	<p>一、2020年度围绕项目组织开展的工作</p> <p>1.电子书包区级研讨课申报、评定、承办、支撑到评课总结</p> <p>2.达人秀活动赛事承办，包括初、复赛的评选，现场决赛活动举办</p> <p>3.项目推进会承办，会议内容：上一年度的优秀表彰，优秀项目校经验分享，本年度的工作布置以及专家讲座</p> <p>4.项目共同体推进跟进，围绕各共同体学校研究内容组织开展不同的共同体研讨活动</p> <p>5.双周调研，根据项目推进情况，安排双周进行不同学校的项目调研，交流了解学校项目开展情况，并给出适当提升建议，促进学校项目提升</p> <p>6.组织开展围绕电子书包项目的教师信息化培训，提升教师信息素养</p> <p>7.教育云资源共建共享工作推进，组织各校开展教育云平台资源建设，建立相关评优标准并完成评优工作</p> <p>8.项目例会定期开展，针对项目推进情况定期开展项目例会，总结阶段性项目推进情况的同时布置下一阶段工作，调整项目整体推进策略</p> <p>9.计划制定，项目总结，制定年度项目推进计划和项目推进情况总结，梳理项目工作成果</p> <p>二、应对疫情的服务内容</p> <p>教师信息能力提升资源整体及线上学习27个、学科app汇总、学科app介绍材料制作、教师信息能力提升培训8个平台、教师信息能力提升培训材料整理输出、在线教育援助设备7所学校、数字教材课例初审、复审82节次</p> <p>三、项目完成结果及产出</p> <p>项目覆盖20所公办中小学校，覆盖教师1400余人，学生8000余人，学校自配终端35个班级，BYOD40个班级。</p> <p>1. 常态数据 开展常态课17863节，公开课93节，信息化支撑的校园活动60次，培训3631人次</p> <p>2. 资源建设 上传资源39872条，资源浏览137864次，资源下载532981次，资源收藏15982次</p> <p>3. 过程性材料集 制作了20所学校的电子书包项目过程性材料集</p>		
主要问题：	1.面对疫情，应对的及时性不够 2.对于课堂收集数据还缺少有效的使用方式，收集到的数据准确率不高，大数据应用情况不好		
改进措施：	1.加强时事敏感性 2.加强与华东师范大学的合作，提出大数据分析的理论依据，并与闵行区类似大数据分析项目相结合，通过本项目积累数据得到教育信息技术改进点		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	《闵行区教育局内部控制规范》、《闵行区教育局专项资金管理暂行办法》
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	项目设立经过区科委的评审
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	绩效目标基本细化量化
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	执行率100%
		项目资金使用是否符合相关			

	资金使用的合规性	法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	资金使用合规
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	《闵行区教育局项目预算综合管理系统管理制度》
产出目标 (34分)	课程咨询服务完成率	1、闵行区电子书包项目第五阶段运维验收合格率3、闵行区电子书包项目第五阶段建设验收合格率	4	4	合同约定课程咨询服务数量
	软硬件租用完成率	1、闵行区电子书包项目第五阶段运维验收合格率2、闵行区电子书包项目第五阶段建设验收合格率	4	4	合同约定软件硬件数量
	闵行区电子书包项目第四阶段建设完成率	1、闵行区电子书包项目第五阶段运维验收合格率4、闵行区电子书包项目第五阶段建设验收合格率	4	4	运维合格率100%，建设合格率100%
	提供咨询人员资质相符性	1、闵行区电子书包项目第五阶段运维验收合格率5、闵行区电子书包项目第五阶段建设验收合格率	2	2	合同约定咨询人员资质要求
	软硬件合格率	1、闵行区电子书包项目第五阶段运维验收合格率7、闵行区电子书包项目第五阶段建设验收合格率	4	4	运维合格率100%，建设合格率100%
	闵行区电子书包项目第四阶段验收合格率	1、闵行区电子书包项目第五阶段运维验收合格率6、闵行区电子书包项目第五阶段建设验收合格率	4	4	运维合格率100%，建设合格率100%
	课程咨询服务完成及时性	1、闵行区电子书包项目第五阶段运维验收合格率8、闵行区电子书包项目第五阶段建设验收合格率	4	4	建设时效性100%
	闵行区电子书包项目第四阶段建设完成及时性	1、闵行区电子书包项目第五阶段运维验收合格率9、闵行区电子书包项目第五阶段建设验收合格率	4	4	建设时效性100%，运维按时完成率100%
	软硬件租用及时性	1、闵行区电子书包项目第五阶段运维验收合格率10、闵行区电子书包项目第五阶段建设验收合格率	4	4	建设时效性100%，运维按时完成率100%
	效果目标 (15分)	数据安全性	数据安全性	5	5
电子书包项目第五阶段稳定性		电子书包项目第五阶段稳定性	5	5	区、学校硬件故障在一个工作日内解决
教师、教研员满意率		教师、教研员满意的教研方式	5	5	满意度调查结果，满意度100%
影响力目标 (15分)	区域优质教学资源共享	区域优质教学资源共享	10	9	数量达到合同要求
	立项决策-信息化促进教师专业发展	立项决策-信息化促进教师专业发展	5	5	奖项符合项目预期

合计			100	99	
----	--	--	-----	----	--

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。
2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。
3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。