

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	闵行区“新基础教育”生态区建设						
主管部门	闵行区教育局(汇总)			实施单位	上海市闵行区教育测评与研究中心		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	500000.00	500000.00	500,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	5000000	500000	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	面向6个生态区的50余所学校开展研究，分合作校、基地校、成员校三个梯队推进活动策划，合作校指向成果提炼，基地校进一步深化研究，成员校跟进发展。另外，通过新校长、新骨干研修活动，着力培养新时期骨干，实现队伍顺利更迭。			在研究数量和研究品质上均基本达成预期目标。3所合作校完成特色成果展示研讨，6所基地校承办调研活动，另有3所成员校晋升为基地校。如期完成数学、班队、新校长等研修活动，受益学校及教师数达成预期。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	区域指导次数	>=1月/次	至少1月/次完成100%	5	5	
		合作校品牌校建设数量	=14所	12所完成85%	5	4	两所合作校因区域性调整更换校长，退出研究。
		基地校深化研究	=42所	42所完成100%	5	5	
		校长及骨干教师培训场次	>=4场次	更完成8次校长及新骨干教师培训	5	5	
	质量指标	区域指导对象数量	=6个生态区	6个生态区完成100%	5	5	
		校长及骨干教师培训参与人次	=300人次	>=300人/次	5	5	
		区域指导及时性	及时，12月	及时，完成100%	5	5	

绩效指标	时效指标	合作校品牌学校建设及时 时性	及时，12月	及时，完成100%	5	5		
		基地校深化研究及时 时性	及时，12月	及时，完成100%	5	5		
		校长及骨干教师培训及 时性	及时，12月	及时，完成100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	“新基础教育”基地学 校建设数量	2-4所	3所，完成100%	8	8	
			具有“新基础教育”特 质的骨干教师	5-10位	培养了超10位的 新骨干教师，完成 100%	8	8	
			师生获得感提升度	有提升	有提升，完成10 0%	7	7	
		可持续影响指标	部门协作有效性	有效	有效，完成100 %	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指导对象的满意度	>=90%	≥90%，完成1 00%	5	5	
			培训对象的满意度	>=90%	≥90%，完成1 00%	5	5	
	总分					100	99	