

会议纪要

会议时间：2023 年 7 月 28 日上午 10 点

会议地点：沈杜公路 2788 号一楼会议室

会议主题：立跃路（万芳路—浦星公路）大修工程交通配合会

会议内容：

会上，各单位共同商议了立跃路（万芳路—浦星公路）道路大修工程的具体施工方案，并就项目建设前期工作和施工期间安全、质量监管，以及居民群众较为关心的工期、交通安全、出行保障等方面梳理重点问题，提出具体措施建议。

会议要求，一是各部门要精心组织、科学实施，及时协调解决工程推进过程中遇到的困难和问题，确保工程按计划顺利推进，争取在年内竣工通车。二是要规范交通管制，确保交通有序，街镇、周边企业做好宣传工作，施工方要做好道路安全防护和作业警示，交警大队要配备人员做好交通引导，对施工造成的交通拥堵、出行不便等问题，取得沿线民众及企业的理解和支持。三是要安全与质量两手抓，施工方要制定安全施工组织方案、应急预案等，同时做好开工前施工队伍的安全教育和技术交底，城建中心要加大监管力度，不定期对施工现场进行检查，发现问题及时整改。

本次协调会议取得圆满成功，各单位就项目建设工作与方案达成了一致意见，各单位加强沟通协作，全力推进工程的顺利实施。

市交警总队、交警六大队、区交通设施管理中心、区交管中心客运科、监理单位、施工单位、世外浦江、漕开发、城建中心主要负责同志参加了会议。

浦江镇城市建设管理事务中心

2023年7月28日



会议签到表

会议时间	2023年7月28日	会议地点	沈杜公路2788号 一楼会议室
会议主题	立跃路（万芳路-浦星公路）大修工程交通配合会		
签 到			
序号	姓名	单位	联系方式
1	区建设地中心	区建设地中心	
2	苏子画	区建设地中心	
3	凌山	——	
4	余俊	——	
5	詹佳	市高升远人	13526058265
6	柳泽政		
7	世外浦江格略	世外浦江	1500582021
8	李如虎	上海路一建	13701825380
9	区建设地中心	沁泰	13564280452
10	于向前	中造	15900684687
11	葛林	潜开发	18917760301
12	戚磊	交安云大队	18939801626
13	柳叶	浦江建设	
14	宋林祥	“ ”	3636339571
15	李林	“ ”	
16			
17			
18			
19			
20			

立跃路（万芳路—浦星公路）道路大修工程征询单

根据上海市闵行区发展和改革委员会文件（闵发改投综【2022】89号）的批复，实施立跃路（万芳路—浦星公路）道路大修工程，工程范围东起万芳路、西至浦星公路，实施长度约2401米。

一、项目建设内容：道路机动车路面整修、局部路段翻挖新建，道路非机动车道路面整修，人行道翻挖新建，污水排水管道修复和翻建，以及相应的道路侧平石翻建、窨井盖座和雨水进水口更换、跨河桥梁破损桥面维修、交通标线恢复等工程。

二、工程资金：按区财政专项资金50%、浦江镇50%比例分担。

三、计划实施时间：2023年9月至12月

四、征询意见

序号	居民代表签字	同意	不同意	弃权
1	刘焕君	同意		
2	陈丁	同意		
3	邵柳	✓		
4	俞晓芳			
5	李强	同意		
6	李望海	○		
7	杨	同意		
8	胡	同意		
9	沈金司	✓		
	谢	同意		



上海市闵行区浦江镇城市建设管理事务中心

2023年3月1日

立跃路（万芳路—浦星公路）道路大修工程征询单

根据上海市闵行区发展和改革委员会文件（闵发改投综【2022】89号）的批复，实施立跃路（万芳路—浦星公路）道路大修工程，工程范围东起万芳路、西至浦星公路，实施长度约2401米。

一、项目建设内容：道路机动车路面整修、局部路段翻挖新建，道路非机动车道路面整修，人行道翻挖新建，污水排水管道修复和翻建，以及相应的道路侧平石翻建、窨井盖座和雨水进水口更换、跨河桥梁破损桥面维修、交通标线恢复等工程。

二、工程资金：按区财政专项资金50%、浦江镇50%比例分担。

三、计划实施时间：2023年9月至12月

四、征询意见

序号	居民代表签字	同意	不同意	弃权
1	张怡普	✓		
2	陈东富	✓		
3	张怡普	✓		
4	魏丹丹	✓		
5	宋以	✓		
6	张怡普	✓		
7	张怡普	✓		
8	陈东富	✓		
9	张怡普	✓		
10	张怡普	✓		

单位（盖章）：

上海市闵行区浦江镇城市建设管理事务中心

2023年3月1日