

财政项目支出绩效跟踪表							
跟踪时段：（ 2023-1月 至 2023-8月 ）							
项目名称		居家和社区养老服务改革试点项目尾款					
主管部门		上海市闵行区民政局(汇总)		实施单位	上海市闵行区民政局		
预算执行情况 (万元)		年初预算数		跟踪期预算数	跟踪期执行数	执行率(%)	
	年度资金总额：	128.84		128.84	128.84	100.00	
	其中：当年财政拨款	128.84		128.84	128.84	100.00	
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00	
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00	
年度总体目标	预期目标			跟踪期实际完成情况			
	紧紧围绕居家和社区养老服务改革试点目标任务，积极打造“闵行颐养”服务品牌，在民政部、财政部组织的第四批居家和社区养老服务改革成果验收中取得了全国第一的优异成绩，形成了一批可复制、可推广的闵行模式和成果，进一步提炼、提升试点成果，更好地发挥家庭养老的基础性作用。			紧紧围绕居家和社区养老服务改革试点目标任务，积极打造“闵行颐养”服务品牌，在民政部、财政部组织的第四批居家和社区养老服务改革成果验收中取得了全国第一的优异成绩，形成了一批可复制、可推广的闵行模式和成果，进一步提炼、提升试点成果，更好地发挥家庭养老的基础性作用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期计划完成值	跟踪期实际完成值	偏差原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	居家和社区养老改革试点项目	=6(个)	6.00	6.00	
		质量指标	项目完成验收通过率	=100.00(%)	100.00	100.00	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	及时	
	效益指标	社会效益	特殊困难老年群体照护有所改善	改善	改善	改善	
		社会效益	社会力量参与服务情况有所提升	提升	提升	提升	
	可持续影响	考核管理机制建立情况	建立健全	建立健全	建立健全		

	响指 标						
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度	≥90.00(%)	90.00	90.00	
绩效跟踪 总体判断	年度项目预算 完成可能性	确定能完成					
	年度绩效目标 完成可能性	确定能完成					
纠偏措施							