

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2023-1月 至 2023-8月 ）

| | | | | | | | |
|----------------|---|-----------|------------------------|------------|---------------------------------|--------------|--------|
| 项目名称 | 经发办-马桥镇“十四五”规划中期评估咨询服务 | | | | | | |
| 主管部门 | 马桥镇 | | | 实施单位 | 上海市闵行区马桥镇人民政府 | | |
| 预算执行情况 (万元) | | | | 年初预算数 | 跟踪期预算数 | 跟踪期执行数 | 执行率(%) |
| | 年度资金总额 | | | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | | | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 上年结转资金 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 其他资金 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 跟踪期实际完成情况 | | |
| | <p>检视评估马桥镇“十四五”规划明确的主要目标指标、重大战略任务、重大工程项目等方面截至“十四五”中期的进展情况，阶段性总结规划实施成效与经验，认真查摆问题不足与主要原因，研究提出更好推进规划实施的工作思路和政策举措，为马桥镇经济社会整体高质量发展，以及编制实施下一轮五年规划奠定良好的工作基础。</p> | | | | <p>启动马桥镇“十四五”实施中期评估，开展初稿编制。</p> | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 跟踪期 计划完成值 | 跟踪期 实际完成值 | 偏差原因分析 |
| 绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 形成马桥镇‘十四五’规划实施情况中期评估报告 | =1.00(个) | 0.00 | 0.00 | |
| | | 质量指标 | 质量合格率 | =100.00(%) | 0.00 | 0.00 | |
| | | 时效指标 | 完成及时率 | 2023年12月底前 | 开展初稿编制 | 开展初稿编制 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展水平 | 有提高 | 有提高 | 有提高 | |
| | | 社会效益指标 | 社会发展水平 | 有提高 | 有提高 | 有提高 | |
| | | 生态效益指标 | 生态环境水平 | 有提高 | 有提高 | 有提高 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 有提高 | 有提高 | 有提高 | |
| 绩效跟踪 总体判断 | 年度项目预算 完成可能性 | 确定能完成 | | | | | |
| | 年度绩效目标 完成可能性 | 确定能完成 | | | | | |
| 纠偏措施 | | | | | | | |