

# 上海市闵行区农业农村委员会 上海市闵行区财政局 文件

闵农业农村委〔2024〕88号 签发人：朱群英 李 骏

---

## 关于浦江镇上海正义园艺净菜加工配送中心 项目市级验收的请示

上海市农业农村委员会、上海市财政局：

根据《关于下达 2022 年上海都市蔬菜优势特色产业集群续建项目的通知》（沪农委〔2022〕339 号）文件，我区获批浦江镇上海正义园艺净菜加工配送中心项目，项目计划总投资 595.69 万元，其中中央财政 148.92 万元，区级财政 148.92 万元，自筹资金 297.85 万。

项目基础工程部分于 2023 年 6 月 20 日开工，2023 年 8 月 20 日完工；设备采购部分于 2023 年 8 月 26 日设备入场，2023 年 9 月 4 日完成调试，并于 2024 年 5 月 31 日完成区级竣工验收。项目核定投资总额 585.096333 万元，资金完成率 98.22%，项目

建设内容基本按计划完成，实际完成加工车间改造 1494 m<sup>2</sup>，蔬菜加工流水线 3 套，包装设备 2 套，冷库 402m<sup>3</sup>，二类费等。按照《关于做好上海都市蔬菜优势特色产业集群和资金管理工作的通知》（沪农委〔2020〕273 号）精神，现申请市级验收。

特此请示。

附件：浦江镇上海正义园艺净菜加工配送中心项目计划、审价及审计情况汇总表

上海市闵行区农业农村委员会    上海市闵行区财政局

2024 年 12 月 3 日

## 附件

浦江镇上海正义园艺净菜加工配送中心项目计划、审价及审计情况汇总表

序号	实施内容	单位	计划			审价			审计			审计比计划超支+（节约-）				备注
			数量	单价（元）	投资额（万元）	数量	单价（元）	审定额（万元）	数量	单价（元）	审定额（万元）	数量	比例	金额（万元）	比例	
一	设施建设				189.99			189.746414			189.746414			-0.243586	-0.13%	
1	加工车间改造	m²	1491	1274.24	189.99	1494	1270.056319	189.746414	1494	1270.056319	189.746414	3	0.20%	-0.243586	-0.13%	全额自筹
二	设备采购				394.7			384.387819			384.387819			-10.312181	-2.61%	
1	蔬菜加工流水线	套	3	487066.67	146.12	3	486966.67	146.09	3	486966.67	146.09	-	-	-0.03	-0.02%	财政补助，为财政性资产
2	包装设备	套	2	1045400.00	209.08	2	1041350.00	208.27	2	1041350.00	208.27	-	-	-0.81	-0.39%	
3	0-5℃保鲜库	M³	398.72	990.67	39.5	402	746.960672	30.027819	402	746.960672	30.027819	3.28	0.82%	-9.472181	-23.98%	全额自筹
三	二类费用				11			0			10.9621	-	-	-0.0379	-0.34%	全额自筹
1	招标代理费				11						1.5					
2	设计费										3					
3	工程建设监理费										3.3					
4	工艺咨询服务										1.1					
5	财务监理费										2.0621					
6	财务竣工决算审计										10.9621					
合计					595.69			574.134233			585.096333			-10.143667	-1.70%	

公开属性：主动公开

上海市闵行区农业农村委员会办公室

2024 年 12 月 3 日印发