

附件

2025 年古美路街道紧急疏散演练
社区（居委）“全覆盖”延伸工作计划表

时间	内容	牵头单位	备注
6 月上旬	拟制 《2025 年古美路街道人民防空紧急疏散综合演练社区（居委）“全覆盖”延伸工作组织实施方案》，确定试点居委。	古美路街道武装部	
6 月下旬	拟制《2025 年古美路街道人民防空紧急疏散综合演练社区（居委）“全覆盖”延伸工作组织实施方案》，选定一个居委组织先行先试，为全覆盖延伸提供可复制可推广经验。	古美路街道武装部	
7 月	试点居委依据《方案》开展示范性演练，邀请相关人员观摩。	古美路街道武装部	
7 月	召开全街道紧急疏散演练社区（居委）全覆盖延伸任务部署会。	古美路街道武装部	
7 月	各居委制定紧急疏散演练社区（居委）全覆盖延伸方案计划，报古美路街道武装部，分别召开任务动员部署会，指导居委拟制《方案》，做到一居委一方案，做好紧急疏散演练、警报通信和武装部宣教的相应	古美路街道武装部	

	保障准备工作。		
8 -10 月	按计划组织演练。	古美路街道武 装部	
11 - 12 月	自下而上收集整理演练相关资料，形成演 练成果，召开总结复盘会。	古美路街道武 装部	