

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2024 年 1 月 至 2024 年 8 月 ）

项目名称	闵行区信息系统等保经费						
主管部门	上海市闵行区民政局(汇总)			实施单位	上海市闵行区民政局		
预算执行情况 (万元)			年初预算数	跟踪期预算数	跟踪期执行数	执行率(%)	
	年度资金总额:		6.00	6.00	0.00	0.00	
	其中:当年财政拨款		6.00	6.00	0.00	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标	预期目标			跟踪期实际完成情况			
	为规范闵行区信息安全等级保护管理,提高信息安全保障能力,区委给予了6万元的等保费用用于闵行区社区工作者管理系统和闵行区社会救助“一口上下”信息系统的等级保护测评(网信办和网安将这两个系统定级为2级等保)			闵行区社会救助“一口上下信息系统”系统被替代,此项目调减3万,另3万因机构改革随同闵行区社区工作者管理系统,移交社工部			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期计划完成值	跟踪期实际完成值	偏差原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	等级保护评测对象数量	=2.00(个系统)	0.00	0.00	闵行区社会救助“一口上下信息系统”系统被替代,此项目调减3万,另3万因机构改革随同闵行区社区工作者管理系统,移交社工部
		质量指标	等级保护评测报告合格率	=100.00(%)	0.00	0.00	闵行区社会救助“一口上下信息系统”系统被替

							代，此项目调减3万，另3万因机构改革随同闵行区社区工作者管理系统，移交社工部
	时效指标	等级保护评测报告完成及时性	及时	不及时	不及时		闵行区社会救助“一口上下信息系统”系统被替代，此项目调减3万，另3万因机构改革随同闵行区社区工作者管理系统，移交社工部
效益指标	社会效益指标	提高信息安全保障能力	提高	不提高	不提高		闵行区社会救助“一口上下信息系统”系统被替代，此项目调减3万，另3万因机构改革随同闵行区社区工作者管理系统，移交社工部
		信息安全等级保护管理规范性提升	提升	不提升	不提升		闵行区社会救助“一口上下信息系统”系统被替代，此项目调减3万，另3万因机构改革随同闵行区社区工作者管理系统，移交社工部
	可持续影响指标	长效管理制度建设	建立健全	建立健全	建立健全		闵行区社会救助“一口上下信息系统”系统被替代，此项目调减3万，另3万因机构改革随同闵行区社区工作者管理系统，移交社工部
满意	服务	单位满意度	≥90.00(%)	0.00	0.00		闵行区社会救助

	度指标	对象满意度指标					“一口上下信息系统”系统被替代，此项目调减3万，另3万因机构改革随同闵行区社区工作者管理系统，移交社工部
绩效跟踪 总体判断	年度项目预算 完成可能性	确定不能完成					
	年度绩效目标 完成可能性	确定不能完成					
纠偏措施							