

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2024 年 1 月 至 2024 年 8 月 ）

项目名称		社会工作者队伍建设管理					
主管部门		上海市闵行区民政局(汇总)		实施单位	上海市闵行区民政局		
预算执行情况 (万元)			年初预算数	跟踪期预算数	跟踪期执行数	执行率(%)	
	年度资金总额:		20.24	20.24	0.00	0.00	
	其中:当年财政拨款		20.24	20.24	0.00	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标	预期目标			跟踪期实际完成情况			
	通过开展社会工作人才继续教育培训以及社会工作者职业水平考试考前培训,持证社工培训场数达 34 场,体制人员报考人员培训数达 1500 人次,培训教师资质达标,培训内容与考试内容相匹配,提升社会工作者职业水平资格考试通过率,提高社区工作者队伍整体素质,满足社区工作者履职需要。建立动态跟踪机制,培训对象满意度达 85%。			因机构改革,此项目调整至闵行区社会工作部执行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期计划完成值	跟踪期实际完成值	偏差原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	体制人员(未持证)报考人员培训人数	=1500.00(人次)	0	0	
			持证社工培训计划完成率	=34.00(场)	0	0	
		质量指标	培训内容符合性	符合	符合	符合	
	培训讲师资质达标率		=100.00(%)	0	0		
	时效指标		体制人员(未持证)培训完成及时性	2023 年 12 月底前	2024 年 12 月底前	2024 年 12 月底前	
持证社工培训完成及时性			2023 年 12 月底前	2024 年 12 月底前	2024 年 12 月底前		
效益指标	社会效益指标	社工业务技能提升情况	较 2022 年有提升	较 2023 年有提升	较 2023 年有提升		
		报考人员培训覆盖率	=100.00(%)	0	0		
	可持续影响指标	动态跟踪管理机制建立情况	建立健全	建立健全	建立健全		
满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥85.00(%)	0	0		

		度指 标					
绩效跟踪 总体判断	年度项目预算 完成可能性	确定不能完成					
	年度绩效目标 完成可能性	确定不能完成					
纠偏措施							