

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		闵行区政务外网整体运维(运维)					
主管部门		上海市闵行区数据局(汇总)		实施单位		上海市闵行区大数据中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	0.00	99.00	98.45	10.00	99.44	9.94
	其中: 当年财政拨款	0.00	99.00	98.45	-	99.44	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	及时高效地完成各项运维工作, 提高机房的管理水平, 增强系统安全防护能力的同时, 大大降低了闵行区电子政务外网在运维成本上的投入, 有效增强对公众服务品质, 为城市运行精细化管理提供更好的服务, 提升政务外网各使用单位的满意度。			及时高效地完成各项运维工作, 提高机房的管理水平, 增强系统安全防护能力的同时, 大大降低了闵行区电子政务外网在运维成本上的投入, 有效增强对公众服务品质, 为城市运行精细化管理提供更好的服务, 提升政务外网各使用单位的满意度。			
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分
产出 指标	数量 指标	过保网络设备定期巡检次数		=6.00(次)	3.00(次)	5.00	3.00
		UPS 与空调巡检		=2.00(次)	2.00(次)	5.00	5.00
		机房基础设施与气体消防巡检		=12.00(次)	6.00(次)	5.00	3.00
		政务外网运维电话技术支持服务		=24.00(小时/天)	24.00(小时/天)	5.00	5.00
		故障响应服务		=24.00(小时/天)	24.00(小时/天)	5.00	5.00
	质量 指标	定期运维合规性		合规(按合同规定)	达成指标	5.00	5.00
		日常运维完成率		=100.00(%)	50.00(%)	5.00	3.00
		应急响应服务完成率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00
		硬件故障率		≤5.00(%)	1.00(%)	5.00	5.00
	时效 指标	定期运维完成及时性		及时(按期运维)	达成指标	4.00	4.00
		报修响应时间		≤1.00(小时)	1.00(小时)	5.00	5.00
		故障响应时间及时性		及时(2 小时内到达)	达成指标	5.00	5.00
		故障排除及时性		及时(承诺时间内)	达成指标	5.00	5.00
效益 指标	社会 效益	机房设备运行稳定性		稳定	达成指标	4.00	4.00
		突发故障响应有效性		有效	达成指标	5.00	5.00

	指标	保障日常工作开展	有效保障	达成指标	4.00	4.00	
		重大故障发生数	=0.00(起)	0.00(起)	5.00	5.00	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	购买服务方满意度	≥90.00(%)	91.00(%)	3.00	3.00	
总分					100.00	93.94	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		政府投资计划项目 1							
主管部门		上海市闵行区数据局(汇总)			实施单位		上海市闵行区大数据中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	0.00	1,990.09	1,989.20		10.00	99.95	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	1,990.09	1,989.20		-	99.95	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	闵行区政务云平台充分整合利用现有基础环境、软硬件资源，优先充分使用利旧服务器，扩容现有政务云信创区资源，实现弹性计算资源、弹性存储资源、物理机、GPU 计算资源、容器等服务的扩容，以及扩容资源的安全配套相关服务，提高云资源的利用效率和数据安全性。扩容的资源满足最新的信息技术创新应用要求，使用安全可控的云平台，能够支撑应用系统改造适配后的运行，能够具备一云多池、异构资源池、混合云管理、多级云管理的能力，实现云平台资源的统一管理、统一调度、统一运营和运维。				闵行区政务云平台充分整合利用现有基础环境、软硬件资源，优先充分使用利旧服务器，扩容现有政务云信创区资源，实现弹性计算资源、弹性存储资源、物理机、GPU 计算资源、容器等服务的扩容，以及扩容资源的安全配套相关服务，提高云资源的利用效率和数据安全性。扩容的资源满足最新的信息技术创新应用要求，使用安全可控的云平台，能够支撑应用系统改造适配后的运行，能够具备一云多池、异构资源池、混合云管理、多级云管理的能力，实现云平台资源的统一管理、统一调度、统一运营和运维。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本 指标	经济 成本 指标	成本控制有效性		有效	达成指标	5.00	5.00		
产出 指标	数量 指标	信创服务器采购		=52(台)	52.00(台)	4.00	4.00		
		信创网络及安全设备采购		=35(台)	35.00(台)	4.00	4.00		
		统一云管平台扩容建设完成率		=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
		安全浏览器采购数		=450.00(套)	450.00(套)	4.00	4.00		
	质量 指标	扩容新增 VCPU 核数		≥9000.00(个)	12504.00 (个)	4.00	4.00		
		扩容内存量		≥60.00(TB)	62.60(TB)	4.00	4.00		
		扩容存储资源量		≥650.00(TB)	702.00(TB)	4.00	4.00		
		设备验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
		政府采购流程合规性		合规	达成指标	5.00	5.00		
	时效 指标	设备采购及时性		及时	达成指标	5.00	5.00		
设备安装及时性		及时	达成指标	5.00	5.00				
建设验收及时性		及时	达成指标	5.00	5.00				

效益 指标	社会效益 指标	设备运行稳定性	稳定	达成指标	5.00	5.00	
		支撑新政务应用系统建设数	=46.00(个)	46.00(个)	4.00	4.00	
		区政务云统建共用能力	提高	达成指标	5.00	5.00	
		云平台资源的统一管理能力	提升	达成指标	5.00	4.00	
		云平台安全可控建设情况	达标	达成指标	5.00	4.00	
	可持续影响 指标	长效运维机制健全性	健全	达成指标	5.00	4.00	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	使用人员满意度	≥90.00(%)	91.00(%)	4.00	4.00	
总分					100.00	97.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2024 年度）

项目名称		政务网运维技术服务项目(运维)					
主管部门		上海市闵行区数据局(汇总)		实施单位		上海市闵行区大数据中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	0.00	39.70	38.73	10.00	97.55	9.76
	其中：当年财政拨款	0.00	39.70	38.73	-	97.55	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	为了保障全区政务网网络的安全稳定地运行，解决因网络规模扩大带来的管理维护效率低下的问题，需对政务网网络的日常运行维护、终端管理以及分级保护测评等工作购买运维外包服务。			为了保障全区政务网网络的安全稳定地运行，解决因网络规模扩大带来的管理维护效率低下的问题，需对政务网网络的日常运行维护、终端管理以及分级保护测评等工作购买运维外包服务。			
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出 指标	数量 指标	系统日常运维完成率	<100.00(%)	50.00(%)	5.00	3.00	项目服务期刚过半
		应急响应服务完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	质量 指标	驻场服务	5*8 小时驻场服务	达成指标	6.00	6.00	
		电话技术支持服务	7*24 电话技术支持服务	达成指标	6.00	6.00	
		日常运维合规性	按规定运维	达成指标	6.00	6.00	
		运维服务报告	按期巡检提交运维报告	达成指标	6.00	6.00	
	时效 指标	日常运维完成及时性	及时（按期运维）	达成指标	5.00	5.00	
		应急响应及时性	及时（承诺时间内）	达成指标	5.00	5.00	
效益 指标	经济 效益 指标	关键应用设备故障业务中断时间	≤1.00(小时)	2.00(小时)	10.00	8.00	出现一次设备故障，防火墙中断网络 1.5 个小时
	社会 效益 指标	保障日常工作开展	有效保障	达成指标	5.00	5.00	
		网络运行稳定性	稳定	达成指标	6.00	6.00	
		重大故障发生数	=0.00(起)	1.00(起)	10.00	8.00	出现一次设备故障，防火墙中断网络 1.5 个小时

	可持续影响指标	网络运维相关制度健全性	健全有效	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	购买服务方满意度	≥85.00(%)	86.00(%)	5.00	5.00	
		服务受益对象满意度	≥0.00(%)	87.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	93.76	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		区大数据中心-基础设施-专线短信租用(运维)					
主管部门		上海市闵行区数据局(汇总)		实施单位		上海市闵行区大数据中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	0.00	173.00	173.00	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	0.00	173.00	173.00	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	为保障全区所有机关事业单位电子政务办公的业务需求, 需要以年付费方式, 和相关运营商签订 2023 年度租用协议, 租用其提供的互联网接入专线、短信平台等基础设施运营服务。			为保障全区所有机关事业单位电子政务办公的业务需求, 以年付费方式, 和相关运营商签订 2023 年度租用协议, 租用其提供的互联网接入专线、短信平台等基础设施运营服务。			
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分
成本 指标	经济 成本 指标	成本控制有效性		有效	达成指标	5.00	5.00
产出 指标	数量 指标	IPV6 地址改造服务租用数量		=1.00(个)	1.00(个)	5.00	5.00
		DDoS 攻击专线防护服务租用数量		=1.00(个)	1.00(个)	5.00	5.00
		运营商互联网专线租用数量		=3.00(个)	3.00(个)	5.00	5.00
		运营商短信发送量		≥70.00(%)	78.00(%)	5.00	4.00
		MPLS VPN 专线租用数量		=1.00(个)	1.00(个)	5.00	5.00
	质量 指标	互联网专线出口带宽达标率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00
		MPLSVPN 专线宽带达标率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00
		短信发送速率		=50.00(条/秒)	50.00(条/秒)	5.00	5.00
	时效 指标	服务续租及时性		及时	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00
效益 指标	社会 效益 指标	互联网使用权限用户		≥85000.00(个)	10001.00(个)	5.00	4.00
		政务应用信息系统发布互联网		≥160.00(个)	245.00(个)	5.00	5.00
		短信套餐使用单位数量		≥70.00(个)	110.00(个)	5.00	5.00
		短信发送服务保障情况		有效保障	达成指标	5.00	5.00
		故障发生响应率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00

指标值填报错误, 应该为≥8500

	可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	购买服务方满意度	≥90.00(%)	92.00(%)	5.00	5.00	
		服务受益对象满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	96.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		闵行区大数据中心组件资源平台建设					
主管部门		上海市闵行区数据局(汇总)		实施单位		上海市闵行区大数据中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	0.00	386.00	386.00	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	0.00	386.00	386.00	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	本项目是基于闵行区信创云, 建设组件资源门户、组件后台管理系统等系统, 力求通过组件资源整合, 完善数据支撑体系和应用服务体系, 为支撑“数字闵行”提供集约化建设。同时, 为提升通用组件利用率, 杜绝组件重复建设、投资浪费现象。本次项目主要建设内容主要有: 组件资源门户、组件后台管理系统、资源中枢服务。			本项目基于闵行区信创云, 建设组件资源门户、组件后台管理系统等系统, 通过组件资源整合, 完善数据支撑体系和应用服务体系, 为支撑“数字闵行”提供集约化建设。同时, 为提升通用组件利用率, 杜绝组件重复建设、投资浪费现象。本次项目已建设内容主要有: 组件资源门户、组件后台管理系统、资源中枢服务。			
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	成本控制有效性	有效	达成指标	10.00	9.00	
产出 指标	数量 指标	平台建设完成率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		平台组件数量	≥3.00(个)	14.00(个)	6.00	6.00	
	质量 指标	平台建设验收合格性	合格	达成指标	8.00	8.00	
	时效 指标	平台建设完成及时性	按期完成	达成指标	8.00	8.00	
效益 指标	社会 效益 指标	日常工作正常开展	有效保障	达成指标	10.00	9.00	
		政务数据融合服务能力提升	提升	达成指标	10.00	8.00	
		政务服务水平提高	提高	达成指标	10.00	8.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理机制健全	健全有效	达成指标	10.00	8.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意	使用单位满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	8.00	

	度指 标						
总分					100.00	90.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		政府投资计划项目 3					
主管部门		上海市闵行区数据局(汇总)		实施单位		上海市闵行区大数据中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	0.00	0.55	0.55	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	0.00	0.55	0.55	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	全面落实市委、市政府深入推进大数据发展和“一网统管”“一网通办”工作要求,推动技术融合、业务融合、数据融合,加快整合、开放和运用全区政务和公共数据资源,按照相关安全可信的规范,升级改造为基于国产化设备及软件的政务云平台;统一电子政务云技术框架,开展技术架构升级扩容,构建统一的电子政务云管理架构,落实云资源扩容;创新政务信息化建设模式,通过购买服务、集中部署、虚拟化技术动态按需分配信息化资源,提高资源的利用效率,降低建设成本和管理维护成本;建设区域政务信息化统一的政务应用平台、统一的基础架构支撑平台、统一的安全管理体系,集中承载各种不同的政务应用系统,同时面向不同使用部门及用户提供服务,为“一网统管”“一网通办”工作提供有力保障。			全面落实市委、市政府深入推进大数据发展和“一网统管”“一网通办”工作要求,推动技术融合、业务融合、数据融合,加快整合、开放和运用全区政务和公共数据资源,按照相关安全可信的规范,升级改造为基于国产化设备及软件的政务云平台;统一电子政务云技术框架,开展技术架构升级扩容,构建统一的电子政务云管理架构,落实云资源扩容;创新政务信息化建设模式,通过购买服务、集中部署、虚拟化技术动态按需分配信息化资源,提高资源的利用效率,降低建设成本和管理维护成本;建设区域政务信息化统一的政务应用平台、统一的基础架构支撑平台、统一的安全管理体系,集中承载各种不同的政务应用系统,同时面向不同使用部门及用户提供服务,为“一网统管”“一网通办”工作提供有力保障。			
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	成本控制有效性	有效	达成指标	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	利旧云运维保障服务时间	=24.00(小时*7 天)	24.00(小时*7 天)	4.00	4.00	
		阿里云运维保障服务时间	=24.00(小时*7 天)	24.00(小时*7 天)	4.00	4.00	
		信创云运维保障服务时间	=24.00(小时*7 天)	24.00(小时*7 天)	4.00	4.00	
		统一云管平台运维服务服务时间	=24.00(小时*7 天)	24.00(小时*7 天)	4.00	4.00	
		日常运维完成率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		应急响应服务完成率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	

	质量 指标	定期运维合规性	合规(按合同规定)	达成指标	4.00	4.00	
		日常运维合格率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		应急响应服务合格率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		硬件故障率	≤5.00(%)	1.00(%)	4.00	4.00	
	时效 指标	定期运维完成及时性	及时（按期运维）	达成指标	5.00	5.00	
		故障响应时间及时性	及时（2小时内到达）	达成指标	5.00	5.00	
		故障响应解决及时性	及时（承诺时间内）	达成指标	5.00	5.00	
效益 指标	社会 效益 指标	政务云升级设备运行稳定性	稳定	达成指标	5.00	5.00	
		日常工作正常开展	有效保障	达成指标	5.00	4.00	利旧云出现过老旧设备故障导致系统停机
		政务云运行稳定性	稳定运行	达成指标	5.00	4.00	利旧云出现过老旧设备故障导致系统停机
		政务云服务保障质量	提高	达成指标	5.00	5.00	
	可持 续影 响指 标	长效运维机制健全性	健全	达成指标	5.00	5.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	使用人员满意度	≥90.00(%)	89.00(%)	5.00	4.00	利旧云出现过老旧设备故障导致系统停机
总分					100.00	97.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		闵行区大数据资源平台建设（2023 年升级改造）第二年					
主管部门		上海市闵行区数据局(汇总)		实施单位		上海市闵行区大数据中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	0.00	0.77	0.77	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	0.00	0.77	0.77	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	针对数字化发展实际业务需求，面向闵行区各级部门，基于区大数据中心大数据资源平台现有数据资源和技术能力，强化数据服务和管理能力，推进准实时数据处理、智能地址解析管理、API 接口安全监测、国家数据资源直达服务和数据项目服务管理等能力建设，实现分钟级数据处理链路的扩展、空间地址数据的创新使用，国家到区数据共享通道的打通、数据接口安全全面监测。			针对数字化发展实际业务需求，面向闵行区各级部门，基于区大数据中心大数据资源平台现有数据资源和技术能力，强化数据服务和管理能力，推进准实时数据处理、智能地址解析管理、API 接口安全监测、国家数据资源直达服务和数据项目服务管理等能力建设，实现分钟级数据处理链路的扩展、空间地址数据的创新使用，国家到区数据共享通道的打通、数据接口安全全面监测。			
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	成本控制有效性	有效	达成指标	10.00	8.00	
产出 指标	数量 指标	功能模块完成数量	≥1.00(个)	1.00(个)	10.00	10.00	
		平台的调度执行器	=2000.00(个)	2000.00(个)	10.00	10.00	
		结构化数据存储与管理能力	=50.00(个)	50.00(个)	10.00	10.00	
	质量 指标	大数据资源平台建设验收合格性	合格	达成指标	10.00	10.00	
	时效 指标	大数据资源平台建设及时性	及时	达成指标	10.00	8.00	
效益 指标	社会 效益 指标	政务数据融合服务能力提升	提升	达成指标	10.00	8.00	
		政务服务水平提高	提高	达成指标	10.00	8.00	
	可持 续影 响指 标	长效运维机制健全性	健全	达成指标	5.00	4.00	
满意	服务	使用单位满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	5.00	4.00	

度指标	对象 满意度指标						
总分					100.00	90.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		闵行区大数据中心上链数据管理系统						
主管部门		上海市闵行区数据局(汇总)			实施单位		上海市闵行区大数据中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	0.00	51.60	51.60	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	51.60	51.60	-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为贯彻落实市里有关工作要求，通过“公共数据上链”工作，明晰数据上链的底层逻辑，厘清部门职责与系统、数据的关系，推进应用系统数据一体化管理，摸清底数，实现公共数据可溯源、可追踪、可共享，构建“全程在链、全链可溯、全域可信”的数据管理模式，进一步赋能“两张网”及数字政府建设。并按照市里统一工作要求，年内完成区级政府部门和各街镇公共数据上链工作。本项目主要建设内容包括闵行区数据上链新建系统以及闵行区大数据资源门户系统改造。				贯彻落实市里有关工作要求，通过“公共数据上链”工作，明晰数据上链的底层逻辑，厘清部门职责与系统、数据的关系，推进应用系统数据一体化管理，摸清底数，实现公共数据可溯源、可追踪、可共享，构建“全程在链、全链可溯、全域可信”的数据管理模式，进一步赋能“两张网”及数字政府建设。按照市里统一工作要求，完成区级政府部门和各街镇公共数据年度上链工作。本项目主要建设内容包括闵行区数据上链新建系统以及闵行区大数据资源门户系统改造。			
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	成本控制有效性		有效	达成指标	5.00	4.00	
产出 指标	数量 指标	公共数据上链系统建设完成率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	8.00	
		系统服务单位数		≥40.00(家)	51.00(家)	10.00	10.00	
	质量 指标	系统功能完善率		≥98.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		平台建设验收合格性		合格	达成指标	10.00	10.00	
	时效 指标	平台建设完成及时性		按期完成	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	保障日常工作正常开展		有效保障	达成指标	10.00	8.00	
		上链工作效率提升		提升	达成指标	10.00	8.00	
	可持续影 响指标	长效管理机制健全		健全有效	达成指标	10.00	8.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	5.00	4.00	
总分					100.00	90.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		闵行区电子政务外网运营项目					
主管部门		上海市闵行区数据局(汇总)		实施单位		上海市闵行区大数据中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	0.00	49.28	49.00	10.00	99.43	9.94
	其中: 当年财政拨款	0.00	49.28	49.00	-	99.43	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	及时高效地完成各项运营工作, 提高区政务外网管理水平, 增强系统安全防护能力的同时, 大大降低了闵行区电子政务外网在运维成本上的投入, 有效增强对公众服务品质, 为城市运行精细化管理提供更好的服务, 提升政务外网各使用单位的满意度。			及时高效地完成各项运营工作, 提高区政务外网管理水平, 增强系统安全防护能力的同时, 大大降低了闵行区电子政务外网在运维成本上的投入, 有效增强对公众服务品质, 为城市运行精细化管理提供更好的服务, 提升政务外网各使用单位的满意度。			
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分
成本 指标	经济 成本 指标	成本控制有效性		有效	达成指标	10.00	10.00
产出 指标	数量 指标	运营报告月报		=12.00(份)	12.00(份)	5.00	5.00
		运营报告年报		=1.00(份)	1.00(份)	5.00	5.00
		运营服务频率		=24.00(小时/天)	24.00(小时/天)	5.00	5.00
	质量 指标	网络接入运营服务合格率		=100.00(%)	95.00(%)	10.00	8.00
		应急响应服务合格率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00
	时效 指标	服务响应及时性		及时	达成指标	5.00	4.00
效益 指标	社会 效益 指标	平台正常运营情况		正常运行	达成指标	10.00	9.00
		政务服务能力提升情况		提升	达成指标	10.00	9.00
		保障日常工作开展		有效保障	达成指标	10.00	9.00
	可持 续影 响指 标	长效管理机制健全性		建立健全	达成指标	5.00	5.00
满意 度指	服务 对象	政务外网使用单位满意度		≥90.00(%)	88.00(%)	5.00	4.00

部分服务响应速度不及时

标	满意度指标						
总分					100.00	92.94	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2024 年度）

项目名称		闵行区大数据安全平台建设（第三年）					
主管部门		上海市闵行区数据局(汇总)		实施单位		上海市闵行区大数据中心	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	0.00	2.29	2.29	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	2.29	2.29	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	从整体和长远考虑资源平台安全建设，建立一个更为清晰的平台安全架构，从数据统一安全授权、数据安全管控增强、数据安全事件溯源、数据分析预警等维度来实现整体安全体系。			从整体和长远考虑资源平台安全建设，建立了一个更为清晰的平台安全架构，从数据统一安全授权、数据安全管控增强、数据安全事件溯源、数据分析预警等维度来实现了整体安全体系。			
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	成本控制有效性	有效	达成指标	10.00	8.00	
产出 指标	数量 指标	平台建设完成率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	质量 指标	平台建设验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	时效 指标	平台建设及时率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	数据运营综合管理效率提升	提升	达成指标	10.00	8.00	
		保障日常工作开展	有效保障	达成指标	10.00	8.00	
	可持 续影 响指 标	系统运维制度健全性	健全有效	达成指标	10.00	8.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	数据运营服务单位满意度	≥90(%)	90.00(%)	10.00	8.00	
总分					100.00	90.00	

评分等级	优
------	---

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		区大数据中心基础软件(2023 运维)项目尾款					
主管部门		上海市闵行区数据局(汇总)		实施单位	上海市闵行区大数据中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	0.00	40.59	40.59	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	0.00	40.59	40.59	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	为确保全区所有机关事业单位政务办公的持续性和稳定性, 需对各委办局业务信息系统和终端设备中由区大数据中心配套采购的微软技术产品和终端防病毒软件购买第三方专业厂商的技术支持服务。			为确保全区所有机关事业单位政务办公的持续性和稳定性, 需对各委办局业务信息系统和终端设备中由区大数据中心配套采购的微软技术产品和终端防病毒软件购买第三方专业厂商的技术支持服务。			
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	成本控制有效性	有效	达成指标	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	技术人员上门支持次数	≥12.00(次)	12.00(次)	5.00	5.00	
		微软原厂商可咨询服务小时数	≥250.00(小时)	260.00(小时)	5.00	5.00	
		终端防病毒软件安装数量	≥9000.00(个)	15868.00(个)	10.00	10.00	
	质量 指标	电话技术支持服务	7*24 小时	达成指标	5.00	4.00	
		上门技术支持人员资质达标率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		终端病毒防护成功率	≥90.00(%)	99.00(%)	10.00	8.00	
	时效 指标	电话支持服务及时性	及时	达成指标	5.00	4.00	
		远程支持服务及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
		现场支持服务及时性	及时	达成指标	5.00	4.00	
效益 指标	社会 效益 指标	保障日常工作开展	有效保障	达成指标	5.00	4.00	
		故障发生响应情况	全部响应	达成指标	5.00	5.00	
		用户终端安全性提升	有效提升	达成指标	5.00	5.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理机制健全性	建立健全	达成指标	5.00	5.00	
满意	服务	购买服务方满意度	≥90.00(%)	88.00(%)	5.00	4.00	非工作时间响应速度

度指标	对象满意度指标						不及时
		服务受益对象满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	93.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		闵行区数据上链质量审核服务项目						
主管部门		上海市闵行区数据局(汇总)			实施单位		上海市闵行区大数据中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	0.00	19.00	18.59	10.00	97.84	9.78
		其中：当年财政拨款	0.00	19.00	18.59	-	97.84	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照“数据来源可信任、授权范围可界定、流通过程可追溯、场景用途可监管”原则，推动职责目录、数据目录、信息系统编制和应用场景上链，构建闵行区“数据目录链”，建立数据认责机制，助力公共数据高质量供给和可信流通，进一步推动公共数据共享与价值挖掘。为严格落实全区数据上链工作责任化管理，主要通过梳理并构建上链工作绩效考评管理体系，制定系列考核标准及评价指标，在开展上链工作的同时，对全区各部门数据上链工作执行情况进行考评打分，以强化全区上链工作绩效考评管理，促进各部门上链工作积极性。				按照“数据来源可信任、授权范围可界定、流通过程可追溯、场景用途可监管”原则，推动职责目录、数据目录、信息系统编制和应用场景上链，构建闵行区“数据目录链”，建立数据认责机制，助力公共数据高质量供给和可信流通，进一步推动公共数据共享与价值挖掘。 通过梳理并构建上链工作绩效考评管理体系，制定系列考核标准及评价指标，在开展上链工作的同时，对全区各部门数据上链工作执行情况进行考评打分，以强化全区上链工作绩效考评管理，促进各部门上链工作积极性。			
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	成本控制有效性		有效	达成指标	10.00	8.00	
产出 指标	数量 指标	区级部门上链数据审核完成率		≥100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		街镇（工业区）上链数据审核完成率		≥100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	上链审核质量合格率		≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	9.00	
	时效 指标	质量审核完成及时率		≥100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		上链问题反馈及时率		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	9.00	
效益 指标	社会 效益 指标	公共数据共享化提升		提升	达成指标	5.00	4.00	
		上链工作效率提升		提升	达成指标	10.00	8.00	
	可持 续影	长效管理机制健全		长效健全	达成指标	10.00	8.00	

	响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	5.00	4.00	
总分					100.00	89.78	
评分等级		良					

财政项目支出绩效自评表
 （2024 年度）

项目名称		闵行模型超市建设（第三年）					
主管部门		上海市闵行区数据局(汇总)		实施单位		上海市闵行区大数据中心	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	0.00	100.00	97.80	10.00	97.80	9.78
	其中：当年财政拨款	0.00	100.00	97.80	-	97.80	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	面向各单位建设可视化、拖拽式的大数据建模分析平台，实现自由配置数据源、自由拖拽建立模型、多维度可视化分析以及模型共享和可视化展示等，降低数据建模门槛，提高数据建模效率。			面向各单位建设了可视化、拖拽式的大数据建模分析平台，实现自由配置数据源、自由拖拽建立模型、多维度可视化分析以及模型共享和可视化展示等，降低数据建模门槛，提高数据建模效率。			
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	成本控制有效性	有效	达成指标	10.00	8.00	
产出 指标	数量 指标	平台建设完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	通过第三方软件测评	通过	达成指标	10.00	10.00	
		平台建设验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	平台建设及时率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	数据运营综合管理效率提升	提升	达成指标	10.00	8.00	
		保障日常工作开展	有效保障	达成指标	10.00	8.00	
	可持 续影 响指 标	系统运维制度健全性	健全有效	达成指标	10.00	8.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	使用人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	8.00	
总分					100.00	89.78	

评分等级	良
------	---

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		闵行区电子政务云运营项目					
主管部门		上海市闵行区数据局(汇总)		实施单位		上海市闵行区大数据中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	0.00	47.11	47.10	10.00	99.97	10.00
	其中: 当年财政拨款	0.00	47.11	47.10	-	99.97	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	本项目是区大数据中心每年常规运营项目，主要以购买运营服务的方式落实对区政务云上云信息系统的咨询服务、政务云接入运营服务、安全服务及对接服务等工作。这些工作是保证区政务云信息系统的安全合规运行，数据安全和业务连续性的关键。 希望通过该项目的实施，能进一步理清应用系统资产、提升政务云运行能力、提升管理服务的标准化水平、提升事件处置恢复能力，总体上提高闵行区基础设施科在数据中心管理、运行维护保障、技术管理服务等方面的水平，进一步提升闵行区政务信息化水平。			本项目是区大数据中心每年常规运营项目，主要以购买运营服务的方式落实对区政务云上云信息系统的咨询服务、政务云接入运营服务、安全服务及对接服务等工作。这些工作是保证区政务云信息系统的安全合规运行，数据安全和业务连续性的关键。通过该项目的实施，能进一步理清应用系统资产、提升政务云运行能力、提升管理服务的标准化水平、提升事件处置恢复能力，总体上提高闵行区基础设施科在数据中心管理、运行维护保障、技术管理服务等方面的水平，进一步提升闵行区政务信息化水平。			
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	成本控制有效性	有效	达成指标	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	运营报告月报	=12.00(份)	12.00(份)	5.00	5.00	
		运营报告年报	=1.00(份)	1.00(份)	5.00	5.00	
		运营服务频率	=24.00(小时/天)	24.00(小时/天)	5.00	5.00	
	质量 指标	接入运营服务合格率	=100.00(%)	95.00(%)	10.00	8.00	部分服务响应不及时
		安全服务合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	服务响应及时性	及时	达成指标	5.00	4.00	
效益 指标	社会 效益 指标	平台正常运营情况	正常运行	达成指标	10.00	8.00	
		政务服务能力提升情况	提升	达成指标	10.00	8.00	
		保障日常工作开展	有效保障	达成指标	10.00	9.00	
	可持 续影	长效管理机制健全性	建立健全	达成指标	5.00	5.00	

	响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	政务云使用单位满意度	≥90.00(%)	88.00(%)	5.00	4.00	部分服务响应不及时
总分					100.00	91.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		闵行区视频数据共享交互平台扩容项目					
主管部门		上海市闵行区数据局(汇总)		实施单位		上海市闵行区大数据中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	0.00	243.00	243.00	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	0.00	243.00	243.00	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	闵行区视频数据共享交互平台扩容主要包括: 视频数据共享交互平台能力扩容, 主要包括业务能力扩容和网络安全能力扩容, 在业务能力方面, 包括视频并发能力、国标级联能力、视频接入能力等, 以及配套的数据计算、存储能力; 在网络安全能力方面, 鉴于视频数据共享交互平台将与各运营商自建的视频平台进行对接, 需考虑网络链路接入、网络边界安全升级改造。 视频数据共享交互平台软件功能升级, 主要包括用户权限管理迭代、视频平台码流负载均衡与并发数量管理、视频水印管理、系统管理、与政务云密码服务适配改造等。			完成视频数据共享交互平台能力扩容, 主要包括业务能力扩容和网络安全能力扩容, 在业务能力方面, 包括视频并发能力、国标级联能力、视频接入能力等, 以及配套的数据计算、存储能力; 在网络安全能力方面, 鉴于视频数据共享交互平台将与各运营商自建的视频平台进行对接, 需考虑网络链路接入、网络边界安全升级改造。 完成视频数据共享交互平台软件功能升级, 主要包括用户权限管理迭代、视频平台码流负载均衡与并发数量管理、视频水印管理、系统管理、与政务云密码服务适配改造等。			
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	成本控制有效性	有效	达成指标	10.00	8.00	
产出 指标	数量 指标	视频数据共享交互平台扩容项目完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	通过第三方软件测评	通过	达成指标	10.00	10.00	
		项目质量可控性	可控	达成指标	10.00	10.00	
	时效 指标	建设完成及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	政务数据融合服务能力提升	提升	达成指标	10.00	8.00	
		政务服务水平提高	提高	达成指标	10.00	8.00	
	可持 续影 响指 标	长效运维机制健全性	健全	达成指标	10.00	8.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	8.00	
总分					100.00	90.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		开办经费							
主管部门		上海市闵行区数据局(汇总)			实施单位		上海市闵行区大数据中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	0.00	9.60	9.60		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	9.60	9.60		-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成新单位的办公家具和资产评估				已完成新单位的家具和资产评估				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
产出 指标	数量 指标	开办费购买办公用品		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	质量 指标	开办费购买办公用品		=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00		
效益 指标	经济 效益 指标	开办费购买办公用品		=100.00(%)	100.00(%)	40.00	40.00		
总分						100.00	100.00		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		政府投资计划项目 2					
主管部门		上海市闵行区数据局(汇总)		实施单位		上海市闵行区大数据中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	0.00	0.71	0.00	10.00	0.00	0.00
	其中: 当年财政拨款	0.00	0.71	0.00	-	0.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	闵行区电子政务外网升级改造的目标是在全区范围内构建一个完整、安全、高效的政务外网, 以满足未来电子政务发展需求为导向, 建成一张标准统一、技术先进、管理智能、安全可靠、坚强有力的新型电子政务外网。充分利用现有资源, 按照国家、上海市统一规划和标准规范, 进一步建立电子政务外网 “运维管理体系” 和 “安全防护体系”, 实现电子政务外网在网络架构、基础链路、网络资源、网络运维、网络安全等方面的统一管理, 为实现跨部门跨层级的网络互通、数据共享、应用协同提供有力支撑。			闵行区电子政务外网升级改造的目标是在全区范围内构建一个完整、安全、高效的政务外网, 以满足未来电子政务发展需求为导向, 建成一张标准统一、技术先进、管理智能、安全可靠、坚强有力的新型电子政务外网。充分利用现有资源, 按照国家、上海市统一规划和标准规范, 进一步建立电子政务外网 “运维管理体系” 和 “安全防护体系”, 实现电子政务外网在网络架构、基础链路、网络资源、网络运维、网络安全等方面的统一管理, 为实现跨部门跨层级的网络互通、数据共享、应用协同提供有力支撑。			
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	成本控制有效性	有效	达成指标	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	OTN 光传输网络运维保障	=24.00(小时*7 天)	24.00(小时*7 天)	5.00	5.00	
		政务外网升级设备巡检	=24.00(小时*7 天)	24.00(小时*7 天)	5.00	5.00	
		应急响应服务完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		日常运维完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		网络运管平台运维服务	=24.00(小时*7 天)	24.00(小时*7 天)	5.00	5.00	
	质量 指标	定期运维合规性	合规(按合同规定)	达成指标	4.00	4.00	
		应急响应服务合格率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		日常运维合格率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		硬件故障率	≤5.00(%)	1.00(%)	4.00	4.00	

	时效 指标	定期运维完成及时性	及时（按期 运维）	达成指标	5.00	5.00	
		故障响应时间及时性	及时（2小 时内到达）	达成指标	5.00	5.00	
		故障响应解决及时性	及时（承诺 时间内）	达成指标	5.00	5.00	
效益 指标	社会 效益 指标	政务外网升级设备运行稳定性	稳定	达成指标	5.00	5.00	
		日常工作正常开展	有效保障	达成指标	5.00	5.00	
		政务外网运行稳定性	稳定运行	达成指标	5.00	4.00	出现过网速不稳定现象
		政务外网服务保障质量	提高	达成指标	5.00	5.00	
	可持 续影 响指 标	长效运维机制健全性	健全	达成指标	5.00	5.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	使用人员满意度	≥90.00(%)	88.00(%)	4.00	3.00	出现过网速不稳定现象
总分					100.00	88.00	
评分等级		良					

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		闵行区大数据中心机房 UPS 电池更新					
主管部门		上海市闵行区数据局(汇总)		实施单位		上海市闵行区大数据中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	0.00	20.00	20.00	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	0.00	20.00	20.00	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过本项目的实施, 对机房现有 UPS 电池进行扩容与更换, 拟将目前 UPS 备电时间延长至 60 分钟, 确保 UPS 的稳定运行和续航时间。			通过本项目的实施, 对机房现有 UPS 电池进行扩容与更换, 拟将目前 UPS 备电时间延长至 60 分钟, 确保 UPS 的稳定运行和续航时间。			
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	成本控制有效性	有效	达成指标	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	新增电池组	=96.00(节)	96.00(节)	5.00	5.00	
		更换电池组	=128.00(节)	128.00(节)	5.00	5.00	
	质量 指标	新增电池组规格容量达标率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		更换电池组规格容量达标率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效 指标	货物到货时限	20 天内	达成指标	10.00	10.00	
		电池组扩容时限	2 天内	达成指标	10.00	10.00	
		电池组更换时限	5 天内	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	保障日常工作开展	有效保障	达成指标	5.00	5.00	
		UPS 稳定运行情况	稳定运行	达成指标	10.00	10.00	
		应急事件发生设备运行保障情况	有效保障	达成指标	10.00	9.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理机制健全性	健全有效	达成指标	5.00	4.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	购买服务方满意度	≥90.00(%)	91.00(%)	5.00	4.00	
总分					100.00	97.00	

评分等级	优
------	---

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		闵行区居村一体化信息平台建设						
主管部门		上海市闵行区数据局(汇总)			实施单位		上海市闵行区大数据中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额:	0.00	248.12	247.57	10.00	99.77	9.98
		其中: 当年财政拨款	0.00	248.12	247.57	-	99.77	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过建立闵行区居村一体化信息平台, 将全区所有政务系统的组织机构、用户资源以及用户认证功能进行统一的管理和分配, 做到一处登录, 处处通行。建立一个“纵向到底、横向到边”的统一认证平台, 即纵向到底覆盖全区、街镇、居委、社区、物业等所有用户群体; 横向到边覆盖区、街镇、社区等所有应用系统。本次项目建设主要聚焦如何为居村减负, 建立居村一体化平台, 该平台包括统一门户、统一登录、基础数据、任务报表、工作记录、标签管理、平台链接、消息管理、数据审批、移动端等功能模块。				建立闵行区居村一体化信息平台, 将全区所有政务系统的组织机构、用户资源以及用户认证功能进行统一的管理和分配, 做到一处登录, 处处通行。建立一个“纵向到底、横向到边”的统一认证平台, 即纵向到底覆盖全区、街镇、居委、社区、物业等所有用户群体; 横向到边覆盖区、街镇、社区等所有应用系统。本次项目已建立居村一体化平台, 该平台包括统一门户、统一登录、基础数据、任务报表、工作记录、标签管理、平台链接、消息管理、数据审批、移动端等功能模块。			
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	成本控制有效性		有效	达成指标	10.00	8.00	
产出 指标	数量 指标	平台建设完成率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	质量 指标	平台建设验收合格性		合格	达成指标	10.00	10.00	
	时效 指标	平台建设完成及时性		按期完成	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	日常工作正常开展		有效保障	达成指标	10.00	8.00	
		基层治理工作效率提升		提升	达成指标	10.00	8.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理机制健全		健全有效	达成指标	10.00	8.00	
满意	服务	基层工作人员满意度		≥85.00(%)	90.00(%)	10.00	8.00	

度指标	对象满意度指标						
总分					100.00	89.98	
评分等级		良					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		闵行区政务云整体运维服务(运维)							
主管部门		上海市闵行区数据局(汇总)			实施单位		上海市闵行区大数据中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额:	0.00	165.10	162.05		10.00	98.15	9.82
		其中: 当年财政拨款	0.00	165.10	162.05		-	98.15	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	每年对区电子政务机房内使用中但已过保的服务器、视频会议系统软硬件、集中备份存储设备、灾难备份中心、电子政务云平台购买第三方续保、技术支持与运维服务, 以保障过保的各类硬件设备运行状态良好, 最大程度地避免因硬件故障对政务系统日常业务开展造成的损失, 保证业务系统数据安全和业务连续性, 提升事件处置恢复能力, 确保区政务网高清视频会议系统正常稳定运行, 扩大相关会议精神传达的覆盖面, 进一步提高闵行区电子政务云的管理和服务水平。				对区电子政务机房内使用中但已过保的服务器、视频会议系统软硬件、集中备份存储设备、灾难备份中心、电子政务云平台购买第三方续保、技术支持与运维服务, 以保障过保的各类硬件设备运行状态良好, 最大程度地避免因硬件故障对政务系统日常业务开展造成的损失, 保证业务系统数据安全和业务连续性, 提升事件处置恢复能力, 确保区政务网高清视频会议系统正常稳定运行, 扩大相关会议精神传达的覆盖面, 进一步提高闵行区电子政务云的管理和服务水平。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本 指标	经济 成本 指标	成本控制有效性		有效	达成指标	5.00	5.00		
产出 指标	数量 指标	视频会议系统巡检次数		=4.00(次)	3.00(次)	4.00	3.00	项目服务期刚过半	
		视频会议现场支持服务		=40.00(小时)	40.00(小时)	3.00	3.00		
		视频会议电话技术支持服务		=24.00(小时/天)	24.00(小时/天)	3.00	3.00		
		灾备中心驻场运维		=40.00(小时)	40.00(小时)	3.00	3.00		
		应急灾备恢复服务保障		=24.00(小时/天)	24.00(小时/天)	3.00	3.00		
		过保服务器定期巡检次数		=6.00(次)	3.00(次)	6.00	3.00	项目服务期刚过半	
	质量 指标	视频会议电话技术支持服务完成率		=100.00(%)	50.00(%)	6.00	3.00	项目服务期刚过半	
		日常运维完成率		=100.00(%)	50.00(%)	6.00	3.00	项目服务期刚过半	
		应急响应服务完成率		=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
		硬件故障率		≤5.00(%)	1.00(%)	4.00	4.00		

		定期运维合规性	合规(按合同规定)	达成指标	3.00	3.00	
	时效指标	报修响应时间	≤1.00(小时)	1.00(小时)	4.00	4.00	
		故障响应时间及时性	及时（2小时内到达）	达成指标	3.00	3.00	
		故障排除及时性	及时（承诺时间内）	达成指标	3.00	3.00	
		定期运维完成及时性	及时（按期运维）	达成指标	3.00	3.00	
效益指标	社会效益指标	灾备保障关键业务中断时间	≤1.00(小时)	1.00(小时)	3.00	3.00	
		保障日常工作开展	有效保障	达成指标	3.00	3.00	
		重大故障发生数	=0.00(起)	0.00(起)	3.00	3.00	
		突发故障响应有效性	有效	达成指标	3.00	3.00	
		视频会议系统运行稳定性	稳定	达成指标	3.00	3.00	
		机房设备运行稳定性	稳定	达成指标	3.00	3.00	
	可持续影响指标	系统运维相关制度健全性	健全有效	达成指标	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益对象满意度	≥90.00(%)	91.00(%)	3.00	3.00	
		购买服务方满意度	≥90.00(%)	92.00(%)	3.00	3.00	
总分					100.00	89.82	
评分等级		良					