

森林资源动态监测项目描述

一、项目概况

1、项目背景：按照自然资源部、国家林业和草原统一部署，结合本市林业综合改革推进需要，贯彻落实《上海市森林管理规定》和中央环保督察通报涉及问题的整改要求，一体化开展本市森林调查监测工作。

2、依据充分性：根据《中华人民共和国森林法》、《上海市森林管理规定》等法律法规明确规定区县需开展资源调查和动态更新，掌握和摸清本区森林资源消长动态变化。

3、项目必要性和重要性：汇总分析本区森林资源变化情况，为科学开展生态系统保护修复、森林可持续经营、森林督察等提供决策支撑；为生态文明建设目标评价考核和林长制考核提供科学依据。如未按时开展项目，则每年市林长办对区林长办考核指标任务是否完成无数据支撑，无法掌握我区每年资源消涨情况，影响后续森林督察、行政审批工作。

4、项目的可行性：区绿化市容局、规划资源局负责本区调查监测工作统筹、组织、实施和管理，对本区成果质量负主体责任，共同确认本区数据成果上报市级两部门。

二、项目绩效目标设定情况

1、项目的总体目标。将林地变化图斑纳入 2026 年度国土变更调查和林湿调查监测成果，形成本行政区内地类对接增量更新数据和数据库。

2、项目的具体目标：

参照《关于开展 2024 年上海市森林湿地普查工作的通知》（沪绿容[2024]286 号）文相关要求。项目具体目标如下：

项目数量：1 个

质量：通过区级质量检查、市级质量检查、国家级质量检查。

时效：于 2026 年底完成监测成果上报。

效益：成果库、实地举证成果、统计表、图件、报告。

3、阶段性工作目标：

2026 年 6-7 月 准备启动阶段

2026 年 7-8 月 图斑区划、内业判读

2026 年 8-10 月 外业核查阶段

2026 年 10-12 月 成果审核确认

三、项目投入情况

1、项目总投入和构成情况：

参考《林业行业调查规划项目收费指导意见》、财政部财行[2013]286 号文件精神，核定该项目预算，该项目 2026 年区级预算 376280 元，具体见表一。

表一：2026 年闵行区森林资源动态监测项目明细表

项目名称	项目内容	项目明细	金额（元）	单价（元）	数量
森林资源 动态监测	森林资源年 度动态监测	前期工作方案撰写	10393.6	928	11.2
		底板数据整理	17817.6	928	19.2
		排摸图纸、底稿打 印材料费	96	3	32
		外业调查人工费	93936	618	152
			70528	928	76
		国土举证人工费	46968	618	76
		外业人员工作餐	27360	30	912
		小班因子填报	31180.8	928	33.6
		各镇简报编制费	28000	2000	14
		区级报告编制费	50000	50000	1
合计			376280		

2、经常性项目执行情况：

项目通过区市林业部门质量验收合格后拨付项目资金。近 3 年项目预算和执行情况见表二。

表二：2022-2024 年森林资源动态监测项目预算和执行情况明细表

年份	预算（万元）	实际执行（万元）	备注
2023 年	30	29.82	
2024 年	48.6	33.88	
2025 年	37.628		目前还在实施阶段

3、资金来源情况：本级财政安排。

4、成本管理情况：全部按财政有关规定执行。

5、设备配置标准情况：政府购买服务，不存在设备配置。

四、项目计划活动

1、项目活动内容：1、变化图斑监测； 2、现地核实； 3、因子校核；

4、数据更新 。

2、实施范围和对象：本项目实施范围为闵行区所有国土林地，主要为闵行区绿容局完成森林资源年度监测任务，项目由林业站负责实施开展。

3、项目实施计划：

2026 年 6-7 月 准备启动阶段；

2026 年 7-8 月 图斑区划、内业判读；

2026 年 8-10 月 外业核查阶段；

2026 年 10-12 月 成果审核确认。

五、保证项目实施的制度、措施

1、保证项目监测质量

参照《关于开展 2024 年上海市森林湿地普查工作的通知》（沪绿容[2024]286 号）、《自然资源部 国家林业和草原局关于开展全国森林草原实地荒漠化普查工作的通知》（自然资发[2024]78 号）要求，有区和市林业主管部门对第三方的监测开展中期监测外业质量检查和监测成果的质量验收。

2、把控项目推进进度

签订项目规范合同，确保项目进度，项目成果必须在合同规定时间内完成并通过质量验收。

3、资金拨付

按《闵行区绿化和市容管理局财政资金使用申请、财务报销制度（试行）》执行。

六、项目整改情况（未评价项目可不填）

上年度未进行前评价、过程评价和结果评价。

七、风险因素分析

项目实施需要根据市局下发航片和图斑确定项目工作量，前期准备时间较长。

填报单位：闵行区林业站

日期：2025 年 8 月 20 日