

财政项目支出绩效跟踪表								
跟踪时段：（ 2025 年 1 月 至 2025 年 8 月 ）								
项目名称		车辆更新购置						
主管部门		上海市闵行区华漕镇人民政府(汇总)		实施单位	上海市闵行区华漕社区卫生服务中心			
预算执行情况 （万元）			年初预算数		跟踪期预算数		跟踪期执行数	执行率(%)
		年度资金总额：	18.08		18.08		0.00	0.00
		其中：当年财政拨款	0.00		0.00		0.00	0.00
		上年结转资金	0.00		0.00		0.00	0.00
		其他资金	18.08		18.08		0.00	0.00
年度总体目标	预期目标			跟踪期实际完成情况				
	更新现有车辆帕萨特轿车一辆，购买上汽智己L7纯电动轿车一辆。承担日常承担社区巡诊、社区送药、医疗咨询、健康随访、家庭病床和健康教育等的交通运输任务。			区机管局未通过中心车辆更新购置申请，车辆更新购置项目未完成。				
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	跟踪期计划完成值	跟踪期实际完成值	偏差原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	车辆购置数量		=1.00(辆)	0	0	无
		质量指标	车辆验收通过率		=100.00(%)	0	0	无
		时效指标	车辆购置完成及时性		计划时间内完成	无	无	无
	效益指标	社会效益指标	公务出行便捷性		便捷	无	无	无
			日常业务运行保障情况		有效保障	无	无	无
		可持续影响指标	车辆维保机制建立情况		建立健全	无	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用满意度		≥90.00(%)	0	0	无
绩效跟踪总体判断		年度项目预算完成可能性		确定不能完成				
		年度绩效目标完成可能性		确定不能完成				
纠偏措施		区机管局未通过中心车辆更新购置申请，车辆更新购置项目未完成。将于 9 月完进行预算调减。						