

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2025 年 1 月 至 2025 年 8 月 ）

项目名称			社发办（食药安）-食品药品安全项目						
主管部门			上海市闵行区华漕镇人民政府(汇总)		实施单位	上海市闵行区华漕镇人民政府			
预算执行情况 （万元）				年初预算数		跟踪期预算数		跟踪期执行数	执行率(%)
			年度资金总额：	25.94		25.75		2.28	8.85
			其中：当年财政拨款	25.94		25.75		2.28	8.85
			上年结转资金	0.00		0.00		0.00	0.00
			其他资金	0.00		0.00		0.00	0.00
年度 总体 目标	预期目标				跟踪期实际完成情况				
	全方位深入开展食品安全执法整治、日常监管及宣传教育等工作，确保广大群众饮食安全。				已开展食品科普宣传、完成日常监管，食品安全有序。				
	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	跟踪期 计划完成值	跟踪期 实际完成值	偏差原因分析	
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	市民满意的食品安全街镇建设申报数		=1.00(表)	0	0	项目取消	
			"互联网+明厨亮灶“视频探头持有数		=100.00(路)	166	166	无	
			开展主题宣传活动数		=6.00(次/年)	5	5	12月底前全部完成	
			固定办酒场所自查完成数		=11.00(家)	11	11	无	
			食品药品安全科普站快检室活动数		=12.00(次)	11	11	12月底前全部完成	
			无证照食品经营整治完成率		=100.00(%)	100	100	无	
			食品安全讲座和培训完成数		=1(个)	10	10	无	
		质量 指标	固定办酒场所自查达标率		=100.00(%)	100	100	无	
			无证照食品经营整治达标率		=100.00(%)	100	100	无	
			市民满意的食品安全街镇建设达标率		=100.00(%)	0	0	项目取消	
			"互联网+明厨亮灶“视频探头上线率		=100.00(%)	100	100	无	
			食品药品安全科普站快检契合度		=100.00(%)	100	100	无	
			主题宣传活动内容契合度		=100.00(%)	100	100	无	
			开展宣传活动及讲座达标率		=100.00(%)	100	100	无	
			食品安全讲座和培训达标率		=100.00(%)	100	100	无	
时效 指标	食品安全讲座和培训及时性		根据计划及时开展	已完成	已完成	无			
	"互联网+明厨亮灶“视频探头维护及时性		根据计划及时开展	已完成	已完成	无			

			食品药品安全科普站快检活动及时性		根据计划及时开展	已完成	已完成	无
			开展宣传活动及及时性		根据计划及时开展	已及时开展5次	已及时开展5次	无
			无证照食品经营整治及时性		根据计划及时开展	已完成	已完成	无
			固定办酒场所自查及时性		根据计划及时开展	已完成	已完成	无
			食品安全街镇建设及时性		根据计划及时开展	无	无	项目取消
	效益指标	社会效益指标	社会共治氛围		提升	提升	提升	无
			食品安全水平		提升	提升	提升	无
			居民食品安全知晓度		提升	提升	提升	无
		可持续影响指标	建立健全长效管理机制		健全	健全	健全	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥91.00(%)	91	91	无
绩效跟踪 总体判断		年度项目预算完成可能性		确定能完成				
		年度绩效目标完成可能性		确定能完成				
纠偏措施		剩余一次宣传活动9月开展，预计下半年支付。						