

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2025 年 1 月 至 2025 年 8 月 ）

项目名称			25 年义务教育精准化教学						
主管部门			上海市闵行区华漕镇人民政府(汇总)		实施单位	上海市闵行区纪王学校			
预算执行 情况 (万元)				年初预算数		跟踪期预算数		跟踪期执行数	执行率(%)
			年度资金总额：	0.00		9.00		1.10	12.22
			其中：当年财政拨款	0.00		9.00		1.10	12.22
			上年结转资金	0.00		0.00		0.00	0.00
			其他资金	0.00		0.00		0.00	0.00
年度 总体 目标	预期目标				跟踪期实际完成情况				
	推进学校教育数字化转型背景下的精准教学实践，构建普通学校以校为本建设多模态环境的思路与方法，以此达到提升教师数据处理能力与教学改进能力、促进学生素养提升与个性发展的作用。				已使用部分金额，后续项目暂停，本经费暂时不能使用				
	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	跟踪期 计划完成值	跟踪期 实际完成值	偏差原因分析	
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	专家指导、校本培训覆盖率		≤100.00(%)	100	100	无	
		质量 指标	课程师资达标率		≤100.00(%)	100	100	无	
		时效 指标	专家指导、校本培训开展及时性		及时开展	及时开展	及时开展	无	
	效益 指标	社会 效益 指标	提高教师教科研能力		提高	提高	提高	无	
		可持 续影 响指 标	建立健全长效管理机制		建立健全	建立健全	建立健全	无	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	教师满意度		≥95.00(%)	95	95	无	
绩效跟踪 总体判断		年度项目预算 完成可能性		有可能完成					
		年度绩效目标 完成可能性		有可能完成					
纠偏措施		已举办部分活动，其余活动暂停							

