

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2025 年 1 月 至 2025 年 8 月 ）

项目名称			人口办-“一标三实”采集端模块（执法记录仪等设备）					
主管部门			上海市闵行区华漕镇人民政府(汇总)		实施单位	上海市闵行区华漕镇人民政府		
预算执行情况 （万元）					年初预算数	跟踪期预算数	跟踪期执行数	执行率(%)
			年度资金总额：		49.99	49.99	49.73	99.47
			其中：当年财政拨款		49.99	49.99	49.73	99.47
			上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00
			其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00
年度 总体 目标	预期目标				跟踪期实际完成情况			
	实有人口督导员队伍建设作为融入“一网统管”实有人口数字化转型基础应用的重点工作将纳入对各街镇的年度考评。				每月对辖区开展常态化督导，有效促进全镇人口综合调控与人口服务管理相关工作，提升工作效率，安全得到保障。			
	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	跟踪期 计划完成值	跟踪期 实际完成值	偏差原因分析
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	执法记录仪数量配置台数		=148.00(台)	148	148	无
		质量 指标	租赁设备数量配置率		≥75.00(%)	75%	75%	无
			图像质量优良率		清晰	清晰	清晰	无
		时效 指标	摄录时长		≥12.00(小时)	12	12	无
	效益 指标	社会 效益 指标	确保系统实时对接、无缝对接 确保系统实时对接、无缝对接		确保	确保	确保	无
			做精做强人口督导员队伍		做精做强	做精做强	做精做强	无
		可持 续影 响指 标	长效管理机制		建立健全	建立健全	建立健全	无
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	使用人满意度		≥90.00(%)	90.00%	90.00%	无
绩效跟踪 总体判断		年度项目预算 完成可能性		确定能完成				
		年度绩效目标 完成可能性		确定能完成				
纠偏措施		无						