

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2025 年 1 月 至 2025 年 8 月 ）

项目名称			经发办-知识产权						
主管部门			上海市闵行区华漕镇人民政府(汇总)		实施单位	上海市闵行区华漕镇人民政府			
预算执行情况 (万元)				年初预算数		跟踪期预算数		跟踪期执行数	执行率(%)
			年度资金总额：	4.00		4.00		0.00	0.00
			其中：当年财政拨款	4.00		4.00		0.00	0.00
			上年结转资金	0.00		0.00		0.00	0.00
			其他资金	0.00		0.00		0.00	0.00
年度总体目标	预期目标			跟踪期实际完成情况					
	对照区对镇年度质量工作考核细则，做好知识产权专题宣传系列活动，进行知识产权交流研讨活动，开展针对企业、园区、校园、社区的知识产权宣传教育活动、专业人才培养等各项工作。			对照区对镇年度工作考核细则，1-8月，一是开展线下走访服务，走访虹桥成信中心、优乐加园区、威高云行智创园等。二是举办4.26宣传周活动，于4月22日下午在诸翟南党群服务中心举办“知识产权赋能企业创新发展”主题活动。三是开展知识产权专题宣传系列活动，目前已开展3次。四是入园惠企专项服务：将知识产权金融入园惠企穿插在各类知识产权系列讲座及培训之中，面向企业开展知识产权质押贷款贴息、保险贴费政策宣讲等。五是开展园区集中托管和商标指导站建设工作，目前威高基本完成前期验收的准备工作。初定9月安排区市场局验收，择日挂牌。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期计划完成值	跟踪期实际完成值	偏差原因分析		
绩效指标	产出指标	数量指标	教育培训活动	=5.00(次)	5	6	无		
			信息上报	=6.00(篇)	6	6	无		
			4.26专题系列活动	=1.00(次)	1	1	无		
		质量指标	信息上报契合度	=100.00(%)	100	100	无		
			宣传、培训主题契合度	=100.00(%)	100	100	无		
			时效指标	信息上报及时性	按要求及时开展	按要求及时开展	按要求及时开展	无	
		培训开展及时性		按要求及时开展	按要求及时开展	按要求及时开展	无		
		宣传活动及时性		按要求及时开展	按要求及时开展	按要求及时开展	无		
		效益指标	社会效益指标	提高政策知晓率	提高	提高	提高	无	
可持续影响指	建立健全企业、园区、校园、社区知识产权教育活动机制		建立健全	建立健全	建立健全	无			
	建立健全知识产权政策培训机制		建立健全	建立健全	建立健全	无			

		标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	知识产权培训参与人员满意度	≥85.00(%)	85	85	无
			知识产权教育活动人员满意度	≥85.00(%)	85	85	无
绩效跟踪 总体判断		年度项目预算 完成可能性	确定能完成				
		年度绩效目标 完成可能性	确定能完成				
纠偏措施		无					