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闵行区推进重大项目建设工作领导小组办公室编   2020年7月20日
7月17日下午，区委重大项目推进双月例会在会议中心三楼大会场召开。区领导倪耀明、陈宇剑、沈军、吴斌、汪向阳出席，区委书记倪耀明主持会议。区重大项目建设相关牵头单位、区委、区政府相关职能部门，浦江镇、吴泾镇、马桥镇、颛桥镇、梅陇镇、莘庄镇、七宝镇、虹桥镇、华漕镇、江川路街道、新虹街道、浦锦街道、莘庄工业区党政主要领导以及莘庄工业区公司、闵房集团、南虹桥公司、闵资集团、试验区公司主要领导参加会议。
会上，区发改委汇报区重大项目整体推进及项目滚动增补情况，区经委、区房管局、区征收中心等牵头单位作工作汇报，相关单位作交流发言。
倪耀明书记在讲话中肯定了在疫情影响下上半年全区重大项目工作抓复工复产抓项目推进上取得的成果，并对下阶段工作提出三点要求：一是重大项目推进目标要明确，固定资产投资增长目标要“保五争十”。二是推进责任要落实，包括重大项目、动迁拔点和老旧住房改造等工作要落实项目责任人。三是重大工程必须滚动推进，做活重大项目储备库，项目管理有目标、有方向。
陈宇剑区长对下阶段重大项目工作提出有两方面要求：一是项目实施要提前提速，项目的年度节点目标原则上要提前一个月完成。二是推进责任要压实到人，各牵头单位要做好项目牵头推进工作，行业主管部门及相关街镇要落实项目实施责任人，同时做好下阶段项目推进中的质量安全和进度考核工作。
沈军副区长在讲话中要求：一是保持重大项目投资强度，要求项目进度能快则快，全力促开工促竣工，实行重大项目目滚动管理，“成熟一个增补一个”。二是优化营商环境，使重大项目尽早落地、尽早开工。三是做好“十四五”期间的重大项目管理，加强项目储备，早谋划早启动明年项目。
吴斌副区长在讲话中要求：一是项目管理要再精细化，对于受疫情和外部环境影响出现反复的项目，要做好沟通协调。二是情况变化要快报，推进中的问题、企业的诉求要及时上报。三是要严格增补项目的审核和把关。
汪向阳副区长在讲话中要求：一是动迁拔点工作要进一步聚焦重点、难点。二是旧房改造工作要提速增效。三是在市重大工程推进中要更加关注群众工作。
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