闵发改投审[2022]129号

闵行区发展和改革委员会
关于虹桥镇社区卫生服务中心改扩建工程
概算调整的批复

虹桥镇人民政府：

你镇《关于虹桥镇社区卫生服务中心改扩建工程项目概算调整的请示》（闵虹府 [2022]7号）及相关材料收悉。经研究，现批复如下：
一、经核，虹桥镇社区卫生服务中心改扩建工程可行性研究报告于2018年4月批复（闵发改投审[2018]42号）；2019年7月取得项目初步设计批复（闵建管初[2019]35号）,批复项目总投资概算10761万元。
二、由于前期勘查和物探不充分、设计方案考虑不足等原因引起项目基坑维护及弱电方案调整导致概算超额，经评审，同意你镇所报的项目调整概算的请示。项目总投资由10761万元调整为11780万元，较原批复概算增加1019万元，超概比例为9.5%。资金渠道不变。

下阶段，请按规定抓紧办理有关手续。
    特此批复。

2022年 9月27日   
公开属性：依申请公开 
抄送：区建管委、区审计局、区行政服务中心。
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