
闵行区教育系统政府采购实施图——电子集市类

采购单位 说明管理中心

填报《采购需求方案申请

表》

通过上海政府采购云平台，专项
预算在教育局的由管理中心具体

实施

签订政府采购合同

项目实施

履约验收

结算支付

采购资料归档
项目资料档案由采购单位自行妥

善保管

实施政府采购

项目评价
将评价结果和拟定有关建议和措

施反馈采购办

专项预算在教育局的由管理中心

签订线上合同

填报《闵行区财政性资金
（国有资金）投资非工程类

采购和合同情况汇总表》



闵行区教育系统政府采购实施图——其他集中采购及分散采购类

采购单位 采购办 说明管理中心

申请意向公开

自行选择代理机

构

填报《采购需求方案申请表》

拟定方案报本单位领导小组审核

参与项目评审

编制采购文件

预算下达30天内提交公开采购意
向申请至采购办，原则上不得晚

于采购活动开始

集中采购：委托区采购中心

分散采购：委托社会代理机构
专项预算在教育局的由管理中心

委托

实施政府采购

签订合同

项目实施

履约验收

结算支付

项目评价

考核代理机构

采购资料归档

审核并公开采购

意向

填报《闵行区财政性资金
（国有资金）投资非工程类

采购和合同情况汇总表》

招标代理机构在项目结束1个月

内完成项目归档工作
项目资料档案由采购单位自行妥

善保管

指导编制采购文件

专项预算在教育局的由管理中心

签订线上合同

检查政府采购档

案

将评价项目结果、考核代理结果
和拟定有关建议和措施反馈采购

办



闵行区教育系统政府采购实施图——工程类

采购单位 说明管理中心

申请意向公开

自行选择代理机

构

填报《采购需求方案申请表》

拟定方案报本单位领导小组审核

实施政府采购

编制采购文件

教育局“三重一大”决策通过后

便可“意向公开”

参与项目评审

签订政府采购线上合同

签订线下施工合同

项目实施

履约验收

结算支付

采购资料归档

填报《闵行区财政性资金
（国有资金）投资工程类采

购和合同情况汇总表》

招标代理机构在项目结束1个月
内完成项目资料归档工作；项目
资料档案由采购单位自行妥善保

管

提供发改委批复等材料

指导编制采购文件

办理立项可研

项目评价

考核代理机构

指导协调推进项目实施

参与验收

汇总《闵行区财政性资金
（国有资金）投资工程类采

购和合同情况汇总表》

前期完成项目踏勘、设计、监理

管理中心、采购单位、施工单位

签订三方合同

将评价项目结果、考核代理结果
和拟定有关建议和措施反馈管理

中心


