
学校 管理中心

同核算中心、计财科
会审

形成审核意见

项目采购工作（管理
中心负责小型工程招
投标具体实施工作）

闵行区教育系统校舍修缮（非专项资金类）
项目操作流程图

项目申报    
阶段

项目审批     
阶段

项目施工

竣工验收、审
价、备案

履约评价

项目实施      
阶段

申请资料审核填报申请资料


