

2020年度财政项目绩效自我评价

项目名称		新华幼儿园健康成长平台		预算单位		闵行区新华幼儿	
具体实施处(科室)		计财科		是否为经常性项目		否	
当年预算数(元)		372,400.00		上年预算金额(元)		0.00	
预算执行数(元)		372,400.00		预算执行率(%)		100.00%	
项目年度总目标		<p>项目总目标：通过建设园内健康成长平台，以此满足新华幼儿园对幼儿健康成长保健的工作要求，保障幼儿快乐健康成长。</p> <p>项目年度目标：100%按计划及时完成平台建设、建设内容计划完成率100%、通过质量验收，平台全年无重大宕机事件，运行稳定。</p>					
自评时间		2020-08-31					
绩效等级		优					
主要绩效		已按合同要约完成了系统平台的开发建设任务，平台功能复合建设需求。平台经运行，反馈良好，系统运行性能稳定，竣工文档资料规范齐全。系统平台的建成有力的支撑了幼儿园保教质量监测工作的开展，对促进在园幼儿健康成长发展发挥了积极而有效的作用，平台建设达到了项目建设预期。					
主要问题		在创建新华幼儿园健康成长平台的过程中，我们进行了全程式规划，从框架建构——平台开发——实践操作——常态开展，在数据驱动下积累了因材施教的生态环境，将一个个小数据汇集成“大数据”，让家长、教师和管理者通过数据“可视化”更直观地进行挑战和策略，以促进幼儿健康成长。在实际平台的操作过程中，因为数据越来越多，偶尔会出现服务器容量不够，导致宕机的问题，同时安全性措施目前并没有出现问题，但是因为网络安全也是非常重要的，希望可以后续再进不断加强。					
改进措施		希望在容量不够导致宕机的问题中，可以定期不断扩充服务器容量；同时在网络安全性问题中可以进一步加强系统的安全性管理，将安全措施制度化，定期扫描漏洞等，注意幼儿信息隐私的保护管理。					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注	
投入与管理 (36分)	财务(资产)管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	①是否已制定或具有相应的项目资金(资产)管理办法；(1分)②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。(1分)③是否已制定或具有相应的监控机制；(1分)④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；(1分)⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。(1分)	5	《闵行区新华幼儿园内控制度》、《闵行区新华幼儿园财务制度》	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	①是否与项目本部门(单位)职责密切相关；(1分)②是否符合部门(单位)中期规划、年度目标和计划；(1分)③项目是否按照规定的程序申请设立；(1分)④项目是否经过本部门(单位)预算评审；(1分)⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。(1分)	5	项目设立经过区科委的评定	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标(1分)②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；(2分)③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；(1分)④项目预算编制是否细化和量化(主要体现在依据充分、流程合规、数量合适、单价合理、) (4分)其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化量化的不得分。	8	绩效目标基本细化量化	

	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	(参考分值区间,按实际完成情况打分)①预算执行率在90%及以上得8分;②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分;③预算执行率70%以上不到80%得4-6分;④预算执行率70%以下,不得分。	8	执行率100%
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,项目资金使用是否规范和安全。	6	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度,以及相关专项资金管理办法的规定。(包括公务卡、“三公”经费、政府采购等);(3分)②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;(1分)③是否符合项目预算批复或合同规定的用	6	符合相关法律法规、要求、制度;资金拨付手续完整,符合规定
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效,项目实施是否符合相关业务管理规定,是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度;(1分)②项目调整及支出调整手续是否完备;(1分)③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全;(1分)④是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。(1分)	4	《平台服务规范制度》、项目验收材料齐全并通过专家验收
产出目标 (34分)	建设内容计划完成率	考察项目建设是否按照项目计划如期完成	10	建设内容计划完成率100%,得10分;完成率90-99%,得9分,完成率低于90%,不得分	10	建设内容完成率100%
	验收通过率	专家组验收	8	验收通过率100%,得8分;否则不得分	8	验收通过率100%
	平台稳定性	考察平台使用不宕机	8	平台稳定性100%,得8分;稳定性90-99%,得7分,低于90%,不得分	7	平台稳定性98%
	建设完成及时性	考察项目实施是否按照计划及时建设	8	与计划完成时间相符得8分,每超出一天,扣一分,直至扣完。	8	建设完成及时性100%
效果目标 (15分)	幼儿健康成长保健工作要求满足度	考察平台符合保健工作要求	7	平台满足保健工作100%,得7分,满足率90-99%,得6分;低于90%,得0分	6	满足保健工作95%
	教师、学生、家长满意度	考察相关人员的满意度	8	满意度90-100%,得8分;满意度80-89%,得6分;低于80%,不得分	6	满意度90%
影响力目标 (15分)	长效管理机制健全性	考察政策相关的长效机制是否建立健全。	15	建立健全“长效机制”得15分;部分达成并具有一定效果得10分;未达成效果且较差得0分。	15	长效机制健全
合计			100.00		96.00	
说明: 1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划,对照已完成的情况,进行绩效自评。 2、绩效等级说明:自评分合计90(含)-100分为优秀,75(含)-90分为良好,60(含)-75分为合格,0-60分为不合格。 3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。						