

### 财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2023-1月 至 2023-8月 ）

项目名称	老年认知障碍友好社区建设试点						
主管部门	上海市闵行区民政局(汇总)			实施单位	上海市闵行区老龄事业发展中心		
预算执行情况 (万元)			年初预算数	跟踪期预算数	跟踪期执行数	执行率(%)	
	年度资金总额：		21.00	21.00	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款		21.00	21.00	0.00	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标	预期目标			跟踪期实际完成情况			
	<p>各试点街镇重点开展以下活动内容：1.健康教育：在本辖区开展的线上和线下广泛开展认知障碍宣传科普活动；2.风险测评：开展社区老年认知障碍风险测评，掌握本社区老年认知障碍人群的基础数据；3.早期干预：为社区老年人提供认知障碍健康促进活动、提供非药物干预训练和早期照护服务；4.家庭支持。通过家庭照护者技能培训、认知障碍老年人家庭互助组织等形式，为认知障碍老年人家庭提供心理慰藉、能力提升和喘息服务等；5.资源链接：与社区卫生服务中心、区精神卫生中心及医疗机构合作，为需医疗诊治人群提供医疗转介服务；为需持续照护人群提供社区托养机构或养老机构专业照护、医疗资源链接；6.平台建设：依托社区综合为老服务中心等设施，建立“社区老年认知障碍支持中心”，发挥平台作用，合理配置资源，建立健全老年认知障碍友好支持网络，形成社区长效支持机制。</p>			<p>吴泾镇、马桥镇、颛桥镇、莘庄工业区等第三批四个试点街镇有序推进认知障碍友好社区建设，均按要求完成2023年度各项指标任务。完成社区健康教育、风险测评、早期干预、家庭支持、资源连接、平台建设等任务，建成4个家庭支持中心，整体社会效益明显提升，形成可复制、可推广模式。预算已全部执行。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期计划完成值	跟踪期实际完成值	偏差原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	设立家庭支持中心	≥1.00(个)	4.00	4.00	
		质量指标	市级督查	通过	还未开展督查	还未开展督查	尚未开展督查
		时效指标	预算使用	及时	及时	及时	
	效益指标	社会效益	社会对认知障碍接受度	明显提升	明显提升	明显提升	
生态效益指标		建立资源链接通道	通畅	通畅	通畅		
		生态	形成可复制、可推广的工作模式	形成	形成	形成	

	效益指标					
	可持续影响指标	建立认知障碍友好单位	≥5.00(家)	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象家属满意度	≥80.00(%)	80.00	80.00	
绩效跟踪 总体判断	年度项目预算 完成可能性	确定能完成				
	年度绩效目标 完成可能性	确定能完成				
纠偏措施						