

财政项目支出绩效跟踪表							
跟踪时段：（ 2023-1月 至 2023-8月 ）							
项目名称		闵行区社区工作者管理系统项目(2023 运维)					
主管部门		上海市闵行区民政局(汇总)		实施单位	上海市闵行区民政局		
预算执行 情况 (万元)			年初预算数	跟踪期预算数	跟踪期执行数	执行率(%)	
	年度资金总额：		6.70	6.70	6.65	99.25	
	其中：当年财政拨款		6.70	6.70	6.65	99.25	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			跟踪期实际完成情况			
	<p>通过购买第三方服务的方式开展“闵行区社区工作者管理系统”9个模块运维工作，维修工作按协议要求完成，完成时效满足协议要求，维修工作验收通过率达100%，保障“闵行区社区工作者管理系统”能够在节日期间也保障社区工作人员的信息招录录入、流转、退出、工资管理等工作，及时处理系统的故障和定期维护。建立维保机制，使用部门满意度达90%。</p>			<p>已通过购买第三方服务开展闵行区社区工作者管理系统的运维工作，目前各项要求均按协议稳步执行中。</p>			
	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	跟踪期 计划完成值	跟踪期 实际完成值	偏差原因分析
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	平台功能模块建设数量	=9.00(个)	9.00	9.00	
		质量 指标	平台验收通过率	=100.00(%)	100.00	100.00	
		时效 指标	平台建设及时性	6个月	6	6	
	效益 指标	社会 效益 指标	开发模块上线使用率	=100.00(%)	100.00	100.00	
系统安全情况			系统安全， 未出现重大 事故	系统安全， 未出现重大 事故	系统安全， 未出现重大 事故		
		可持续影 响指 标	系统维保机制建立情况	建立健全	建立健全	建立健全	

	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥90.00(%)	90.00	90.00	
绩效跟踪 总体判断	年度项目预算 完成可能性	确定能完成					
	年度绩效目标 完成可能性	确定能完成					
纠偏措施							