

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2023-1月 至 2023-8月 ）

项目名称	学校设备购置						
主管部门	马桥镇	实施单位	上海市马桥强恕学校				
预算执行情况 (万元)		年初预算数	跟踪期预算数	跟踪期执行数	执行率(%)		
	年度资金总额	0.00	154.88	0.00	0.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	154.88	0.00	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			跟踪期实际完成情况			
	<p>有的学校，实验室建设得很漂亮，但是学生们却很少做实验，因为不能没有实验药物就是缺少实验器材，实验室闲置不用，或者偶尔做一些简单的实验，照照相，成了应付检查的工具，特别是农村的一些学校，实验室基本是摆设。过去国家投资少，没有像样的实验室，近几年国家大力发展教育，每个学校都有自己的实验室。但是实验药物或器材都不够齐全，有的学校的实验室里，应该有的药具没有或者不全，无用的是一堆，导致学生想做实验也做不到。为此，学校要让理化生或实验教师根据中学实验教材的要求，整理、归纳自己学科需要的实验器材和药物，为学生今后的实验活动提供必要的物质条件。</p>			设备尚未购入，家具已购买，尚未支付款项			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期 计划完成值	跟踪期 实际完成值	偏差原因分析
绩效 指标	产出指标	数量指标	学生实验桌的数量	=24.00(套)	24.00	24.00	
		质量指标	实验操作的安全性	=100.00(百分比)	100.00	100.00	
	效益指标	可持续影响指标	每届学生都进行实验操作	能够提供	能够提供	提供	
绩效跟踪 总体判断		年度项目预算 完成可能性	确定能完成				
		年度绩效目标 完成可能性	确定能完成				
纠偏措施							