

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2023-1月 至 2023-8月 ）

项目名称	妇联-宣传及家庭文明建设						
主管部门	马桥镇			实施单位	上海市闵行区马桥镇人民政府		
预算执行情况 (万元)				年初预算数	跟踪期预算数	跟踪期执行数	执行率(%)
	年度资金总额			32.30	32.30	8.69	26.90
	其中：当年财政拨款			32.30	32.30	8.69	26.90
	上年结转资金			0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金			0.00	0.00	0.00	0.00
年度 总体 目标	预期目标			跟踪期实际完成情况			
	<p>因地制宜地开展妇女之家工作，推动妇女之家标准化、规范化建设，总结推广在居村、单位和“四新”领域中创建妇女之家的模式，加大在单位和新领域中创建妇女之家的力度，指导村居妇女之家标准化建设。开展提高型、示范型妇女之家创建，加强妇女之家动态管理，推动全镇妇女之家努力按照提高型、服务型妇女之家建设标准升级。</p> <p>根据马桥镇实际情况，以妇女之家为服务阵地，引领社区妇联工作者、志愿者，协调社会各方，向社区妇女、儿童和家庭提供服务；同时按照共创共建的原则，把与其他相关部门共建共享，在工、青、妇的活动中，将家庭文明建设宣传扩大影响面。</p>			<p>1、三八妇女节活动已完成 2、居村妇女之家项目正在开展中 3、家庭文明宣传活动正在开展中</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期 计划完成值	跟踪期 实际完成值	偏差原因分析
绩效 指标	产出指标	数量指标	各个子项目完成率	=100.00(%)	30.00	30.00	无偏差，子项目为全年计划，按计划开展中，预计第四季度完成
		质量指标	各个子项目完成合格情况	=100.00(%)	30.00	30.00	无偏差，子项目为全年计划，按计划开展中，预计第四季度完成
	效益指标	社会效益指标	妇女凝聚力	提高	提高	提高	
绩效跟踪 总体判断		年度项目预算 完成可能性	确定能完成				
		年度绩效目标 完成可能性	确定能完成				
纠偏措施		无偏差，子项目为全年计划，按计划开展中，预计第四季度完成					