

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2024年1月 至 2024年8月 ）

项目名称		婚姻登记系统外接设备					
主管部门		上海市闵行区民政局(汇总)		实施单位	上海市闵行区婚姻(收养)登记中心		
预算执行情况 (万元)				年初预算数	跟踪期预算数	跟踪期执行数	执行率(%)
		年度资金总额		1.60	1.60	0.00	0.00
		其中：当年财政拨款		1.60	1.60	0.00	0.00
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00
		其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00
年度 总体 目标	预期目标				跟踪期实际完成情况		
	“互联网+婚姻服务”应用全面深化，各类创新应用有序发展，婚姻登记档案实现数字化，电子婚姻证照广泛应用，婚姻服务信息化水平明显提高，人民群众办事便捷度得到大幅度提升。				“互联网+婚姻服务”应用全面深化，各类创新应用有序发展，婚姻登记档案实现数字化，电子婚姻证照广泛应用，订购2套高拍仪用于窗口服务，婚姻服务信息化水平明显提高，人民群众办事便捷度得到大幅度提升。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期 计划完成值	跟踪期 实际完成值	偏差原因分析
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	有效	有效	
	产出指标	数量指标	设备采购完成数	=2.00(件)	0	0	
		质量指标	设备采购合格数	=2.00(件)	0	0	
		时效指标	设备采购及时性	及时	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	提升婚姻登记服务效率	提升	提升	提升	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全	建立健全	建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥90.00(%)	90	90	
绩效跟踪 总体判断	年度项目预算 完成可能性	确定能完成					
	年度绩效目标 完成可能性	确定能完成					
纠偏措施							