

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2024-1月 至 2024-8月 ）

项目名称		生态办-地面微站建设						
主管部门		上海市闵行区华漕镇人民政府（汇总）			实施单位	上海市闵行区华漕镇人民政府		
预算执行情况 （万元）					年初预算数	跟踪期预算数	跟踪期执行数	执行率（%）
		年度资金总额			61.60	30.80	30.80	100.00
		其中：当年财政拨款			61.60	30.80	30.80	100.00
		上年结转资金			0.00	0.00	0.00	0.00
		其他资金			0.00	0.00	0.00	0.00
年度 总体 目标	预期目标				跟踪期实际完成情况			
	进一步完善我区大气环境监测网络建设，提高大气环境监测点位覆盖面，第一时间发现追溯网格内污染源，实现精准监测，有效落实市环保督察“回头看”整改要求。				进一步完善我区大气环境监测网络建设，提高大气环境监测点位覆盖面，第一时间发现追溯网格内污染源，实现精准监测，有效落实市环保督察“回头看”整改要求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期 计划完成值	跟踪期 实际完成值	偏差原因分析	
绩效 指标	产出指标	数量指标	建设点位数量	=14.00（个）	14.00	14.00		
		质量指标	数据分析排查	数据分析排查 100%	数据分析排查 100%	数据分析排查 100%		
		时效指标	提供数据日报、周报及年度报告及时性	按要求及时提供	按要求及时提供	按要求及时提供		
	效益指标	社会效益指标	提高大气环境监测点位覆盖面	提高	提高	提高		
		生态效益指标	加强空气污染监测力度	加强	加强	加强		
		可持续影响指标	建立健全长效管理机制	建立健全	建立健全	建立健全		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	企业满意度	≥90.00（%）	90.00	90.00		
服务对象满意度 指标		群众满意度	≥90.00（%）	90.00	90.00			
绩效跟踪 总体判断		年度项目预算 完成可能性	确定能完成					
		年度绩效目标 完成可能性	确定能完成					
纠偏措施		无						