

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2025 年 1 月 至 2025 年 8 月 ）

项目名称			25 年幼儿发展优先课程基地									
主管部门			上海市闵行区华漕镇人民政府(汇总)		实施单位	上海市闵行区华漕镇金色幼儿园						
预算执行情况 (万元)					年初预算数		跟踪期预算数		跟踪期执行数		执行率(%)	
			年度资金总额：		0.00		1.00		0.00		0.00	
			其中：当年财政拨款		0.00		1.00		0.00		0.00	
			上年结转资金		0.00		0.00		0.00		0.00	
			其他资金		0.00		0.00		0.00		0.00	
年度总体目标			预期目标				跟踪期实际完成情况					
			3 年 15 家基地建设成果总结和展示活动目标： 1.通过总结和展示活动，全面呈现建构游戏课程基地的建设成果，彰显幼儿在建构游戏中的学习与发展。 2.借助总结和展示活动，进一步推广建构游戏课程基地的经验和做法，促进幼儿园教育质量的整体提升。				10 月开展活动，活动后付款					
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	跟踪期计划完成值	跟踪期实际完成值	偏差原因分析				
绩效指标	产出指标	数量指标	基地建设成果总结和展示次数		=1.00(次)	0	0	无				
			覆盖教师人数		=50.00(人)	0	0	无				
		质量指标	师资达标率		=100.00(%)	0	0	无				
			时效指标	开展及时性		及时	0	0	无			
	效益指标	社会效益指标		建构游戏对幼儿提升作用		提升	0	0	无			
			指标 加强教师之间的交流与合作		加强	0	0	无				
			提高教师素质		提高	0	0	无				
		可持续影响指标	建立健全长效管理制度		建立健全	0	0	无				
	满意度指标		服务对象满意度指标	学生满意度		=100.00(%)	0	0	无			
		全体老师满意度		=100.00(%)	0	0	无					
绩效跟踪总体判断		年度项目预算完成可能性		确定能完成								

	年度绩效目标 完成可能性	确定能完成
纠偏措施	10 月开展课程	